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Préambule

Les cours d’eau situés sur les bassins versants du Salleron, de la Benaize et de leurs affluents (Asse,
Narablon) en région ex-Limousin, objet du présent dossier, sont des cours d’eau non domaniaux, ce qui
signifie que leur entretien incombe aux propriétaires riverains.

Toutefois, les actions a engager pour respecter les objectifs d’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau fixés par la Directive Cadre sur I’Eau (DCE) doivent étre menées a une échelle globale et cohérente
pour étre compatibles avec les orientations du Schéma Directeur d/Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire Bretagne.

La loi sur I'Eau et les Milieux aquatiques de 2006 a introduit un dispositif législatif permettant a un
maitre d’ouvrage public d’intervenir sur des propriétés privées pour entreprendre I'étude, I'exécution et
I'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractere d'intérét général
ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant
I'aménagement et la gestion de I'eau (art L 211-7 du code de I'environnement).

Le Contrat Territorial (CT) ou Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) est un outil technique et
financier a caractére contractuel développé par I'Agence de I'Eau Loire Bretagne pour la réalisation d’actions
sur les milieux aquatiques. Le CT est mis en ceuvre a l'issue d’'une étude préalable engagée par les acteurs
d’un territoire hydrographique. Le but est de développer un programme pluriannuel de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques, pour maintenir le bon état écologique ou corriger les altérations
identifiées dans [|'état des lieux des masses d'eau concernées, en vue de ['atteinte des objectifs
environnementaux.

Un premier CTMA a été mis en ceuvre sur ce territoire des bassins versants du Salleron, de la Benaize et
de leurs affluents en Haute-Vienne et en Creuse entre 2017 et 2021. Quatre maitres d’ouvrage ont assuré
I'animation de ce programme d’actions sur le territoire, avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la
Gartempe et affluents (SMABGA) comme structure coordinatrice.

Apres une période de concertation avec les structures et élus du territoire, une nouvelle programmation
a été établie en collaboration avec 4 structures maitres d’ouvrages : le Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne (CA 87), la Fédération régionale
pour I'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine (BIO NA) et le Centre Permanent d'Initiatives pour
I'Environnement Val de Gartempe (CPIE Gartempe).

Le programme d’actions s’articule autour de 7 volets stratégiques qui concourent a une meilleure gestion
partagée de la ressource en eau.

C’est dans ce cadre que le Syndicat dAménagement du Bassin de la Gartempe et affluents (SMABGA)
recourt a la procédure de Déclaration d’Intérét Général (DIG) pour réaliser les actions prévues dans le
Contrat Territorial des Milieux Aquatiques des bassins du Salleron, de la Benaize et de leurs affluents.

Cette procédure permettra ainsi au SMABGA d’investir des fonds publics sur des parcelles privées, sur un
périmetre relativement important tout en garantissant une sécurité juridigue au Syndicat et aux
propriétaires.

Le présent dossier de DIG est soumis a enquéte publique.

Concernant les travaux de restauration des cours d’eau prévus dans la programmation du CT, le présent
dossier fera également office de dossier de déclaration au titre de la Loi sur I'Eau.

Le présent dossier vise a présenter le travail préalablement réalisé en vue d’obtenir une Déclaration
d’Intérét Général qui permettrait a la collectivité (SMABGA) d’engager des actions pour améliorer la qualité
des milieux aquatiques en accompagnant les usagers de l'eau de ce territoire.

Ce document comprend les pieces exigées par l'article R.214-101 du Code de I'environnement :

* Les pieces mentionnées au | et Il de l'article R.214-99 :
» un mémoire justifiant I'intérét général ;
» un mémoire explicatif :
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= présentation du territoire et programme d’actions du CT ;
= un estimatif financier des différentes actions prévues dans le CT ;
= Jes modalités d’entretien et de suivi des différentes opérations prévues ;
» un calendrier prévisionnel de réalisation des différentes actions ;
> laliste des catégories de personnes appelées a participer financierement ;
» un plan de financement :
= |es taux d’aides des différents partenaires financiers ;
= |3 proportion des dépenses estimée pour les catégories de personnes amenées a participer
financierement ;
> un plan de situation : cartes IGN représentant les ouvrages ou linéaires concernés.

* Les pieces constituant le dossier de déclaration au titre de |'article R.214-32 :
» lidentification de 'organisme demandeur ;
» I'emplacement des différentes actions, la localisation du territoire concerné ;
> les rubriques de la nomenclature loi sur I'eau correspondantes a la nature, la consistance, le
volume et I'objet des actions du projet du CT ;
» un document d’incidence réalisé selon les divers travaux intégrés au programme d’actions ;
> la compatibilité du projet avec les documents et outils réglementaires et de planification
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PARTIE 1: IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE

Le SMABGA est représenté par son Président, Jean-Pierre BOURDET, il est habilité par la délibération
n°2023-15 du Comité syndical du 6 Juillet 2023, a solliciter Monsieur le Préfet en vue de l'ouverture d’une
enquéte publique pour la réalisation des travaux présentés au titre du présent dossier de déclaration
d’intérét général, conformément a la procédure définie par les articles R.214-88 a R.214-104 du Code de
I'environnement.

La programmation du Contrat Territorial Eau faisant I'objet du présent dossier a été approuvée par cette
méme délibération n°2023-14 lors du méme comité syndical du 6 Juillet 2023.

Ces délibérations sont présentées en annexe 1.

Le Syndicat Mixte dAménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) est un
établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre avec un statut de Syndicat
mixte fermé c'est-a-dire qu’il ne regroupe que des communautés de communes.

Le SMABGA a été créé au ler janvier 2013 suite a la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du bassin de la Gartempe (SIABG) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la Brame, du
Salleron et de I'Asse (SIAABSA). Cette fusion a permis d’étendre I'activité du syndicat aux bassins versants de
I’Asse, de la Benaize, du Bel Rio, du Narablon et du Salleron sur le département de la Haute-Vienne puis
celui de la Creuse.

Le SMABGA regroupe une soixantaine de communes autour des vallées de : la Gartempe, |'Ardour, la
Semme, la Brame, la Couze, le Vincou, la Benaize, le Salleron. Le territoire regroupe tout ou partie de 5 EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunal) :

+  Communauté de Communes « Elan Limousin Avenir Nature »
e Communauté de Communes « Gartempe Saint-Pardoux »

¢ Communauté de Communes « Haut Limousin en marche »

* Communauté de Communes « Pays Sostranien »

e Communauté de Communes « Bénévent Grand-Bourg »

/ ussae-les-églises
It

Jla Dorati S Magnaclaval -
. 5 R

.Cum preignac

N\ i _A\I}'
] €C Elan Limousin Avenir Nature [l CC Marche Occitane - Val d'Anglin

[} Limites départementales [__] CC de Bénévent Grand Bourg [[1] CC Gartempe - Saint-Pardoux [l CC Vienne et Gartempe
[] CC du Pays Sostranien [ CC Haut Limousin en Marche

lllustration 1: Localisation du périmétre d'action du SMABGA
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Le syndicat a pour objet I'exercice de la compétence de Gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI) conformément aux dispositions 1, 2, 5 et 8 de l'article L.211-7, | bis du Code de
I'environnement. Les statuts du SMABGA sont présentés en annexe 2.

La compétence GEMAPI regroupe les missions suivantes :

e 1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

e 2°L'entretien et I'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les acces a ce
cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau ;

e 5°Lla défense contre les inondations et contre la mer ;

e 8° La protection et la restauration des sites, des écosystéemes aquatiques et des zones humides ainsi
gue des formations boisées riveraines.

Cette compétence s’exerce sur des périméetres hydrographiques cohérents par transfert de la
compétence des EPCI membres.

En lien et en complément avec la compétence GEMAPI, le SMABGA exerce également des activités :

— d'expertise, d'étude et de capitalisation de connaissance du fonctionnement des milieux
aquatiques, des espéces et de la ressource en eau sur son territoire ;

— de sensibilisation, de communication, d'animation, de coordination, d'information et de conseil.

Le SMABGA porte deux CTMA : le CTMA « Gartempe amont » et le CTMA « Salleron, Benaize et affluents »
ou « |'Asse, la Benaize, le Bel rio, le Narablon et le Salleron » :

e Le travail sur le territoire du CTMA « Gartempe amont » est le plus ancien, il a d’abord débuté sur
une partie du bassin par un Contrat Restauration Entretien puis par un contrat de riviere Gartempe
(2011-201) et un CTMA « Gartempe amont » (période 2018-2022) actuellement en révision.

¢ Le CTMA des bassins de I'Asse, du Bel rio, de la Benaize, du Narablon et du Salleron en Haute-
vienne et en Creuse a été mis en ceuvre de 2017 a 2021.

C’est donc au titre de la compétence Gemapi que le syndicat se porte pétitionnaire de la demande
suivante de Déclaration d’Intérét Général et du dossier de Demande de Déclaration, au titre du Code de
I’'Environnement.

Eléments de présentation du pétitionnaire

Communauté de Communes Elan Limousin Avenir Nature
Communauté de Communes Gartempe-Saint-Pardoux
Communauté de Communes Haut Limousin en Marche
Communauté de Communes Pays Sostranien
Communauté de Communes Bénévent Grand-Bourg

Liste des collectivités
adhérentes

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Regime juridique | g 12ET - 200 035 392 00014

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents

Siege social Mairie - 1, place de la République - 87 290 CHATEAUPONSAC

représenté par son Président : M. Jean-Pierre BOURDET

23, avenue de Lorraine - 87 290 CHATEAUPONSAC

Contact 05 55 76 20 18 - smabga@sfr.fr
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PARTIE 2: LOCALISATION DU TERRITOIRE CONCERNE

Le territoire s'étend sur 450 km? et concerne tout ou partie de 21 communes sur les bassins versants de
la Benaize, de I'Asse, du Bel rio, du Narablon et du Salleron dans I'ex-région limousine :

EPCI concernés Communes associées

Arnac-la-poste, Azat le Ris, Cromac, Dompierre-les-Eglises,
Jouac, Les Grands-Chézeaux, Lussac-les-Eglises, Mailhac-sur-
Benaize, Magnac-Laval, Saint-Georges-les-Landes, Saint
Léger-Magnazeix, Saint Martin-le-Mault, Saint Sulplice-les-
Feuilles, Sainte Hilaire-la-Treille, Tersannes, Verneuil-Moustiers

Communauté de Communes Haut
Limousin en Marche

Communauté de Communes Pays Azérables, La Souterraine, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-
Sostranien Maurice-la-Souterraine, Vareilles

Tableau 1: Liste des EPCl et communes concernées par le projet

Le territoire se situe sur le secteur géographique de la Basse Marche, au nord du département de la
Haute-Vienne et d'une frange Nord-Ouest de la Creuse. Compris dans le bassin de versant de I'Anglin, les
parties amont de 5 masses d'eau se retrouvent sur le territoire, principalement des affluents en rive gauche
de I'Anglin soit plus de 500 km de cours d’eau identifiés. Pour la masse d’eau FRGR0413 (I'Anglin et ses
Affluents amont), I'axe principal n'est pas compris dans le territoire ; il s'agit uniquement du bassin versant
du Bel rio (ou Ruisseau de I'Etang Puy Laurent).

FRGR 0422 La Benaize et ses affluents de sa source jusqu’a la confluence avec I'Asse
FRGR 0423 L'Asse et ses affluents de sa source jusqu’a la confluence avec la Benaize
FRGR 0424 Le Salleron et ses affluents de sa source jusqu’a sa confluence avec [Anglin
FRGR 1822 _l Le Narablon et ses affluents de_puis sa suurm_iu&q_u*é sa confluence avec la Benaize
FRGR 0413 L'Anglin et ses affluents depuis la source jusqu'a sa confluence avec 'Abloux

Tableau 2: Masses d'eau concernées par le CT

36 /

Saint—sulpice-les-feuilles

la souterraine

0 25 5km 87
A L

[ Périmétre du CTMA Masses d'eau FRGR 413 : LE BEL RIO
"1 Limites départementales [ RGR1820 : LE NARABLON FRGR 423 : L'ASSE {
. Production : SMABG
Cours d'eau [ FRGR 422 : LA BENAIZE [ FRGR 424 : LE SALLERON 2 Sources : BDCarthage®, BDTopo(
v : ,

Illustration 2: Situation des masses d'eau concernées par le CT
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Illustration 3: Représentation des communes concernées par le CT

L'ensemble du réseau hydrographique de ces masses d’eau, ainsi que la totalité des bassins versants en
Haute-Vienne et en Creuse sont concernés par les actions prévues dans le Contrat Territorial objet du

présent dossier.
L'atlas cartographique en partie 10 permet de visualiser les linéaires de cours d’eau.

Le périmeétre retenu pour 'enquéte publique est identique au périmetre d’action, objet du présent dossier,
et donc au territoire des 5 masses d’eau en Haute-Vienne et en Creuse.
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PARTIE 3: MEMOIRE JUSTIFIANT DE L'INTERET GENERAL

3.1 Les objectifs réglementaires

Lensemble de ce projet s’insére dans des démarches européennes, nationales déclinées en région et en
local. Aussi, ce projet peut faire référence aux textes réglementaires suivant :

e Chapitre ler du Titre ler du Livre Il de la partie Législative du Code de I'Environnement relatif au
régime général et gestion de la ressource (article L. 211-1 et suivants),

e Chapitre IV du Titre ler du Livre Il de la partie Législative du Code de I’Environnement relatif aux
activités, installations et usages de I'Eau et des milieux aquatiques (article L. 214-1 et suivants),

e Titre VIl du Livre lll de la partie Législative du Code de I'Environnement relatif a la trame verte et a
la trame bleue (article L. 371-1 et suivants),

e Chapitre Il du Titre Il du Livre IV de la partie Législative du Code de I'Environnement relatif a la
préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole (article L. 432-1 et
suivants).

3.1.1 Directive Cadre sur I'Eau, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux et Schéma d'Aménagement et de Gestion de I'Eau

La directive cadre sur I'eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise a donner une cohérence a I'ensemble de la
législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de I'eau. Elle définit un cadre pour la
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique sur le plan européen avec une
perspective de développement durable.

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de I'état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux cotiéres) et pour les eaux souterraines. Lobjectif général est d’atteindre d’ici a 2027 le « bon
état » des différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands principes de la DCE sont :

* une gestion par bassin versant ;

* lafixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

* une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;

* une analyse économique des modalités de tarification de I'eau et une intégration des co(ts
environnementaux ;

* une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de I'eau.

Cette directive a été transposée en droit national par la Loi 2004-338 du 21 avril 2004, elle affiche la
stratégie de mise en ceuvre de la DCE en France. De nouvelles notions apparaissent dans les discours :
masses d’eau, compartiments, dégradation morphologique des cours d’eau, etc.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
dans le domaine de I'eau mis en place par les Agences de I'Eau au sein des grands bassins hydrographiques
francais. Il définit les priorités de la politique de I'eau dans chaque bassin pour une durée de 6 ans. Il précise
les orientations de la politique de l'eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de la
ressource. Il donne des échéances pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines,
estuaires et du littoral. Il détermine ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer I'état des eaux et
des milieux aquatiques.

Le Programme de Mesures (PDM) regroupe les actions a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs du
SDAGE. Ces actions peuvent étre a la fois techniques, financiéres, réglementaires ou organisationnelles. I|
évalue le coQt de ces actions.

Le SDAGE est élaboré par le Comité de bassin, « parlement de I'eau » qui regroupe des représentants des
collectivités territoriales, des acteurs économiques, des associations et des services de I'Etat. Le PDM est
établi par le Préfet coordonnateur de bassin avec I'appui des services déconcentrés de I'Etat et des
établissements publics. Ces 2 documents ont été soumis a l'avis du public et des partenaires institutionnels
dans le cadre d’une consultation puis formellement approuvés par le Préfet coordonnateur de bassin.

Le SDAGE et ses prescriptions s'imposent a I'ensemble des programmes et décisions administratives
dans le domaine de I'eau et a certains dans le domaine de I'urbanisme.

Le SDAGE Loire Bretagne a été validé le 18 mars 2022, pour la période 2022-2027.
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Les orientations fondamentales sont :

1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur bassin versant,
Réduire la pollution par les nitrates,

Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique,
Maitriser et réduire la pollution par les pesticides,

Maitriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants,

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,

Gérer les prélevements d’eau de maniére équilibrée et durable,
Préserver et restaurer les zones humides,

Préserver la biodiversité aquatique

10. Préserver le littoral,

11. Préserver les tétes de bassin versant,

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers,

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

W NOULRAWN

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique sont fixés pour 2027, 2027A ou OMS (Objectif Moins
Strict) selon les masses d’eau. Les pressions identifiées par 'Agence de I'eau Loire Bretagne pour chacune
des masses d’eau sont :

SDAGE

Masse d'eau Pressions
Délai atteinte ‘

bon état Hydrologie | Micropolluants | Morphologie |Continuité | Pesticides

FRGR0422 OMS 2027

« Benaize »

FR'GR0423 OMS 2027

« L'Asse »

FRGRO0424 « Le OMS 2027

Salleron »

FRGR1822 « Le OMS 2027

Narablon »

FRGR0413 A

« L'Anglin/Bel rio » |BON €tat 2027 -

Tableau 3: Objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau

Le Schéma d’/Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une adaptation locale du SDAGE a une
plus petite unité hydrographique. Il vise a concilier la satisfaction et le développement des différents usages
(eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des
spécificités d'un territoire. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystemes aquatiques, ainsi que de
préservation des zones humides. Il identifie les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces
objectifs :

e il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du
territoire,

* il énonce des priorités d’actions,

e il édicte des regles particuliéres d’usage.

Il n‘existe pas a I’heure actuelle de SAGE sur le territoire du contrat territorial. Une procédure

d'élaboration est en cours sur le bassin Creuse et est portée par I'Etablissement Public Territorial du Bassin
de la Vienne (qui intégre le bassin Creuse et Gartempe)
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3.1.2 Loi sur ’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)

La Loi frangaise n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux aquatiques (LEMA) renforce les
dispositions de I'ancienne loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur I'eau et intégre les objectifs de la DCE de 2000.
Les grandes orientations de la LEMA sont (www.eaufrance.fr) :

* de se donner les outils en vue d’atteindre en 2027 l'objectif de « bon état » des eaux fixé par la
Directive Cadre sur I'Eau (DCE),

e d’améliorer le service public de I'eau et de l'assainissement : accés a I'eau pour tous avec une
gestion plus transparente,

* de moderniser I'organisation de la péche en eau douce.

Depuis la loi du 16 Octobre 1919 relative a l'utilisation de I'’énergie hydraulique, jusqu’a la promulgation de
la LEMA en 2006, les cours d’eau étaient classés en :

* Riviere « réservée » au titre de l'art. 2 de la loi du 16 Octobre 1919 interdisant les nouveaux
aménagements hydrauliques,

* Riviere « classée » pour la circulation des poissons au titre de lart. L 432-6 du Code de
I’'Environnement.

La LEMA a réformé ces deux outils de classement en les regroupant sous le méme article L214-17 du Code
de I’Environnement. On distingue désormais 2 listes :

* Liste 1: « cours deau, parties de cours deau ou canaux parmi ceux qui sont en tres bon état écologique,
ou identifiés [...] réservoir biologique [...], ou dans lesquels une protection complete des poissons
migrateurs [...] est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut étre accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle a la continuité écologique. »

e Liste 2 : « cours deau, parties de cours deau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y étre géré,
entretenu et équipé selon des regles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, a défaut l'exploitant. »

Sur le bassin Loire Bretagne, les arrétés de classement des cours d’eau ont été publiés au journal officiel de
la République francaise le 10 juillet 2012.

La Benaize de la confluence avec le Glévert jusqu'a la confluence avec I'Anglin

L'Asse de la source jusqu'a la confluence avec la Benaize & les cours d'eau affluents de I'Asse
Liste 1 situés dans le département de Haute-Vienne

Le Salleron de la source jusqu’a la confluence avec I'Anglin & les cours d’'eau affluents du
Salleron de la source jusqu'a la confluence avec I'Etang exclu

Liste 2 La Benaize de la confluence avec le Glévert jusqu'a la confluence avec I'Anglin

Tableau 4: Liste des cours d'eau du territoire classés (Arrété du 10 Juillet 2012)

Article 214-18-1 du code de I'environnement précise cependant que :

Les moulins a eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités
territoriales pour produire de I'électricité, régulierement installés sur les cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 2° du | de l'article L 214-17, ne sont pas soumis aux regles définies
par l'autorité administrative mentionnées au méme 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins
existant a la date de publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances
n® 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative a l'autoconsommation d'électricité et n® 2016-1059 du 3 aolt
2016 relative a la production d'électricité a partir d'énergies renouvelables et visant a adapter
certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables

Indépendamment de l'article L. 214-17 du code de I'environnement, les articles suivants s'appliquent sur le
territoire :
Article 214 — 18 du code de I'environnement :
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Tout ouvrage a construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans
ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
especes vivant dans les eaux au moment de l'installation de I'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empéchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Article 210-1 du code de I'environnement :
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérét
général.

Article 211-1 du code de I'environnement :
l.-Les dispositions des chapitres ler a VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise a assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystemes aquatiques, des sites et des
zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumatre de facon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de I'année
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépdts directs ou indirects de matieres de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible
de provoquer ou d'accroitre la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de I'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de I'eau pour un usage partagé de l'eau
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du
maintien de I'étiage des rivieres, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Article 181-45 du code de I'environnement :
Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L 181-14 sont fixées par
des arrétés complémentaires.
Elles peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L 181-3 et
L 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en I'état n'est plus
justifié. Ces arrétés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise a jour des
informations prévues a la section 2.

Article 181-46 du code de I'environnement :
Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L 181-14, la modification apportée a des
activités, installations, ouvrages et travaux soumis a autorisation environnementale qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du Il de I'article R 122-2;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des criteres fixés par arrété du ministre chargée de
I'environnement ;
3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés
a l'article L 181-3.
La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mémes formalités que
I'autorisation initiale.
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Par la suite, les lois Grenelle 1 du 3 aout 2009 (2009-967) et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (2010-788) ont
introduit les notions de trames vertes et bleues pour restaurer les continuités écologiques des milieux
terrestres et aquatiques et préserver la biodiversité en déclinant notamment le plan national d’actions pour
la restauration de la continuité écologique des cours d’eau présenté le 13 novembre 2009.

3.2 Le cadre réglementaire relatif a la DIG

3.2.1 Les devoirs du propriétaire riverain

Les cours d’eau présents sur le territoire du projet sont des cours d’eau non domaniaux. lls sont donc
soumis au régime de droit privé en ce qui concerne la propriété du sol. Les lits et les berges de ces cours
d’eau appartiennent aux propriétaires riverains.

Si un propriétaire riverain est propriétaire des deux cotés d’un cours d’eau alors tout le lit lui appartient.
Si les deux rives n‘appartiennent pas a la méme personne, chacun posséde du c6té de sa propriété, de la
berge jusqu’au milieu du lit de la riviere, sauf titre ou prescription contraire.

Larticle L.215-2 :

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

Si'les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d'eux a la proprieté de la moitié
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels
et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, a la condition de ne pas modifier le régime des
eaux et d'en exécuter I'entretien conformément a l'article L. 215-14.

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Ainsi, l'article L.215-14 spécifie :

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres ler, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu a un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre I'écoulement naturel des
eaux et de contribuer a son bon état écologique ou, le cas échéant, a son bon potentiel écologique,
notamment par enlevement des embacles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »

Larticle R.215-2 complete :
« L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L.215-14 est
assuré par le seul recours a l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au
faucardage localisé ainsi qu'aux anciens reglements et usages locaux relatifs a I'entretien des milieux
aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le
déplacement ou I'enlevement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas
pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur. »

Les actions, objet du présent dossier, ne se substituent pas a I'obligation d’entretien du propriétaire.

De plus, I'article L.432-1 du code de I'environnement fixe des obligations pour tout propriétaire riverain
titulaire d’un droit de péche :

Tout propriétaire d'un droit de péche, ou son ayant cause, est tenu de participer a la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut étre prise en charge par une association agréée
de péche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations
agréees de péche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le
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droit de péche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut étre fixée
par convention.

En cas de non-respect de I'obligation de participer a la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent étre effectués d'office par I'administration aux frais
du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de I'association ou de la
fédération qui I'a prise en charge.

3.2.2 Critéres de justification de la Demande d’Intérét Général

«l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d'intérét
général» (Code de I'Environnement art. L. 210.1).

m Cours d’eau non domaniaux

Comme vu au paragraphe précédent, les cours d’eau concernés par le présent dossier sont des cours
d’eau non domaniaux soumis, en ce qui concerne la propriété du sol, au régime de droit privé. L’article
L.215-14 du Code de I’Environnement stipule que : « le propriétaire riverain est tenu a un entretien régulier du
cours d'eau». Cette opération est destinée a maintenir I'écoulement naturel des eaux, a assurer la bonne
tenue des berges et a préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes
aquatiques. Cependant, cette obligation d’entretien est en pratique largement négligée par les
propriétaires riverains. Cette situation est principalement due a une évolution de la société frangaise, de
moins en moins rurale, et également aux co(ts financiers importants que génére ce type d’intervention.

m Structures habilitées a se substituer aux riverains

Le Code de I'Environnement donne la possibilité aux collectivités ayant compétence en matiere
d’aménagement de cours d’eau de se substituer aux obligations dévolues aux propriétaires riverains en
matiere d’entretien du lit et des rives et de réaliser des travaux présentant un caractere d’'intérét général
(article L. 211-7) :

Art.211-7 du code de I’Environnement :

|. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxieme alinéa de
l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics
territoriaux de bassin prévus a l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la
compétence attribuée aux communes par le | bis du présent article, mettre en ceuvre les articles L.
151-36 a L. 151-40 du code rural et de la péche maritime pour entreprendre |'étude, I'exécution et
I'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractere d'intérét
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et
visant

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et I'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les acces a ce
cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre I'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystemes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;

10° L'exploitation, I'entretien et I'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et I'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un systéeme aquifere, correspondant a une unité hydrographique.
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Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent étre exercées par |'établissement public Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

()

lll. - Il est procédé a une seule enquéte publique au titre de I'article L. 151-37 du code rural, des
articles L. 214-1 a L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre
passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux,
instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens
de l'article L. 151-37-1 du code rural.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
'Etat.

VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Cette substitution peut étre rendue légitime par une procédure de Déclaration d’Intérét Général établie
par arrété Préfectoral.

Article L. 211-7-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 - Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26
janvier 2017 - art. 3

Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales et les agences de I'eau peuvent, avec l'accord de
I'exploitant ou, a défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulierement installé sur un cours d'eau, et
apres l'avoir diment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les
travaux nécessaires au respect des regles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité
administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du
présent code pour assurer la protection des intéréts mentionnés a I'article L. 211-1.

Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le
propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entrainés par ces études et travaux, y compris les
frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Le recours a cette procédure permet notamment d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours
d’eau (substitution aux propriétaires riverains), de légitimer I'intervention des collectivités publiques sur des
propriétés privées avec des fonds publics, et de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant
gu’une seule enquéte publique pour I'ensemble des travaux.

De par ses compétences, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents
est la seule structure publique a pouvoir intervenir sur son territoire de compétence avec une vision globale
des problématiques.

Le présent dossier est donc soumis a enquéte publique et doit justifier que les actions projetées ont un
caractére d’Intérét Général. La D.I.G. a pour effet d’autoriser le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de
la Gartempe et de ses Affluents a exécuter les travaux définis dans ce dossier en lieu et place du riverain.
Ces travaux ne revétent en aucun cas un caractere obligatoire. Il est également rappelé que les droits et
devoirs des propriétaires riverains sont maintenus.

m Programme d’actions du CTMA

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents se propose donc
d’assurer la maitrise d’ouvrage des différents travaux permettant la restauration des cours d’eau
(enlevement sélectif d’embacles, restauration ponctuelle de la ripisylve et du libre écoulement de I'eau,
aménagement de points d’abreuvement, restauration de la continuité écologique...), conformément aux
dispositions prévues dans l'article L. 211-7.

Ce programme pluriannuel d’intervention porté par le syndicat s’inscrit également dans le cadre des
articles L. 215-15 et R. 214-32 du code de I'Environnement.

Code de I’Environnement. Article L. 215-15 (Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8)
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
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gu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion
établi a I'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'execution de ce plan de
gestion au titre des articles L. 214-1 a L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application
de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquéte publique prévue pour la
déclaration d'intérét général est menée conjointement avec celle prévue a l'article L. 214-4. La
déclaration d'intérét général a, dans ce cas, une durée de validité de cing ans renouvelables.

Le plan de gestion peut faire I'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires a la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées a garantir la sécurité des engins nautiques
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par |'autorité administrative.

IIl. Le plan de gestion mentionné au | peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si I'entretien visé a l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé
ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au
curage doit alors étre limité aux objectifs suivants :

* remédier a un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature a remettre en
cause les usages visés au Il de I'article L. 211-1, a empécher le libre écoulement des eaux ou a nuire
au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

* lutter contre |'eutrophisation ;

* aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement.

Le dépdt ou I'épandage des produits de curage est subordonné a I'évaluation de leur innocuité vis-a-
vis de la protection des sols et des eaux.
ll. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Code de I’Environnement. Article R. 214-32

|. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité

soumise a déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements ou ils

doivent étre réalisés.

II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

1° Le nom et I'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou I'activité doivent étre réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de

I'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre

ranges ;

4° Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de I'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu
des variations saisonnieres et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature a affecter de fagon notable un site Natura 2000 au
sens de l'article L. 414-4, I'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du
site ;
) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution a la réalisation des objectifs visés a
I'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Ce document est adapté a l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit

contenir peuvent étre précisées par un arrété du ministre chargé de I'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 a R.

122-9, elle est jointe a ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
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De plus, le décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 introduit des modifications vis-a-vis des opérations
de travaux groupés d'entretien effectués par les collectivités dans le cadre de D.I.G., notamment au travers
des articles suivants :

Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de
déclaration au titre de la gestion et de la protection de I'eau et des milieux aquatiques et modifiant le code
de I'environnement :

Art. 4. - Larticle R. 214-101 est complété par deux alinéas ainsi redigés :

« Le délai accordé au préfet pour Iui permettre de sopposer a cette opération est de trois mois a
compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquéte.

« L'arrété prévu a larticle R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractére d'intérét général ou
d'urgence de lopération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au
titre de la procédure de déclaration. »

[.]

« Art. R. 215-3. - Les opérations groupées dentretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en
outre pour objet de maintenir, le cas échéant, I'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans
deau.

« Art. R. 215-4. - Toute opération dentretien régulier a I'échelle d'une unité hydrographique
cohérente projetée par I'Etan et ses établissements publics doit étre effectuée selon les modalités
prévues pour les opérations groupées par larticle L. 215-15.

« Art. R. 215-5. — Llautorisation pluriannuelle dexécution du plan de gestion établi pour une
opération groupée dentretien, prévue par larticle L. 215-15, est accordée par le préfet pour cing
ans au moins. »

Art. 8. — |. — Le « VIl » de l'article R. 214-6 devient un « VI ».

lI- Les dispositions suivantes sont insérées apres les dispositions du VI de l'article R. 214-6 :

« VII. = Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée
d'entretien régulier d'un cours deau, canal ou plan deau prévue par larticle L. 215-15, la demande
comprend en outre :

« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de 'unité d'intervention ;

« 2° Sl y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
préjudiciables a la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

« 3% Le programme pluriannuel d'interventions ;

« 4° Sl y a liey, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le

cours deau. »

lll- Les dispositions suivantes sont insérées apres les dispositions du VI de l'article R. 214-32 :

« VIIl. = Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée
d'entretien régulier d'un cours deau, canal ou plan deau prévue par larticle L. 215-15, la demande
comprend en outre :

«1° La démonstration de la cohérence hydrographique de I'unité d'intervention ;

« 2° Sl y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
préjudiciables a la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

« 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

« 4° Sl y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours deau. »

Art. 9. - Lentretien des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances seffectue selon les fins et
dans les conditions prévues par les articles L. 215-14 a L. 215-15-1 et R. 215-2 a R. 215-4 du code de
lenvironnement.

Dans l'optique de restaurer les milieux, de maintenir les habitats et les especes végétales et animales qui
y sont inféodées, de préserver la ressource en eau, d’assurer la protection des biens et des personnes, le
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents se propose d’assurer la
maitrise d’ouvrage des actions prévues dans le Contrat Territorial « Salleron, Benaize & Affluents» sur les 5
masses d’eau du territoire, conformément aux compétences d'aménagement et d’entretien des cours d’eau
de la collectivité fournies par la délibération définissant ses statuts, ainsi qu’aux dispositions de l'article
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L.211-7 traitant de I'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.
m Enquéte publique

Le programme des travaux établis par les maitres d’ouvrage dans le cadre d’une Déclaration d’Intérét
Général est soumis a enquéte publique par le préfet (article L. 151-37 du Code Rural) :

Code Rural. Article L.151-37
« Le programme des travaux a réaliser est arrété par la ou les personnes morales concernées. (...)
Le programme définit, en outre, les modalités de I'entretien ou de I'exploitation des ouvrages qui
peuvent étre confiés a une association syndicale autorisée a créer. Le programme des travaux est
soumis a enquéte publique réalisée conformément au chapitre IIl du titre Il du livre ler du code de
I'environnement.
L'enquéte publiqgue mentionnée a l'alinéa précédent vaut enquéte préalable a la déclaration
d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires a la
réalisation des travaux.
Le caractere d'intérét général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, I'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires a leur réalisation sont prononcés par arrété
ministériel ou par arrété préfectoral. »

m Durée de validité de la D.I.G.

A ce titre, la présente demande de déclaration d’intérét général porte sur une durée de 6 ans.

3.2.3 Dispositions spécifiques concernant les propriétaires riverains
m Obligation de servitude pendant la durée des travaux

En application de l'article L.215-18 du code de I'environnement, « Pendant la durée des
travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires a la réalisation de travaux, dans
la limite d'une largeur de six métres. Les terrains batis ou clos de murs a la date du 3 février 1995
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui
concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. ».

m Exercices du droit de péche lorsque I'entretien est financé majoritairement par des fonds
publics

Article L435-5 du code de I'environnement

« Lorsque I'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds
publics, le droit de péche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cing ans, par l'association de péche et
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, a défaut, par la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de péche et de
protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de péche, le
propriétaire conserve le droit d'exercer la péche pour lui-méme, son conjoint, ses ascendants et
ses descendants».

La date a compter de laquelle le droit de péche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour
une durée de cing ans par |'association ou la fédération est celle prévue pour I'achevement des opérations
d'entretien. Etant donné que les « opérations ont un caractére pluriannuel ou qu'elles doivent étre échelonnées,
cette date est celle prévue pour I'achévement selon le cas de la premiere phase ou de la phase principale » (art.
R435-37 du CE), il est donc proposé que le partage ne soit effectif que suite aux procés de réception des
travaux de restauration des cours d'eau et qu'il ne concerne que les sections de cours d'eau et parcelles
cadastrales concernées.
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Les articles R435-38 et R435-39 du CE précisent les modalités de mise en place et d’'information du
partage du droit de péche :

Article R.435-38
« Un arrété préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5:

+ identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de
péche du propriétaire riverain;

+ fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;

* désigne l'association agréée de péche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de péche et de protection du
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;

» et fixe la date a laquelle cet exercice gratuit du droit de péche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises a cette date ».

Article R.435-39
« L'arrété préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, a la mairie de
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours
d'eau, identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié a I'association agréée
de péche et de protection du milieu aquatique ou a la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréees de péche et de protection du milieu aquatique
bénéficiaire ».

Le SMABGA informera la Préfecture de I'achévement des opérations de restauration ainsi que des
secteurs et des associations de péche et de protection du milieu aquatique agréées (AAPPMA) concernées,
ainsi le partage du droit de péche ne sera réel et effectif qu’a partir de la date d’achévement de l'opération
et seulement sur les parcelles qui ont été concernées par les opérations.

Les principales AAPPMA présentes sur le périmeétre d’intervention sont les suivantes :

AAPPMA SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES |Mr DUBRAC Pierre

AAPPMA ARNAC-LA-POSTE Mr LEZEAUD Stéphane

AAPPMA LE DORAT Mr CUBEAU René

AAPPMA THIAT/ORADOUR/AZAT-LE-RIS | Mr SALE Roland

Tableau 5: Liste des AAPPMA sur le territoire du CT

m Dispositions spécifiques pour les actions nécessitant une contribution financiére des
propriétaires

La liste des catégories de personnes publiques ou privées susceptibles d’étre concernées par ces
différents travaux est présentée dans le présent document au paragraphe §6.1.
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PARTIE 4 :  MEMOIRE EXPLICATIF

4.1 Présentation du territoire

4.1.1 Caractéristiques physiques générales

a) Contexte climatique

Le Limousin est caractérisé par un climat de Type 4
principalement océanique. Le climat est tempéré, avec des
conditions plus rudes sur les hauteurs du plateau de
Millevaches. Les températures moyennes annuelles varient
de 8 3 11°C (d’est en ouest). Les valeurs annuelles minimales
moyennes varient de 2 a 6°C et les maximales de 15 a 20°C.

Le Limousin est une région humide avec des précipitations
annuelles plus élevées que la moyenne nationale (1 100 mm
en moyenne contre 800 mm au niveau national). Le territoire
concerné par le CTMA fait partie des secteurs les plus secs de
la Région, effet qui s'accentue de I'Est vers I'Ouest.

Le Limousin occupe la bordure nord-ouest du Massif
Central. Il est caractérisé par deux types de relief :
- Le centre-est de la région, la Montagne limousine, avec
les plateaux de la Courtine et de Millevaches,
- Les plateaux (300 a 700 m), représentant les % de la
région, sont caractérisés par des sommets arrondis et des
vallées encaissées.

Le territoire du CTMA se situe sur cette zone de plateaux,
et plus particulierement en Basse-Marche. Il s’agit d’une zone
géographique qui occupe le tiers nord du département de
Haute-Vienne, et est délimitée au sud par les monts de Blond,
le pays de Saint-Pardoux et les monts d'Ambazac. Son altitude
varie de 150 a 300 m.
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lllustration 4: Localisation du CTMA sur les cartes
représentatives du climat, du relief et des pays
traditionnels du Limousin. L'environnement en

Limousin, DIREN Limousin, 1999.
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b) Eléments d'hydrogéologie

Rappel du contexte géologique et hydrogéologique

Lensemble des cours d’eau concernés par le CTMA s’écoulent sur des roches magmatiques, avec les
leucogranites, diorites et granodiorites, appartenant aux massifs granitiques qui caractérisent la région
Limousin.

De maniére tres générale, les cours d'eau sur roches granitiques présentent des lits stables peu érosifs,
sur substrat solide.

La particularité des formations cristallines est de constituer un plancher imperméable. Le socle favorise
les écoulements souterrains mais n'offre que peu de potentialités en termes de réserves d'eau.

Les deux types qui existent sont dus :

- a la décomposition, pres de la surface, des roches granitiques et métamorphiques en une aréne sablo
graveleuse plus ou moins argileuse ; cette épaisseur (quelques métres) relativement meuble peut contenir
de petites réserves d'eau drainées par des sources ;

- aux fractures et filons du socle sain présent sous cette 1ére épaisseur altérée ; en profondeur, on peut
ainsi rencontrer des aquiferes profonds grace a I'eau souterraine circulant dans ces fissures Sur ces bassins
intermédiaires (plateaux), on trouve des sols brunifiés et hydromorphes (résultante d'une saturation en eau
réguliére), assez peu fertiles, peu propices aux cultures et constituant un lieu d’élevage extensif.

lIs conferent aux eaux superficielles leur caractére légerement acide, avec un pH variant de 6 a 7,5
(SDVP, 1989).
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lllustration 5: Localisation du CTMA sur une carte
géologique du Limousin. L'environnement en
Limousin, DIREN Limousin, 1999

Caractéristigues géomorphologiques et hydrographiques

La Benaize prend sa source sur la commune de La Souterraine, au niveau de la limite entre la Creuse et la
Haute-Vienne, a plus de 400 m d’altitude. La riviere s’écoule principalement sur un substrat granitique a
deux micas, a I'exception de la partie la plus aval, sur environ 10 km en limite de département, ol on
retrouve aussi des gneiss plus tendres. Uécoulement se fait selon un axe sud-est/nord-ouest avec une pente
moyenne (0,30%).
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lllustration 6: Profil en long de la Benaize
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LAsse prend sa source a 330 m d’altitude, sur la commune de St-Hilaire-la-Treille, et coule sur un substrat
solide a deux micas. Les premiers linéaires, aux faibles capacités d’érosion ont laissé des pentes moyenne
(0,80 %) et parfois une forte sinuosité afin de contourner les points de résistance du substrat peu érosif. La
vallée est ouverte et accessible. L'écoulement se fait selon un axe nord sud avant de s’orienter brusquement
d’est en ouest sur un court linéaire entre les étangs d’Heru et de Murat le long d’une pente trés soutenue
(0,95 %). Le tracé du cours d’eau est ensuite sud-est/nord-ouest dans un corridor encaissé le long d’une
pente moyenne (0,35%), certainement sous l'effet d’'une capacité de crues morphogénes importante et une
zone du granite plus fragile (Etude ACE, 2004).
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lllustration 7: Profil en long de I'Asse

Le Salleron nait dans la commune d’Azat-le-ris a 250m d’altitude. Pour la zone d’intervention du
SMABGA, le ruisseau s’écoule sur les roches granitiques a 2 micas selon une pente moyenne de 0,70 %.

L'écoulement se fait selon un axe nord sud.

Le territoire du CTMA comprend la zone de source du Narablon, située sur les communes de Verneuil-
Moustiers et d’Azat le ris, a 200 m d’altitude. L'écoulement se fait principalement selon un axe nord sud.
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Illustration 8: Profil en long du Salleron

4.1.2 Paysages et occupation du sol

La carte suivante présente le relief du territoire, ce dernier est faiblement marqué mais composé de
plateaux doucement vallonnés. Les hauteurs les plus fortes se trouvent au sud-est du territoire avec une
altitude maximale d’environ 400m.
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lllustration 9 : Carte du relief du bassin versant d’étude

Le territoire présente une forte vocation agricole car la topographie de plateaux sans reliefs tres
marqués offre des possibilités de surfaces agricoles utiles supérieures. Il est couvert de prairies bocageres
(46%), de terres arables (18%) et de surfaces agricoles hétérogénes.

Le couvert forestier est restreint avec 6.6% de la surface du territoire, et essentiellement composé de
forét de feuillus (92%). L'occupation du sol sur le territoire est représentée sur l'illustration 10.
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llustration 10 : Occupation du sol (source : Corine Land cover, 2018)

4.1.3 Les périmétres de protection des milieux naturels

a) Sites Natura 2000

Un site Natura 2000 est présent sur le site : (FR7401133) les Etangs du nord de la Haute-Vienne. Il se
décompose en deux étangs, I'étang de Murat et I'étang de Moustiers. LUopérateur de ce site est la
Fédération Départementale de Chasse de la Haute-Vienne.

= Etang de Moustiers

Le périmetre du site englobe non seulement I'étang en tant que tel mais aussi les prairies voisines qui
constituent des zones de gagnage et de repos pour les oiseaux de passage ou en hivernage, soit 172 ha.

L'étang se trouve dans une zone bocagere non éloignée de la Brenne. Celui de Moustiers participe au
méme titre que les autres a l'accueil des espéces migratrices et en hivernage. De plus, les saulaies
inondables bordant une partie des rives, apportent au site une richesse particuliere composée
principalement d'invertébrés. (http://inpn.mnhn.fr)

Une étude effectuée par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) en 2006-
2007 avait mis en évidence la présence d’une population d’une tortue d’eau douce : la Cistude d’Europe
(Emys orbicularis). Cette tortue commune dans la Brenne est plut6t rare en Limousin. Elle est de plus en
limite de son aire de répartition. L'étang du Moustiers apparait comme trés favorable pour la Cistude
d'Europe est héberge sans doute la population la plus importante du Limousin (prés d’une cinquantaine
individus).

Différentes menaces sont connues pour I'espéce sur le site. En effet, une partie des parcelles riveraines
se boise or la cistude a besoin de parcelles exposées au soleil et non inondables comme site de ponte. Elles
pondent donc plut6t sur les parcelles agricoles et s’éloignent en traversant les routes.

= Etang de Murat

Le périmetre de la ZNIEFF englobe des prairies humides mais aussi des zones de bocage et de culture.
L'étang est un ilot ol persiste et niche de nombreuses espéeces inféodées aux zones humides qui ne
fréquentent les prairies et paturages des alentours pour se nourrir. L'étang de Murat, situé sur le cours de
I’Asse, est un étang trés ancien, sa date de création est antérieure a 1629. Il présente principalement un
intérét ornithologique et botanique.
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Acheté par la Fondation des habitats de la faune sauvage, il est géré par la Fédération des Chasseurs de
la Haute-Vienne.

Une des problématiques principales sur I'étang de Murat concerne l'abreuvement, des différents
élevages en parcelles riveraines, directement dans le plan d’eau.

b) Réservoirs biologiques

D’aprés le Code de I'Environnement (art. R. 214-108), les cours d’eau classés en réservoirs biologiques
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espéeces de phytoplanctons, de
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.

Les masses d’eau présentes sur le territoire sont ou comportent des réservoirs biologiques. Le tableau
suivant présente le classement en réservoir biologique et les espéces visées.

Code Mom de la masse Limites du  Espéces Espéces Espéces Autres Commentaires

masse d’eau réservoir en liste en liste en liste espéces
d'eau bio rouge orange jaune d'intérét

FRGR0422 La Benaize et ses De la Ecrevisse Ne concemes

affluents de sa confluence a paties pas le temitoire
source jusgqu'a la avec I'Asse  blanches proposé au
confluence avec jusgu'a la CTMA, mais en
FAsse limite de aval direct.
région
Puoitou-
Charentes
FRGRO0423 L'Asse et  ses Ecrevisse Truite
affluents de sa a pattes fano
source  jusqu'a la blanches
confluence avec la
Benaize
FRGRO0424 Le Salleron et ses Lamproie Chabot Cistude
affluents de sa de planer

sOource  jusqu'a sa
confluence avec
I'Anglin

Tableau 6: Classement en réservoir biologique

Nom scientifique Nom Décret IPR  Protection Directive Conv Liste Continuité
vemnaculaire frayére nationale habitat Berne rouge longitudin
Francais (annexe) (annexe) UICN 2008 ale

Austropotamobius Ecrevisse a X Ar. 2107- WV 11l vu X
pallipas pattes 83
blanches

Salmo trutia Truite fario X X Ar. 8-12-88 X

Lampetra planeri Lamproie de X X Ar B-12-88 1l 11l
FPlaner

Cotius sp Chabot X X Il

Tableau 7: Statut des espéces ciblées par le classement en réservoir biologique

c) Zones Naturelles d’Intérét Faunistique et Floristique (ZNIEFF | & I1)

(D’aprés I'Inventaire National du Patrimoine Naturel _INPN)

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) initié en 1982
par le Ministere de I'Environnement a pour objectif de recenser de maniére la plus exhaustive possible les
espaces naturels abritant des espéeces rares ou menacées.

Il constitue un outil d'évaluation de la qualité écologique d'un territoire, et de ce fait, est un véritable
élément d'aide a la décision. Cet inventaire n'a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure
prise en compte de la richesse patrimoniale dans I'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact sur
le milieu naturel.

Les ZNIEFF de type | sont des secteurs de grand intérét biologique ou écologique. Un total de 8 sites pour
le territoire du Contrat Territorial qui couvre 704 ha soit 1,7% de la surface totale. Il s'agit essentiellement
d’étangs trés anciens qui présentent un intérét biologique certain notamment sur le plan de l'avifaune.
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Les ZNIEFF de type Il sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes. Aucun site n’est présent sur le territoire.
Les tableaux suivants présentent les ZNIEFF localisées sur le territoire.

. - Code . Surface
Dénomination ZNIEFFq  Département (km?)

Etang du Richauveron (Grand Etang) 740002789 87 44
Etang Boutilly 740120158 a7 22
Etang des Planchettes 740120159 a7 30
Etang de Moustiers 740000080 87 45
Etang de Murat 740000081 a7 134
Etang de la Mazére 740002771 87 111
Vallée de la Benaize 740002782 a7 92
Landes du Coury (secteur Haute-Vienne) 740120138 87 262
Etang de La Chaume 740000096 2 223

Tableau 8: ZNIEFF de type 1 identifiées sur territoire

Les périmétres de
protection des
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lllustration 11 :Localisation des zones protégées du territoire

4.1.4 Analyses des usages et des activités polluantes

a) Démographie, urbanisation et assainissement

Quinze mille trois cents habitants sont dénombrés sur les communes concernées par le territoire du
contrat. Il faut préciser qu’il s’agit de la population sur 'ensemble des communes et non pas celle localisée
sur le bassin versant compris dans le contrat, qui doit plutot avoisiner les six mille habitants. De nombreux
bourgs se trouvent a proximité immédiate des cours d’eau, certains sont équipés d’assainissement collectifs.
Cing sont connus sur le secteur d’étude et fonctionnent principalement par lagunage naturel, mais
I'essentiel est constitué de nombreux assainissements individuels.

La faible densité d'habitants avec la présence de nombreuses petites communes, aux hameaux
nombreux et dispersés peut constituer une problématique de I'assainissement des rejets domestiques du
faitdela:

- présence d’un assainissement strictement individuel plus aux normes;

- présence d’un assainissement collectif ou mixte peu suivi et peu entretenu;

- rejets directs de certaines habitations en bordure de cours d’eau.
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b) Activités agricoles

Les surfaces agricoles utiles sont supérieures au Nord du département grace a une topographie de
plateaux sans reliefs trés marqués. Des grosses exploitations s’organisent autour de la filiere élevage bovin
et ovin extensif. On note une différenciation entre 'Ouest et I'Est :

- un secteur plus productif a I'Est, plus orienté vers I'élevage bovin avec une densité d’animaux et de
surface en céréales fourrageres qui semblent plus importante ;

- un sol peu productif a 'Ouest, essentiellement lié a I'acidification et la forte hydromorphie des sols. Ces
parameétres ont conduit a un drainage important, via la réalisation de travaux hydrauliques sur le Salleron et
le Narablon notamment par 'association « Opération Centre Basse Marche », jusqu’a la fin des années 90.

On observe plutét une dominance de I'élevage ovin extensif. Un début de déprise semble observé sur
certains secteurs di notamment a une forte contrainte hydromorphique.

Les problématiques soulevées sont principalement I'impact du piétinement des berges et du lessivage
des sols via les eaux de ruissellement (remembrement) qui participent aux altérations du milieu
(effondrement de berges, colmatage des fonds et des seuils en aval, etc.).

Sur le Haut bassin de I'Asse, le Salleron et le Narablon, la forte densité de drainage enterré peut étre a
I'origine d’une aggravation du faible débit d’étiage sur les cours d’eau du secteur.

A I'Ouest, la transformation des prairies naturelles (élevage ovin) en cultures céréaliéres intensives
pourrait avoir d'importantes répercussions sur la balance trophique et sédimentaire des eaux (engrais,
produits phytosanitaires), voire sur les débits en période d'étiage.

c) Industrie

Sur le territoire se trouve une carriere en exploitation a Saint Martin-le-Mault de 12 ha, traversée par la
Benaize, et les anciennes mines uraniferes d’/AREVA dont le site de Bernardan fermé en 2001 avec une usine
de traitement des eaux en fonctionnement. Les eaux traitées sont restituées au bassin versant de la Benaize
via deux de ces affluents : le rigeallet et le riaubrigand.

Une étude faite en 2012 a mis en évidence un marquage radioactif au niveau de certains sols et conclue
a un impact potentiel des rejets du site de Bernardan sur I'écosystéme ou ’lhomme mais avec un risque
estimé négligeable.

4.2 Le contexte d'intervention

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) a été créé au
ler janvier 2013 suite a la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Gartempe
(SIABG) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la Brame, du Salleron et de I'Asse
(SIAABSA). Cette fusion a permis d’étendre l'activité du syndicat aux bassins versants de I'Asse, de la
Benaize, du Bel Rio, du Narablon et du Salleron sur le département de |la Haute-Vienne.

Le territoire a donc fait I'objet d’actions pour la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques avec la réalisation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques « Asse Bel Rio Benaize Narablon
Salleron » (2017-2021) exécuté par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
Affluents (SMABGA) en collaboration avec la Chambre d'Agriculture Haute-Vienne (CA 87), le Conservatoire
d'Espaces Naturels du Limousin (CEN), la Fédération départemental de Haute-Vienne pour la péche et la
protection du milieu aquatique et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin.

Le contrat territorial arrivant en fin d’exécution en 2021, et dans I'optique de :

e continuer la dynamique de restauration des cours d’eau et milieux humides associés dans le bassin
versant ;

e d’accompagner la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI« Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations », attribuée de facon obligatoire aux établissements publics de coopération
intercommunale a fiscalité propre (EPCI-FP) depuis le 1°" janvier 2018 et transférée au SMABGA ;

e d’atteindre les objectifs ambitieux d’atteinte du « bon état écologique des eaux superficielles » définis
par la Directive Cadre sur I'Eau ;

il a été engagé des 2022 une démarche d’élaboration d’un futur Contrat Territorial avec une étude bilan
et de reprogrammation afin d’analyser l'efficacité des actions menées dans le cadre du 1° CTMA et de
déterminer celles qui devront étre poursuivies pour améliorer I'état des masses d’eau. Le contrat territorial
est un outil financier qui se décline en deux phases de 3 années.
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4.3 Les problématiques et enjeux

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE Loire-Bretagne, définit
la stratégie a appliquer pour les années 2022 a 2027 pour retrouver des eaux en bon état. Il est basé sur
I'état des lieux 2019 qui considere les masses d'eau du Narablon (FRGR1822), de I'Anglin amont
(FRGR0413) et du Salleron (FRGR0424) comme en état moyen et les masses d'eau de |'Asse (FRGR0423) et
la Benaize (FRGR0422) en état médiocre. Cette derniére est déclassée par rapport a I'état des lieux de 2015.

L'état écologique des rivieres du territoire est globalement dégradé. En effet, aucune masse d’eau
n‘est en « tres bon état » écologique, 81% du territoire est en état « médiocre ».

_Lussac—les—églises

.Saint-sulpice—les—feuilles

.Saint—léger-magnazeix

23

87 sout_erraine
Périmétre du CTMA
Ij Sl ETAT EBL 2019 . 25 S
{___1 Limites départementales [l Bon état A ———
~——— Cours d'eau [ Etat moyen
= villes [ Etat médiocre

87 N° Département Sourc w
lllustration 12: Etat écologique (Etat des lieux 2019) des masses d'eau - Agence de I'eau Loire Bretagne

La synthése des échanges, des conclusions de I'étude bilan, des études liées aux milieux aquatiques et
des prospections menées sur le territoire a permis de définir les principaux enjeux et problématiques du
territoire. Les principaux enjeux sur les masses d’eau sont :

* De fortes pressions sur les milieux aquatiques avec des dégradations concernant la morphologie
des cours d’eau (lit mineur, substrat, berge, ripisylve...). Ces altérations proviennent de multiples facteurs
parmi lesquels peuvent étre cités : les travaux hydrauliques lourds réalisés par le passé tels que curage
et recalibrage, le piétinement des berges par le bétail, I'absence de ripisylve sur certains trongons de cours
d’eau, la mise en place d'ouvrages et de plans d'eau. Ainsi un phénomeéne d’ensablement des cours d’eau et
de colmatage du lit est observé a I'échelle du territoire.

Le retournement des prairies, le drainage et l'arrachage de haies des derniéres années ont fortement
modifié le paysage. Ces modifications favorisent I'érosion des sols, augmentent donc le colmatage du lit
et impactent la qualité de I'eau. L'impact de ces pratiques est autant plus visible sur la partie la plus a
I'ouest du territoire, ou les petits affluents ont été pour la plupart rectifiés et recalibrés et la morphologie
des cours d'eau s’est fortement dégradée.

Ces différentes pressions déstabilisent le fonctionnement des cours d’eau, en dégradant la qualité de
I'eau avec le départ important de particules fines et matieres organiques dans I'eau, en limitant les habitats
propices a la faune aquatique, et participent également au réchauffement des cours d’eau. C’est ainsi
I’équilibre écologique des cours d’eau, ainsi que leur capacité épuratoire et également leur résilience face
au changement climatique qui est affectée.

e De nombreux obstacles a la continuité écologique, avec pres de 200 obstacles a la
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continuité écologique recensés sur le territoire. Trois masses d'eau sont classées « en risque pour la
continuité » d’apres le dernier état des lieux de I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne de 2019. Ces ouvrages
perturbent fortement le fonctionnement des écosystemes et des peuplements. lls uniformisent et
contraignent les écoulements et donc le transport des sédiments favorisant I'ensablement des cours d'eau.

Les situations sont diverses sur le territoire avec a la fois des ouvrages importants sur les grands
cours d’eau et une multitude de petits ouvrages sur les linéaires de ruisseaux. Les cours principaux de la
Benaize et de I'Asse sont les plus influencés par la présence d’ouvrages. Ces ouvrages comprennent les
digues de plans d’eau, particulierement en téte de bassin, qui constituent également une rupture de la
continuité écologique.

* Des enjeux quantitatifs concernant la ressource en eau avec des cours d’eau ayant de faibles
nappes d’accompagnement, particulierement vulnérables aux sécheresses, une interception importante des
flux par des plans d’eau, des zones humides ayant un réle « tampon » clef soumises a différentes pressions
comme la fermeture du milieu ou le surpaturage, et une surface importante drainée notamment a
I'ouest du territoire.

L'ensemble des masses d’eau ont été identifiées avec « un risque hydrologie » par I'’Agence de l'eau
lors du dernier état des lieux. Lanalyse du réseau ONDE et du suivi de l'intermittence des cours d'eau du
Nord Haute-Vienne du SMABGA fait par ailleurs état d’étiages séveres et d'assecs répétés notamment ces
trois dernieres années. Les problématiques hydrologiques impactent les fonctionnalités des milieux
aquatiques et leurs peuplements. De nombreux plans d’eau impactent également I’hydrologie des cours
d’eau, surtout sur les tétes de bassin versant avec une interception des flux d’eau.

* Un patrimoine naturel remarquable fragile a préserver dépendant de la bonne gestion des milieux
aquatiques et humides : 8 Z.N.L.LE.F.F. de type | qui couvre 704ha et 1 site Natura 2000 « Etangs du Nord
Haute-vienne ». |l s’agit essentiellement d’étangs trés anciens qui présentent un intérét biologique certain
notamment sur le plan de l'avifaune. Les différents études et inventaires ont mis en évidence la présence de
nombreuses especes patrimoniales et d'environ une douzaine d'espéeces a fort enjeu de conservation ainsi
gu'un réseau dense de mares.

On retrouve également de nombreuses zones humides et notamment en téte de bassin versant, jouant
un role clef comme zone tampon pour I'écrétement des crues et le stockage et la restitution d’eau en
période seche. Ce sont également des puits de biodiversité. Au vu des autres problématiques sur les
bassins versants (hydrologie, érosion, pollutions diffuses), leur sauvegarde est primordiale et la restauration
des zones humides dégradées est essentielle notamment au niveau des tétes de bassin versant.

* Un enjeu concernant des pollutions diffuses et ponctuelles. Concernant la qualité de l'eau, les
derniéres suivis montrent que certaines masses d’eau (FRGR0423 « Asse », FRGR1822 « Narablon ») sont
impactées par des problemes de désoxygénation de l'eau et des pollutions organiques, accompagnées
parfois de pollutions en nutriments, phosphore et nitrates. Par ailleurs, une masse d'eau FRGR1822
« Narablon » a été identifiés « en risque pesticides » d’apres I'état des lieux réalisé par I’AELB en 2019.

Ainsi, l'activité agricole a travers I'utilisation de produits phytosanitaires, les pratiques de fertilisation
et la gestion des effluents, et le piétinement des animaux comme évoqué précédemment peut impacter la
ressource en eau. La modification rapide du paysage agricole vers les grandes cultures peut favoriser et
augmenter cette pollution diffuse avec des intrants plus importants cumulé a la disparition de nombreuses
zones tampons (haies, zones humides).

Concernant l'assainissement, quelques stations de village sont défaillantes, et les installations
d’assainissement non collectif sont en trés grande majorité non conformes. Méme si les volumes
concernés sont cependant peu importants, la concentration des pollutions sur des cours d'eau a faible
débit peut avoir un impact non négligeable sur la ressource en eau et étre a l'origine de pollutions
ponctuelles.

* Un enjeu ruissellement et érosion du sol : En lien avec les propriétés géologiques et pédologiques,

les secteurs d’affleurement du socle granitique sont particulierement sensibles a I'’érosion des sols et au
ruissellement, entrainant rapidement vers les milieux aquatiques les matiéres en suspensions et les
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éléments du bassin versant. En lien avec lactivité agricole, les différents aménagements et les
pratiques sur les bassins versant favorisent ou non ces phénomenes et ainsi I'impact sur les milieux
aquatiques. La disparition de nombreuses zones tampons (haies, zones humides) accentue le phénomeéene
de colmatage du lit observé sur les cours d'eau du territoire.

* Une grande vulnérabilité des ressources en eau face au changement climatique : le bassin versant
de la Benaize de part son contexte géologique, dispose de peu de ressources en eau souterraine, avec de
nombreuses petites sources aux suintements diffus sur les sols imperméables du Massif central. Les
ressources en eau superficielles bien qu’organisées en un réseau hydrographique dense sont par ailleurs
sujettes a des étiages séveres.

La rétrospective du climat et de la ressource en eau de |'étude HMUC du futur SAGE Creuse montre
une hausse des températures, surtout en été et au printemps ( + 1,7°C entre 1960 et 2019) entrainant une
hausse de I'ETP (+24% entre 1960 et 2019) et une baisse des pluies efficaces; donc plus de sécheresse et
des étiages plus sévéres. Une diminution quasi généralisée des débits et un déficit hydrique entre les mois
de juin et septembre. Le bassin de la Benaize présente des étiages sévéres et des VCN30! inférieures a 100
L/s. Des axes majeurs comme le Salleron et le Narablon connaissent aussi des assecs.

Par ailleurs, les projections climatiques locales font état d’une augmentation possible de la
température moyenne annuelle de +2,2°C a horizon 2050 par rapport a la période de référence 1959-2019.
Concernant les débits, a I'échelle du bassin Creuse les projections prévoient une tendance a la baisse de
I'ordre de -20% des débits moyens a I'année, diminution de -5 & -45% du QMNAS5?; avec une intensification
des étiages : plus fréquents, plus séveres et plus longs (prolongation sur la période automnale).

De la bonne résilience des milieux aquatiques dépendra le maintien de la biodiversité et des usages,
particulierement sur un territoire ol la ressource est déja limitante. En lien avec le plan d’adaptation au
changement climatique de I'agence de I'eau Loire-Bretagne, les programmes d’actions viseront a restaurer
et préserver le fonctionnement naturel des écosystemes et ainsi ne pas pénaliser leur capacité
d’adaptation. La non dégradation de I'eau, I'amélioration des capacités naturelles de rétention puis de
restitution par I'intermédiaire de zones humides, d'annexes hydrauliques, la restauration morphologique,
le maintien des ripisylves, sont autant d’actions permettant de limiter I'impact des changements
climatiques.

4.4 Les objectifs poursuivis et cibles prioritaires

Lobjectif du futur contrat territorial est de « préserver la ressource en eau et les milieux associés dans le
bassin versant pour assurer le bon état des masses d’eau, I’équilibre et la conciliation de tous les usages, en
assurant la disponibilité de la ressource en eau de qualité et en quantité a I'avenir ».

Cet objectif principal se décline en plusieurs sous objectifs :

* Préserver et restaurer les rivieres et les milieux aquatiques associés a travers la restauration de
continuité, de la morphologie, des zones humides, pour assurer leur résilience dans un contexte de
changement climatique ;

*  Gérer et préserver la ressource en eau dans un contexte changement climatique en maintenant
des écoulements suffisants a I'étiage et en optimisant la gestion de la ressource pour permettre
de concilier les différents usages et d’économiser I'eau ;

* Préserver et restaurer la qualité de I'eau en diminuant les sources de pollution et limitant le
ruissellement ;

* Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel remarquable associé aux milieux aquatiques et
humides ;

e Améliorer la connaissance sur les cours d'eau et les milieux associés et sensibiliser le plus grand
nombre aux atouts et enjeux du territoire.

1 VCN30 plus faible débit moyen de 30 jours consécutifs
2 QMNA5est une valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un cours d'eau pour une année se produisant en
moyenne une fois tous les cing ans
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A l'aide du bilan évaluatif et du diagnostic de territoire, les principales pressions et enjeux identifiés par
cours d’eau ont été déterminés et sont synthétisés ci-dessous :

Lobjectif final est I'atteinte du bon état sur I'ensemble des masses d’eau du territoire. Cependant, les
moyens d’intervention étant limités, notamment financierement, il est nécessaire de prioriser les
actions vers les plus efficientes. Toutes les masses d'eau présentent un délai d’atteinte du bon état pour
2027 (objectif moins strict) et un nombre de risques de non atteinte du bon état similaires. Cependant
plusieurs types de zonage ont été définis :

* l'ensemble du territoire pour des actions de type communication, suivi, études, sensibilisation et
pour le volet quantitatif ;

* des masses d'eau prioritaires pour le volet milieux aquatiques et qualité en considérant les critéres
suivants :
© les masses d’eau proches d’une bascule vers le bon état;
o la proportion de la masse d'eau comprise dans le CT (et son niveau de priorité dans le CT aval) ;
o les enjeux forts et prédominants sur certains cours d’eau.

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
Benaize > Asse Salleron > Narablon Anglin

Une hiérarchisation peut étre définie a l'intérieur d'une masse d’eau : par enjeux et en priorisant les
cours d'eau qui :
=>» présentent un débit suffisant et/ou des étiages non drastiques ;
=>» sont identifiés dans d’autres stratégies ou ciblées par la réglementation nationale (le classement
des cours d’eau tel que défini dans I'article L.214-17 du code de I'Environnement ; Natura 2000 ;
ZNIEFF ; Réservoir de biodiversité) ;

=>» sont dégradés mais sur lesquels des actions conduites en simultanée par plusieurs acteurs

peuvent permettre des gains importants (assainissement, morphologie, zones humides, lutte
contre les pollutions diffuses)

4.5 Modalités d'organisation et gouvernance

4.5.1 Acteurs impliqués

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) en tant
gue structure porteuse assure le réle de garant quant au respect de la stratégie de territoire, de la feuille de
route et des objectifs associés.

Le SMABGA exerce la compétence GEMAPI pour le compte des 2 EPCI-FP présentes sur le territoire.

— la communauté de communes Haut Limousin en Marche,

— la communauté de communes Pays Sostranien.

Les structures associatives et autres établissements publics associés lors de la construction du projet de
territoire et qui porteront des actions sont :

— la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne,

— la Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine (Bio Nouvelle-Aquitaine),

— le Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN Nouvelle-Aquitaine),

— le Centre Permanent d'Initiatives pour I'Environnement Val de Gartempe (CPIE Val de Gartempe).
Les autres acteurs du territoire associés avec un appui technique sont :

— I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne (AELB),

— le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,

— Le Conseil départemental de la Haute-Vienne et ses antennes locales,

— Le Conseil départemental de la Creuse,

— la Direction Départementale des Territoires de la Creuse et de la Haute-Vienne,

— I'Office Francais pour la Biodiversité (OFB),
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— La Fédération de la Haute-Vienne pour la Péche et de la Protection du Milieu Aquatique
(FDAAPPMA 87),

— la Chambre d’Agriculture de Creuse,

— le Centre Permanent d’Initiative a I'Environnement (CPIE) des Pays Creusois,
— la Fédération de chasseurs de la Haute-Vienne,

— les collectivités gestionnaire de I'Alimentation en Eau Potable (AEP),

— le Pays du Haut Limousin,

— les acteurs locaux seront partie prenante du Contrat : EPCI, communes, usagers de I'eau (habitants,
agriculteurs, industriels, sylviculteurs, pécheurs, etc.),

— d’autres acteurs seront associés aux actions au fur et a mesure des leur mise en ceuvre et
selon les thématiques développées (animation et formation, biodiversité, etc.).

Si de nombreux acteurs ont d'ores et déja été associés a I'élaboration du projet de contrat territorial,
différents partenariats restent a créer pour faire face aux enjeux sur le territoire.

4.5.2 Instances de pilotage

Comme définie dans la stratégie, le comité de pilotage du Contrat Territorial sera l'instance de pilotage du
contrat qui se réunira tous les ans pour valider le bilan technique et financier des actions réalisées et la
programmation de I'année suivante. |l rassemblera les maitres d'ouvrages, les collectivités du territoire ainsi
que les partenaires techniques et financiers .
Le comité de pilotage du CT aura ainsi en charge de :

— Approuver le CT;
Valider le bilan annuel des actions et programmer les actions de I'année a venir ;
Etablir le bilan & mi-parcours et le bilan de fin de contrat ;
Evaluer les résultats obtenus.

Le comité technique de suivi constituera I'instance de suivi technique du contrat. Il aura notamment pour
fonction de préparer le comité de pilotage du CT sur le plan technique. Il se réunira plusieurs fois par an et
rassemblera les services techniques des structures maitres d’ouvrage d’actions et les partenaires
techniques. Le COTECH proposera une stratégie de communication et sensibilisation, en lien avec les actions
réalisées, en cours ou programmeées. La volonté est de privilégier des comités multithématiques afin de
dégager des synergies entre acteurs. Les maitres d’ouvrages seront force de propositions et les structures
compétentes apporteront un appui technique.

4.5.3 Mission d'animation et dimensionnement

L'animation est un des facteurs clés pour la réussite de la mise en ceuvre du contrat territorial. Elle sera
assurée par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) qui
assurera également la coordination technique et financiere du contrat territorial.

Lanimateur aura pour mission la mise en ceuvre et le suivi de I'ensemble du programme d’actions,
I'animation des comités de pilotage et comités techniques, I'évaluation a mi-parcours et contribuera a
I’étude bilan de fin de contrat. Il jouera un réle de coordination entre les maitres d'ouvrages du contrat.

Les moyens humains mis a dispositions sont de 1,5 ETP et comprennent % temps administratif.

En tant que structure porteuse, le SMABGA portera également une action de communication afin de
coordonner les éléments de communication définis lors des COTECH et COPIL. Chaque maitre d’ouvrage
contribuera a la valorisation des actions réalisées. Chaque élément de communication issue du Contrat
devra veiller a rappeler les objectifs stratégiques et I'ensemble des actions en liens avec la thématique
abordée en mutualisant autant que possible les sujets abordés.

Chaque structure est ensuite maitre d’ouvrage des actions retenues. Les demandes de financements seront
réalisées par les maitres d’ouvrages auprés des financeurs identifiés et en accord avec les éléments
techniques validés dans la présente stratégie puis annuellement en COTECH et COPIL.

4.6 Programme d’actions du CT
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4.6.1 Stratégie d'intervention

La stratégie est définie autour de 5 objectifs pour le contrat territorial (paragraphe 4.4) :

* Préserver etrestaurer les rivieres et les milieux aquatiques associés

e Gérer et préserver la ressource en eau dans un contexte changement climatique

* Préserver et restaurer la qualité de 'eau

* Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel

*  Améliorer la connaissance sur les cours d'eau et les milieux associés et sensibiliser
Le programme d’action a été construit collectivement selon des variables technico-financiéres et fait donc
appel a une pluralité de maitrises d’ouvrage compte tenu de la diversité des thématiques abordées. Afin
de répondre aux enjeux et objectifs définis dans la stratégie et du SDAGE, le programme du CT s’articule

autour de 7 différents volets portés par les 5 maitres d'ouvrages (Cf. « 4.5.1 Acteurs impliqués »). Les volets
et les actions associées sont présentés dans le tableau suivant (cf. Tableau 9).

Volet Action

Animer et coordonner le contrat

Sensibiliserle plus grand nombre surles milieuxaquatiques etsurles actions
du contrat

A. Communiquer et animer
Animer des actions en lien avec les zones humides

Réaliserdes supports de communication et de partage d'information

B. Accompagner les exploitants dans Mettre en place une animation agricole (collective etindividuelle)

leur changement de pratiques

Réaliserdes diagnostics individuels d'exploitation

Réaliserun diagnostic hydromorphologique

Restaurer et gérerla ripisylve, les embacles etles berges

Restaurerlocalementle lit mineur etles berges

C. Améliorer I’hydromorphologie

’ Restaurer des cours d'eau fortement modifiés
Des cours d’eau

Aménagements agricoles : pointd'abreuvement et de franchissement

Restaurerla continuité écologique

Limiter I'impact des plans surles milieuxetla ressource

P . - Identifier les zones vulnérables au ruissellement du territoire
D. Réduire le ruissellement et limiter

les pollutions diffuses

Réhabiliter et gérerles zones tampons en zones vulnérables au ruissellement

Mettre en place une maitrise fonciere ou d'usage

E. Préserver et restaurer les zones

. Réaliserdes documents de gestion
humides

Restaurer ou créer des zones humides/mares

Indicateurs de suivis —Zones humides

F. Evaluer les actions du contrat
Indicateurs de suivis -— Cours d'eau

Etudier et évaluer les consommations en eau du bétail au paturage

G. Améliorer les connaissances
Etudier et suivre le fonctionnement des zones humides

Tableau 9: Volets et intitulés des actions structurant le programme du Contrat Territorial "Salleron,
Benaize et Affluents" 2024-2026
Les actions mises en ceuvre répondent aux grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027
suivantes :
- Repenser les aménagements des cours d’eau : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, restaurer
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la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, assurer la continuité longitudinale des cours d’eau,
limiter et encadrer la création de plans d’eau (Chp.1)

- Réduire la pollution par les nitrates (Chp.2)

- Réduire la pollution organique et bactériologique (Chp.3)

- Maitriser et réduire la pollution par les pesticides (Chp.4)

- Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau (Chp7)

- Préserver les zones humides (Chp.8)

- Préserver la biodiversité aquatique (Chp.9)

- Préserver les tétes de bassin versant (Chp.11)

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (Chp.14)

4.6.2 Structuration du programme

Le territoire ayant bénéficié d'un premier Contrat Territorial, un certain nombre d’actions sont
directement issues de la phase de bilan, certaines actions n‘ayant pu étre menées jusqu’au bout. Les études
préalables menées dans le cadre de la phase de préfiguration ont également permis de cibler certaines
actions. Toutes les masses d'eau feront l'objet d’actions structurantes cependant les masses d'eau de la
Benaize (FRGR0422) et de I'Asse (FRGR0423) sont priorisées notamment pour la phase 1.

Le risque « morphologie » constitue une entrave a l'atteinte du bon état écologique pour les quatre
masses d'eau principales: Benaize (FRGR0422), Asse (FRGR0423), Salleron (FRGR0424) et Narablon
(FRGR1822).

Le territoire correspond a un secteur de tétes de bassin versant : zones solidaires pour réguler les flux et
soutenir les étiages, réservoirs écologiques, voies de communication pour les espéces, zones actrices de
I'épuration de I'eau, zones de ressource en eau pour l'aval (qualité et quantité). Cependant il s'agit de zones
petites et sensibles donc de milieux vulnérables et peu résilients qui ont subit des modifications multiples
au cours du dernier siecle.

Ainsi, 10 a 80% du linéaire est rectifié, recalibré, déplacé ou enterré selon le cours d'eau. On retrouve un
impact fort sur le Narablon et le Salleron suite aux interventions du syndicat intercommunal
d'assainissement agricole des bassins de la Brame, du Salleron et de I'Asse entre 1983 et 1999.

Ces travaux hydrauliques ont conduit a un enfoncement et un envasement/ensablement du lit.

De nombreux trongons sont concernés par des dégradations importantes des berges en lien avec
I'abreuvement direct des animaux au cours d’eau qui entraine un piétinement important sur les berges et
dans le lit du ruisseau. Il est ainsi observé des phénomenes d’érosion importants sur certains linéaires avec
le départ de terre depuis les parcelles adjacentes qui participe au colmatage du lit. Ces phénomeénes
d'érosion et de fort ensablement des cours d'eau peuvent étre accentués par le ruissellement, le drainage
et le défaut d'entretien de la ripisylve et des nombreux embacles.

Il est donc proposé des actions de restauration de la ripisylve et des berges, de gestion des embacles et
de propositions d'aménagements agricoles tels que des abreuvoirs ou des passages a gué.

Les travaux de restauration de la morphologie du lit et des berges sont priorisés par masse d'eau puis
par cours d’eau en favorisant les cours d'eau prévus en année 5 du CT précédent, ceux présentant les
étiages les moins séveres, ceux concernés par plusieurs actions multithématiques, les trongons identifiés
dans les différents diagnostics (étude préalable, phase de reprogrammation, études en année 1 du CT) et en
fonction des capacités financiéres de la structure.

Finalement, dans les zones ou le cours d’eau a été historiquement déplacé ou rectifié lors de
I'aménagement du territoire et présente ainsi un déséquilibre important qui se traduit par une incision forte
du lit et des phénoménes d’érosion important, il pourra étre proposé selon les enjeux environnementaux et
économiques ainsi que l'acceptation sociale, des projets de renaturation du cours d'eau (remise dans le lit
d’origine, reméandrage, retalutage...).

- C. Améliorer I'hydromorphologie des cours d’eau

C.1 Réaliser un diagnostic hydromorphologique

C.2 Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges
C.3 Restaurer localement le lit mineur et les berges
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C.4.1 Restaurer des cours d'eau fortement modifiés : Etudes de renaturation
C.4.2 Restaurer des cours d'eau fortement modifiés : Travaux de renaturation
C.5 Aménagements agricoles : point d'abreuvement et de franchissement

- B. Accompagner les exploitants dans leur changement de pratiques

B.1 Mettre en place une animation agricole (collective et individuelle)

-> D. Réduire le ruissellement et limiter les pollutions diffuses
D.2 Réhabiliter et gérer les zones tampons en zones vulnérables au ruissellement

Le risque « continuité » constitue une entrave a I'atteinte du bon état écologique pour les masses d'eau
Benaize (FRGR0422), Asse (FRGR0423) et Anglin (FRGR0413). Si le taux d'étagement est inférieur a 20% sur
I'ensemble du territoire, il existe une forte fragmentation avec une multitudes d'ouvrages de taille réduite.
Ainsi prés de 200 « ouvrages » impactants ont été répertoriés sur les 270 km de cours d'eau prospectés.

Il est proposé de mener une animation aupres des propriétaires qui aura aussi pour objectif d'ajuster les
estimatifs de la phase 2 lors du bilan a mi-parcours du contrat. La masse de la Benaize étant classée au titre
du L214-17 du Code de I'environnement est prioritaire pour les actions de restauration de la continuité
écologique. De plus, une démarche de restauration de la continuité écologique est inscrite dans le CT
Gartempe & Creuse 2020-2026 en aval via une étude d’aide a la décision sur les 15 ouvrages de la Benaize
classée au titre du L214-17 (Listes let 2).

-> C. Améliorer I’hydromorphologie des cours d’eau

C.6.1 Restaurer la continuité écologique : étude diagnostic de franchissabilité par les biefs/vannages
C.6.2 Restaurer la continuité écologique : étude d'aide a la décision

C.6.3 Restaurer la continuité écologique : travaux d'aménagement ou d'effacement

C.6.4 Restaurer la continuité écologique : travaux petite continuité

Le risque « Pesticides » constitue une entrave a I'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau du
Narablon (FRGR0413). Cette masse d'eau et I'Asse (FRGR0413) présentent un enjeu fort pour les
« Pollutions diffuses » et « ruissellement et transfert ».

L'activité agricole reste prépondérante sur le CT, puisque la surface agricole utile couvre 73 % du
territoire avec 395 exploitations en 2020. Il est mis en avant sur ce territoire, une agriculture qui se tourne
davantage vers des ateliers de grandes cultures soit annexes a I'élevage soit en spécialisation totale sur
I'exploitation.

Il est proposé un volet d’animation agricole notamment sur les masses deau en risque afin
d’accompagner la mise en ceuvre de bonnes pratiques limitant les pollutions diffuses au cours d’eau. I
pourra étre mis en ceuvre des actions de formation et des journées collectives sur les thémes de la
réduction des produits phytosanitaires, la conduite des prairies sans intrants, la bonne gestion des effluents,
etc. en partenariat avec la chambre d’agriculture de Haute-Vienne et Bio Nouvelle-Aquitaine.

Les actions sur la problématique agricole ont été ciblées sur les masses d’eau impactées par les
problémes de qualité physico-chimique et concernées par une évolution de conversion des prairies en
cultures intensives.

Il s'agit aussi d'accompagner les exploitations dans leur changement pratiques face changement
climatique et de développer des projets pour soutenir I'agriculture et notamment I'activité d’élevage.

- B. Accompagner les exploitants dans leur changement de pratiques

B.1 Mettre en place une animation agricole (collective et individuelle)

B.2 Réaliser des diagnostics individuels d'exploitation

- D. Réduire le ruissellement et limiter les pollutions diffuses

D.1 Identifier les zones vulnérables au ruissellement du territoire

D.2 Réhabiliter et gérer les zones tampons en zones vulnérables au ruissellement
-> G. Améliorer les connaissances

G.1 Etudier et évaluer les consommations en eau du bétail

G.2 Etudier et suivre le fonctionnement d'une zone humide

Le risque « hydrologie » constitue une entrave a l'atteinte du bon état écologique pour toutes les
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masses d'eau : Benaize (FRGR0422), Asse (FRGR0423), Salleron (FRGR0424), Narablon (FRGR1822) et Anglin
(FRGR0O413). Sur le territoire, les cours d'eau présentent un étiage trés prononcé voir un asséchement du lit,
en partie d{ au sol et au climat mais amplifié par les modifications morphologiques des cours d'eau et par
I'interception des écoulements (plans d'eau).

De nombreux plans d’eau ont été créés sur le territoire, ces aménagements sont parfois anciens et
répondaient principalement a l'exercice de l'activité de pisciculture et plus récemment d'irrigation.
Aujourd’hui nombre d’entre eux sont utilisés pour des usages récréatifs. Les plans d’eau offrent ainsi la
possibilité de nombreux usages liés au stockage de l'eau. lls peuvent cependant étre tres impactant pour la
qualité de I'eau et des rivieres, notamment lorsqu’ils sont situés sur le linéaire principal du cours d’eau :

- Rupture de la continuité sédimentaire, hydraulique, piscicole ;

- Impact sur la qualité de I'eau avec une accumulation de polluants dans I'eau provenant de l'occupation
des sols ou bien des activités pratiquées sur les étangs (engrais, nourriture pour les poissons, etc.)

- Impact sur la quantité de la ressource en eau disponible, en interceptant les eaux de ruissellement, ils
participent a I'épuisement des nappes d’accompagnement des rivieres et accentuent ainsi les étiages. lls
diminuent également I'impact bénéfique des pluies estivales et disposés en série, interceptent les apports
d’eau.

Le travail mené en 2020 par I'EPTB Vienne présenté dans le rapport d'étude "Caractérisation des plans
d'eau du bassin de la Vienne : inventaire, évolution, hiérarchisation, évaporation et priorisation des
interventions" a déterminé une douzaine de sous-bassins montrant un indice de vulnérabilité élevé a I'enjeu
plan d'eau sur le territoire. Il s'agit notamment de la quasi-totalité des bassins du Bel rio (Anglin), du
Narablon et du Salleron, I'Asse en amont de I'étang de Murat et le bassin de la Chaume (FRGR0422). Il est
proposé de mener une animation auprés des propriétaires en priorité sur ces bassins versants.

-> C. Améliorer I’hydromorphologie des cours d’eau

C.4.2 Restaurer des cours d'eau fortement modifiés : Travaux de renaturation

C.7.1 Limiter l'impact des plans sur les milieux et la ressource : étude d'aide a la décision

C.7.2 Limiter I'impact des plans sur les milieux et la ressource : travaux d'aménagement/d'effacement

En plus d’étre des sites abritant une biodiversité exceptionnelle, les zones humides, espaces de transition a
I'interface entre milieux terrestres et milieux aquatiques, jouent également des réles clefs concernant
I’'hydrologie. Les mares quant a elle assurent des fonctions écologiques, pédagogiques, agricoles,
hydrologiques, et font partie de notre patrimoine rural.
Les actions en zones humides seront priorisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine a partir de leur diagnostic
zones humides établie sur la cartographie des zones a dominante humide de 'EPTB Vienne a I’échelle du
bassin de la Creuse et des prospections terrain. Afin de préserver ces zones clefs pour le fonctionnement
hydrologique des bassins versants, il est proposé dans le cadre du futur contrat de poursuivre la maitrise
fonciére et de proposer des actions de préservation et de restauration des zones humides.

-> E. Préserver et restaurer les zones humides

E.1 Mettre en place une maitrise fonciére ou d'usage

E.2 Réaliser des documents de gestion

E.3 Restaurer ou créer des zones humides/mares

- G. Améliorer les connaissances

G.2 Etudier et suivre le fonctionnement d'une zone humide

Il sera mis en ceuvre des suivis de la qualité de l'eau afin de mieux connaitre |'efficacité des travaux
effectués, ainsi que des suivis biologiques sur des espéces indicatrices et des diagnostics biologiques pré-
travaux.

- F. Evaluer les actions du contrat

F.1 Indicateurs de suivis — Zones humides

F.2 Indicateurs de suivis - Globaux

Afin de communiquer et de mettre en avant les porteurs de projets s’étant engagés pour la préservation de
la ressource, il sera proposé la réalisation de documents d’information (plaquettes, fiches retours
d’expérience...) et des journées de sensibilisation seront également organisées a la fois a destination du
grand public et des scolaires par le CPIE Val de Gartempe. Des ateliers et des séminaires pourront
également étre proposés a destination des professionnels et des collectivités.
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-> A.Communiquer et animer

A.1 Animer et coordonner le contrat

A.2 Sensibiliser le plus grand nombre sur les milieux aquatiques et sur les actions du contrat
A.3 Animer des actions en lien avec les zones humides

A.4 Réaliser des supports de communication et de partage d'information

-> B. Accompagner les exploitants dans leur changement de pratiques

B.1 Mettre en place une animation agricole (collective et individuelle)

4.6.3 Programmation

Le programme d'actions comporte 27 actions réparties en 7 volets stratégiques (Tableau 6). Le programme
de travaux 2024-2026 et la déclinaison du programme 2024-2029 sont présentés en annexe 3.

Volet stratégique i Intitulé

-% B Animer et coordonner le contrat

A. Communiguer et (- <crsibiliser le plus grand nombre sur les milieux aguatiques et sur les actions du contrat

animer A3

Animer des actions en lien avec les zones humides

Ad Réaliser des supports de communication et de partage d'information

B. Accompagner les B.1
exploitants dans leur
changement de
pratiques

Mettre en place une animation agricole (collective et individuelle)

B.2 Réaliser des diagnostics individuels d'exploitation

ci Réaliser un diagnostic hydromorphologique

C.2 Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges

C.3 Restaurer localement le lit mineur et les berges

Restaurer des cours d'eau BB Ftudes de renaturation

c4 fortement modifiés

(% Travaux de renaturation

€. Améliorer (WL A menagements agricoles : point d'abreuvement et de franchissement

'hydromorphologie
des cours d'eau

'R M Etude diagnostic de franchissahilité par les biefs/vannages

WA Ftudes technico-économigues d'aide a la décision

Restaurer la continuité

C.6 . :
écologique

Travaux d'aménagement ou d'effacement d'ouvrages

Travaux d'aménagement ou d'effacement d'ouvrages (petite continuité
<50cm)

Limiter I'impact des plans
(v AR =L les milieux et la
ressource

Etudes technico-économigques d'aide a la décision

Travaux d'aménagement ou d'effacement de plans d'eau

D. Réduire le DA
ruisselle ment et

imiter les pollutions : B . i B 3
diffuses D.2 Réhabiliter et gérer les zones tampons en zones vulnérahbles au ruissellement

Identifier les zones vulnérables au ruissellement du territoire

A El Mettre en place une maitrise fonciére ou d'usage
E. Preserver et

restaurer les zones E.2 Réaliser des documents de gestion
humides , B
E3 Restaurer ou créer des zones humides/mares
E. Evaluer les actions F.1 Indicateurs de suivis —Zones humides
du contrat I Indicateurs de suivis — Cours d'eau

G. Améliorer les RN Frudier et évaluer les consommations en eau du bétail au paturage

connaissances G.2

Etudier et suivre le fonctionnement d'une zene humide

Tableau 10: Objectifs et programme d'actions
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4.6.4 Synthése financiére du CT

Le programme de travaux 2024-2026 comporte 27 actions, représentant un montant global de 2 157 342 €.
Le montant estimé a ce jour pour la phase 2 (2027-2029) est de 2 129 642 €. Le tableau suivant (Tableau 7)
reprend les montants globaux par phase pour I'ensemble des catégories d'actions.

Le financement des actions retenues dans le Contrat territorial par I’Agence de |'eau sera partiel.
Les plans de financement des actions prévoient selon les structures concernées :
* De rechercher des financements complémentaires en lien avec les autres politiques publiques avec
les FEDER, région, départements et EPCI-FP concernés ;
e D’apporter une part d’autofinancement.

La programmation s’effectue en accord avec les capacités financiéres des mafitres d’ouvrage.

Volet stratégique Fiche Intitulé Total 24-26 Total 27-29

% B ~nimer et coordonner le contrat 200 000 € 200 000 €

Sensibiliser le plus grand nombre sur les milieux aquatiques et sur les 22 800 € 24 840 €

i A2 -
A. Communiguer et actions du contrat 612 590 €

animer

B Animer des actions en lien avec les zones humides 68 B50 €

Al Réalizer des supports de communication et de partage d'infarmation 23000 €

B. Accompagner les B.A
exploitants dans leur
changement de
pratiques

Mettre en place une animation agricale (collective et individuelle) 162 492 € 177792 €

=]
h

457734 €

s
w
-

B.2 Reéalizer des diagnostics individuels d'expleitation 71550 €

&

C.1 Réaliser un diagnostic hydromorphologique 10 000 €

C.2 Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges 180 000 €

aéo

C3 Restaurer localement le lit mineur et les berges 30000 €
Restaurer des cours d'eau (- X B Ftudes de renaturation 12 000 €
C.4 pe
fortement modifiés o & M Travaux de renaturation 60 000 €

C.5 Aménagements agricoles : point d'abreuvement et de franchissement 247 500 €

=
=]
3]

3
E

g
g
*

Etude diagnostic de franchissabilité

par les biefs/vannages dIEEDE

=]
h

C. Améliorer
hydromorphologie

Etudes technico-économiques d'aide a HEELDE

des cours d'eau Ia décisi 84 000 € 90000 €
Restaurer |a continuité @ decision
ecologique T d'amé t
ravaux amepagemen ou TS 450 €
d'effacement d'ouvrages
Travaux d'ameénagement ou
d'effacement d'ouvrages (petite 30 000 €
continuité <s0cm)
Etudes technico-économiques d'aide a :
Limiter l'impact des plans \a décision 75000 €
sur les milieux et la —
ressource Travaux d amenagememl: ou 180 000 € 200 000 €
d'effacement de plans d'eau
D. Réduire le

Identifier les zones vulnérables au ruissellement du territoire 20000 €

=]
h

ruissellement et
imiterles pollutions
diffuses

75000 €

s
w
-

Reéhabiliter et gérer les zones tampons en zones vulnérables au ruissellement 10 000 €

. Mettre en place une maitrise fonciére ou d'usage 75 000 €
E. Preserver et

restaurer les zones
humides

w
218
28
o
5
™| m

Réalizer des documents de gestion 58 150 € 299 860 €

w
(=]
L]

Restaurer ou créer des zones humides/mares 45 000 €

F. Evaluer les actions Indicateurs de suivis —Zones humides 57 000 €

du contrat

155 000 €

Indicateurs de suivis — Cours d'eau 35000 €

G. Améliorer les Etudier et évaluer les consommations en eau du bétail au paturage 20 000 € 18 650 €

connaissances

- 82 300 €
Etudier et suivre le fonctionnement d'une zone humide 25000 € 18 650 €

2157342 € 2120642€ 4286984€

G|k
&

Tableau 11: Synthese financiére : Montant par phase et par actions
4.7 Détails des actions concernées par la DIG

Suite au travail réalisé par I'ensemble des partenaires de ce CT, des fiches actions ont été rédigées afin
de présenter chaque opération.

Elles résument le contexte de mise en ceuvre, les objectifs d’intervention, les masses d’eau prioritaires,
I'estimatif financier prévu, les conditions de mise en ceuvre ainsi que les taux d’aides financieres attendues
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(les taux maxima a ce jour sont affichés mais ils sont susceptibles d’évoluer. Ills peuvent varier suivant les

types d'aménagements) et enfin les indicateurs de suivis par action.

Seules les fiches actions concernées par cette DIG sont présentées ci-apres.

Pour rappel, ces actions seront engagées avec l'accord des propriétaires ou des exploitants agricoles

concernés.

Volet stratégique Intitulé de I'action

Réaliser un diagnostic hydromorphologique CA1
Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges C.2
Restaurer localement le lit mineur et les berges C.3
Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Etudes de C.41
renaturation o
Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de C.42
C. Améliorer renaturation o
I'?ydromorphologie des cours | crger des aménagements agricoles : points d’abreuvement et C5
d'eau franchissement '
Restauration de la continuité écologique : Etudes 82;

Restauration de la continuité écologique : Travaux d'aménagement |C.6.3

contrat

ou effacement d’'ouvrages C.6.4
Etudes d'aide & la décision sur les plans d'eau C.7.1
Travaux d’'aménagement ou d’effacement de plans d’eau C.7.2
Identifier les zones vulnérables au ruissellement (étude) D.1

D. Réduire le ruissellement et

limiter les pollutions diffuses Réhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant le D2
ruissellement, I'érosion des sols et le transfert de pollutions ’

F. Evaluer les actions du Indicateurs de suivis - Cours d'eau F,2

Le bilan des estimatifs financiers pour la totalité du programme sur 6 ans est présenté dans le paragraphe
§4.6.4. Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels des actions visées par la Déclaration

d’Intérét Général.

Intitulé de I'action Montant Prévisionnel
2024-2029 (TTC)

C.1. Réaliser un diagnostic hydromorphologique 10 000 €
C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les embéacles et les berges 288 000 €
C.3. Restaurer localement le lit mineur et les berges 66 000 €
C.4.1 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Etudes de renaturation 24 000 €
C.4.2 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de renaturation 120 000 €
C.5 Créer des aménagements agricoles : points d’abreuvement et franchissement 427 500 €
C.6.1&2 Restauration de la continuité écologique : Etudes 184 000 €
C.6.3&4 Restauration de la continuité écologique : Travaux d'aménagement ou

effacement d’ouvrages 855 000 €
C.7.1 Etudes d'aide & la décision sur les plans d'eau 150 000 €
C.7.2 Travaux d’aménagement ou d’effacement de plans d’eau 480 000 €
D.1 Identifier les zones vulnérables au ruissellement (étude) 20 000 €
D.2 Réhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant le ruissellement,

I'érosion des sols et le transfert de pollutions 55000 €
F.2 Indicateurs de suivis - Cours d'eau 45000 €
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Réaliser un diagnostic hydromorphologique

A Tissue ler CT et étude préalable 210km prospectés, la phase de
reprogrammation permis de prospecter 60km en plus principalement sur les
tétes de bassins des affluents de [Asse. Cependant nombre de petits cours
Contexte et deau de téte de bassin versant ne bénéficient que peu d'informations a | Codt total Phase 1:
enjeux disposition. Certains de ces cours d'eau méritent d'étre prospectés afin 10 000€
d'identifier les problématiques et pressions et de proposer des solutions pour
améliorer leur état. Ces cours d'eau sont situés sur la Benaize et
notamment la partie située en Creuse.

Objectifs de Localiser, gualifier et guantifier les pressions s'exercant sur les certains
I'action cours d'eau et proposer des actions Maitrise d'ouvrage :

SMABGA

3=l Tl EE Affluents Benaize partie aval et en Creuse + Salleron amont

Liens avec le ) . . Liens avec autres C2;C3,C4;,Ch,;
SDAGE Orientations chapitre 1, 8, 9 et 11 C7etC8
Descriptif de I'action

Le diagnostic morphologique pour 1dentifier Tes pressions sur Te Tit, Tes berges et Ta continuité ecologique sera sur un format
similaire aux diagnostics réalisés lors de la préfiguration du Contrat. Le détail de la collecte des données sera donné lors de la
validation de la méthodologie.

Les données a collecter sont les suivantes :

- Localiser, qualifier et guantifier les pressions s'exercant sur les milieux ;

- Observer les dysfonctionnements liés a ces pressions ;

- Définir ainsi I'état des milieux dans leur dimension spatiale et temporelle (dysfonctionnement évolutif ou non, situation figée,
maitrisée, contrdlée, etc.).

La liste ci-dessous définie les objectifs et les résultats attendus de cette phase de terrain, elle pourra &tre modifiee et
complétée si besoin lors de la validation de la méthodologie. Ce protocole et les données collectées s'appuient notamment sur
le protocole AURAH-CE, complémentaire de la méthode SYRAH-CE.

Données hydromorphologigues

Les données collectées devront permettre de caractériser le fonctionnement hydromorphologique de la zone d'étude, elles
concerneront :

- Morphologie du lit mineur (granulométrie, faciés d'écoulement, habitats)

- Lit majeur et annexes hydrauligues

- Phénomeénes d'incision

- Berges (caracténstigues, etat/degradations et protection, artificialisation)

- Ripisylve (caractéristiques, état/dégradations, rile et intérét écologique)

Aménagements et usages

- Activités d'élevage et agricole (Piétinement, abreuvement, enrésinement.)

- Activités industriels et domestiques (rejets ponctuels, permanents)

- Continuité écologique (seuil, buses, passages a gués...)

- Usages a risque dans le lit majeur (stockages effluents, etc...)

Les données ROE seront analysées et actualisées lors de la phase terrain également, en partenariat avec les senices de
I'OFB.

Le linéaire suivant est estimé et sera a affiner avant le depét du dossier :
- Ruisseau de la Breuille - complément 3 km

- Ruisseau de la Garde 6 km

- Ruisseau du Rigeallet 5 km

- Ruisseau de la Mazére 5 km

- Salleron amont 6 km
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Exploitation des données collectées

Les résultats des données collectées seront croisés avec les informations obtenues auprés des autres partenaires du contrat
territorial. Les résultats seront ensuite retranscrits dans un document similaire au diagnostic territorial.

Ce diagnostic identifiera les pressions et enjeux sur ces cours d'eau et détaillera les actions envisagées gui pourront &tre mises
en oewvre les années suivantes ou lors du deuxiéme cycle de réalisation du Contrat Territorial.

Animation. coordination

La présente étude sera préférentiellement réalisée au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Gartempe et de
ses Affluents (SMABGA). Cependant selon le plan de charge de lanimatrice du CT, il est envisagé de recruter temporairement
ou faire appel a un prestataire pour cette mission.

Des points d'étape avec les partenaires financiers / technigues peuvent &tre envisagés réguliérement
aux échéances suivant :

- Validation de |a méthodologie par masses d'eau

- Présentation des résultats de terrain et données bibliographiques. Pistes et actions envisagées

- Validation de |'stude

Calendrier prévisionnel
- Elaboration de la méthodologie d'acquisition des donnees terrain, création d'un outil généralisable

10 jours

- Phase de terrain (collecte des données) - 25 km de cours d'eau
T jours terrain + 5 jours rendu

- Rendu du diagnostic avec les actions envisagées

10 jours

Condition mise en

Walidation en amont de la méthodologie et des linéaires
ceuvre

Appuis techniques

OFB ; CEN ; FDAAPPMA ; Partenaires agricoles ; Associations naturalistes

possibles
Objectif de résultats 25 km prospectés
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude SMABGA 10 000 €
Total 10 000 € 0€

Financement potentiel

AELB 50% 5000€
Financeurs Conseil régional Mouvelle-Aquitaine 20% montant maximum  pris 2000€
potentiels et taux o Y en charge du total
de financement Conseil départemental Haute-Vienne 20% Phase 1 (2024-2026) 2 000€
maximum Conseil départemental Creuse

Taux aides max 80% 8000€

Evaluation/ Lingaire prospecté

Indicateurs de suivi
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges

La restauration de plusieurs cours d'eau du territoire a été réalisée dans le
précédent contrat, partiellement ou dans leur totalité : le Bel rio, la Benaize,
la Chaume, le Glévert, les ruisseaux de la Roche, des Frétilles, du Puoirier ou
de |a Chaussade. Au final, 133km de cours d'eau ont été restaurés afin de
Contexte et limiter le risque dinondation ou d'érosion, favoriser les écoulements et | Coit total Phase 1:
enjeux préserver ses fonctions écologiques (stabilisations des berges, 180 000 €
autoepuration, habitat pour la faune...). Cependant compte tenu du mangue
d'entretien généralisé depuis des années, les phénoménes climatiques
(tempétes, sécheresse) et le linéaire importante de cours deau (plus de
700km), de nombreux secteurs nécessitent une intervention.

Réaliser des travaux de gestion sur la végétation rivulaire et d'enlévement
Objectifs de d'embacles afin de reouvrir le milieu, favonser les ecoulements et préserver la
I'action diversite d'habitats. Ponctuellement, réaliser des travaux |égers de protection
des berges ou de plantation. Maitrise d'ouvrage :
SMABGA

Priorité 1 : Asse et les ruisseaux du Poux et de la Chaussade ; Prionté 2 -
Benaize (affluents) et Salleron (suite diagnostic ¢f.C.1)
Liens avec le

Liens avec autres i .
Descriptif de I'action

Gestion et restauration de la végétation de berge et des embacles :

- Un élagage des branches penchantes, surplombant le lit, susceptibles de géner 'écoulement des eaux et de favoriser la
formation d'embécles ;

- Un recépage des arbres sénescents, affouillés et penchés.

- Une élimination des embacles génant le libre écoulement des eaux et générant des érosions latérales de berges

avec risque lors des crues d'étre emportés et d'obstruer les ouvrages plus en aval. Les embécles bien stabilisés dans le lit et/
ou en partie sédimentés pourront &tre uniguement ébranchés et ététés ;

- Un nettoyage du lit par évacuation des déchets divers (ferrailles, plastiques...) et résorption de dépédts d'ordures

ou de matériaux divers sur les berges et dans les abords immédiats des cours d'eau ;

- Un abattage sélectif des arbres de bordure (arbre trés penché, en mauvais état sanitaire ou dont I'enracinement

est déstabilisé).

La wvégétation riveraine autochtone adaptée aux berges des cours d'eau (aulnes, saules, frénes, etc.) sera maintenue et
favorisée. Lorsque des espéces indésirables telles que les robiniers faux acacias seront observées, des travaux
d'enlévement ou de coupes pourront étre réalisés. Des discussions pourront également étre engagées auprés des propriétaires
de peupleraies ou de résineux en bord de berges, afin de ne pas étendre cette pratique.

Territoires cibles

Orientations chapitres 1, 8 et 11

Gestion et restauration des berges (petits travaux en technique de genie végétal) :

- Des créations de fascines, épis, tressages et autres techniques vegétales sur des secteurs propices et sur des lineaires
faibles :

- Des plantations pour le maintien des berges ou la gestion de la température de 'eau. L'objectif est de réduire I'érosion des
berges en favorisant le développement végétal grace aux systémes racinaires.

Compte tenu des premiers travaux lors du 1er contrat, il est prévu entre 10 et 14 km de linéaires a restaurer par an. Suite aux
diagnostic initial et aux prospections lors de la phase de reprogrammation, I'Asse et ses affluents sont prioritaires pour les
phases de restauration. Le diagnostic hydromorphologique (cf.C.1) & réaliser en 1er année de contrat permettra de prioriser
certains linéaires pour les années 2 et 3 du contrat.

Réalisation au préalable d'une DIG et d'un conventionnement avec les propriétaires ou exploitants ;
Communication lors des différentes réunions a destination des professionnels et du grand public ;
Walidation des linéaires suite aux études de territoire (cf. C.1 et D.1)

Condition mise en

ceuvre
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Appuis techniques OFB : DDT ; Opérateurs agricoles ; CEN : FDAAPPMA

possibles
Objectif de résultats 30 a 40 km de linéaires restaurés en phase 1 (2024-2026)
Descriptif de I'action
Opeération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Restauration ripisylve SMABGA B0 000 € | 60000 € | 60 DOO £ 43 000€ | 30000€ | 30000€
Total 180 000 € 108 000 €

Financement potentiel

AELE 0% a0 000 €

Financeurs Conseil régional Mouvelle-Aquitaine 20% montant maximum pris 36 000 €
potentiels et taux . Y en charge du total

de financement Conseil départemental Haute-Vienne 20% Phase 1 (2024-2026) 36 000 €

maximum Consell départemental Creuse 10% 18 000 €

Taux aides max 80% 144 000 €

Lingaire de cours deau restaurs
Lingaire de ripisylve planté
Suivi des linéaires (photos ; substrats ; état végétation rivulaire et des berges)

Evaluation/

Indicateurs de suivi
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Améliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer localement le lit mineur et les berges

A la suite d'anciens travaux et aménagements ayant modifié la géomeétrie du lit
et des berges, certains trongons de cours deau apparaissent comme
fortement uniformisés et homogénes, avec un fort déficit en habitats. L'état des
berges et du lit mineur doivent bénéficier d'aménagements "légers” pour
Contexte et préserver ou protéger des écoulements et des habitats diversifiés et | Codt total Phase 1:
enjeux fonctionnels. 30000 €
Des aménagements peuvent &tre proposés pour ameéliorer I'état du lit mineur et
diversifier les écoulements (épis déflecteurs, recharges granulomeétriques...),
ou encore consolider les berges avec des technigues de génie végétal
(fascines, plantations,...) .

Objectifs de Restaurer ou arr_lelmr_er Ie_s ecoulements naturel_s :
Permettre une diversification des habitats aguatiques ;

e e
Faction Restaurer et consolider les berges.

Maitrise d'ouvrage :
SMABGA

La Benaize et les affluents de [Asse ayant fait l'objet uniguement d'une
3= T S B restauration de la ripisylve dans ler CT; les trongons identifiés dans I'étude
hydromorphologique (C.1)

Liens avec le . . . Liens avec autres .
SDAGE Qrientations chapllres 1et11 C.l1;C2
Descriptif de I'action

Le but de l'opération est d'augmenter la diversité physique du cours deau. en améliorant |a relation entre débit - vitesse de
courant et gabarit du cours d'eau (section mouillée). La diversification des faciés d'écoulement par des aménagements en berge
et en lit mineur permet de créer de la diversité en vitesses de courant, granulomeétrie et habitats.

Divers d'aménagements et technigues permettront de restaurer un chenal d'étiage plus cohérent et de créer des veines de
courant plus dynamiques selon les caractéristigues et enjeux de chague zone a restaurer :

-le peigne qui permet aussi de protéger I'ensemble de la berge, est constitué d'une accumulation de végétaux
grossiers (saules vivants et autres espéces) en pied de berge afin de piéger les sédiments fins en suspension dans I'eau ;
- le tressage de branches de saules wvivants entrelacées autour de pieux ;

- la fascine de fagots de branches de saules fixés par deux rangées de pieux, lorsque les branches sont trop courtes pour
réaliser un tressage, également en pied de berge ;

- le bouturage ;

- les épis, végétaux ou minéraux, qui permettent de diversifier les écoulements ;

- l'apport de matériaux solides afin de recréer un substrat favorable ou rehausser le lit du cours d'eau favorisant ainsi le
débordement des cours d'eau sur ces secteurs ciblés ;

- le retalutage ou la mise en place d'enrochement pour restaurer ou stabiliser les berges.

Ces travaux peuvent &tre inclus dans |a restauration de ripisylve (C.2) avec des actions de restauration
O LR TN S morphologique engagées en privilégiant des méthodes douces (ex © génie végétal). Cependant, certains

ceuvre trongcons de cours d'eau non éligibles & |a restauration de ripisylve (tranche de restauration effectuée il y
a moins de 10 ans) pourront ainsi faire I'objet de ces travaux.

Appuis techniques
possibles

OFB ; DOT ; FDAAPPMA, ; Entreprises de travaux publics

Objectif de résultats 500 a 600m linéaire de cours d'eau restauré par phase de contrat
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Détail et colit des opérations prévisionnel

Financeurs
potentiels et taux
de financement
maximum

Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Travaux restauration lit SMABGA 6000€ | 12000€ | 12000 € 12000€ | 12000€ | 12000€
Total 30 000 € 36 000 €

Financement potentiel

AELB 50% ) ) 15 000 €
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 20% ;U”tiﬂgr;;ﬂ";‘:‘mtgg 6000 €
Conse!l dz?partemental Haute-Vienne 5% Phase 1 (2024-2026) 1500 €
Conseil départemental Creuse 10% 3000 €

Taux aides max 80% 24 000 €

Evaluation/

Indicateurs de suivi

MNombre daménagements réalisés
Linéaire de cours d'eau aménage

Surveillance du linéaire et de la morpho-dynamigue du cours d'eau

Suimv photographigue
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer des cours d'eau fortement modifiés

Etudes de renaturation sur des cours d'eau fortement modifiés

Travaux de renaturation de cours d'eau

Sur plusieurs cours d'eau du territoire, il a été constaté des troncons de
cours deau modifiés (rectifiés, déplacés, incisés, busés...) provoguant
Contexte et pgrﬁqis des ruptures dan_s les co_ntinuités ecologigues (sedimentaire, Coiit total Phase 1 -
J— piscicole et méme parfois hydrauligue). Dans ce type de cas une 72 000 €
] renaturation de ces trongons de cours deau est pertinente pour rétablir le
bon fonctionnement du cours d'eau suite a de fortes perturbations (curage,
rectification...) et retrouver une vie aguatique préservée.

Restaurer les écoulements naturels
Assurer les continuités écologigues

Permettre une diversification des habitats aquatiques Maitrise d'ouvrage -
SMABGA

Objectifs de
I'action

W= Gl H 1 ] Tétes de bassins versants ;) Priorité Asse, Benaize, Marablon

Liens avec le : . . Liens avec autres
SDAGE Orientations chapitres 1, 9 et 11 c.1
Descriptif de I'action

Les travaux envisagés concernent des troncons de cours deau fortement modifiés (rectifiés, déplacés, incisés, busés...). Il
conviendra de chercher & coupler ces travaux avec d'autres actions de restauration sur les cours d'eau concemés ou zones
humides attenantes.

Etudes (C.4.1)

Ce type de projets sera étudié au cas par cas en évaluant I'impact et les possibilités de renaturation des trongons de cours
d'eau concernés. Des technigues de génie végétal, de recharges granulométriques et de terrassement de berges pourront &tre
proposées. Ces travaux nécessitent des calculs et des technigues de terrassement spécifigues pour retrouver un cours
d'eau ressemblant le plus possible a un cours d'eau naturel.

Travaux (C.4.2)

Les travaux d'aménagement et de renaturation du lit peuvent concernés :

- Remise a ciel ouvert ;

- Diversification des écoulements par mise en place de blocs ;

- Apport de granulats grossiers mobilisables par le cours d'eau pour compenser la perte du stock naturel issu des phénoménes
d'incision ou d'érosion ;

- Ameélioration du franchissement des obstacles ;

- Reprise du tracé en plan du lit du ruisseau par remodelage des berges et du lit.

Condition mise en

euvre DIG ; Conventionnement avec le propriétaire ; Recherche mutualisation de travaux

Appuis techniques OFB ; DDT ; FDAAPPMA ; Bureaux d'études ; Entreprises de travaux publics

possibles

Objectif de résultats 100 a 200 m de cours d'eau renaturés par phase
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Détail et coiit des opérations prévisionnel

Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude SMABGA 6000 € 6000 € 6000 € 6000 €
Travaux SMABGA 30000€ | 30000€ 30 000 € 30 000 €
Total 72000 € 72000 €

Financement potentiel

Financeurs
potentiels et taux
de financement
maximum

AELB 50% 36 000 €
Conseil régional Nouvelle-Aguitaine 20% montant maximum pris 14 400 €

- , en charge du total
Conseil départemental Haute-Vienne 20% Phase 1 (2024-2026) 14 400 €
Conseil départemental Creuse 10% 7200€
Taux aides max 80% 57 600 €

Evaluation/

Mombre d'étude de renaturation
Lingaire étudie

G e T T Linéaire de cours d'eau renaturé

Suivi physico-chimique et biologigue
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Créer des aménagements agricoles : points d'abreuvement et de franchissement,

cloture

Le bilan identifie une pression importante sur la morphologie des berges et des
cours d'eau malgré les projets initiés dans le cadre du ler contrat. En effet,
plus de 500 points d'abreuvements directement dans le cours d'eau ont eté
identifiés.
Différentes problématiques ont été identifiées par rapport 4 la fonctionnalité des
milieux rivulaires. En milieux agricole, le piétinement en bord de cours d'eau
Contexte et peut déstructurer la berge, empécher la végétation de se développer ce qui | Codt total Phase 1:
enjeux provogue un ensablement important ; une absence d'habitats piscicole et un 247 500 €
réchauffement de l'eau en étiage qui dans un contexte de changement
climatique doit étre anticipé.
L'abreuvement directement en cours d'eau, de maniére non stabilisés est
probléematique & differents titres par l'apport de déjection et de matiéres
organigue et fécale au cours d'eau et peut constituer un probléme sanitaire pour
les troupeaux.

Réduire la pollution ponctuelle générée par la présence des animaux en bordure

ou dans le Iit des cours d'sau ou dans les plans d'eau en aménageant des

points d'abreuvement et en cléturant les bords de cours d'eau ou des plans

d'eau.

L'action vise a stabiliser les berges et restaurer la fonctionnalité de la bande

rivulaire pour limiter 'apport en nutriments, améliorer la qualité de l'eau

Objectifs de ('hactér_ienne}, et améliorer les habitats, la biodiversité et les corridors
écologigues (vert et bleu).

Différentes actions seront menées selon les opportunités et les besoins :

- Mise en place ou recul de cléture et création d'abreuvoirs ;

- la création d'abreuvoirs pourra aussi concernée une zone/prairie humide ;

- aménagement de passages a gué pour un accés aux parcelles.

Si une régénération naturelle de |a ripisylve ou une stabilisation naturelle de la

berge nest pas envisageable ou pertinente, des actions de plantation ou de

restauration de berge en génie végétal peuvent avoir lieu.

I"action

Maitrise d'ouvrage -
SMABGA

Wi EE] Priorité 1 ; Asse ; Priorité 2 - Benaize ; Priorité 3 : Marablon/Salleron

Liens avec le i i . Liens avec autres oo
SDAGE Orientations chapitres 1, 3, 8, 9 et 11 A1:B.1:B.2:C1:G.1
Descriptif de I'action

Plusieurs systémes existent dans le cadre des aménagements de passage et d'abreuvement. Le choix du dispositif est influence
par des facteurs propres a chaque situation (caractéristiqgues du site, nature et taille du troupeau, travail d'installation et d'entretien,
préférences et compétences de l'exploitant...).

Concernant 'abreuvement, le type d'installations proposées seront les suivantes -

- Abreuvoir au « fil de I'eau » ou descentes/gués aménagés - Les sites appropriés pour 'implantation de ces systémes sont
confinés aux zones ol |'érosion et le risque d'accumulation d'embécles sont limités et ol la lame d'eau 3 I'étiage est suffisante et
court en pied de berge. Le systéme peut &tre positionné en amont immédiat d'un seuil existant rehaussant la ligne d'eau d'un
ruisseau. Dans le cas contraire, il est possible d'orienter en implantant un « épi déflecteur ». Une zone située entre deux arbres
constitue un emplacement privilégié (ombrage, maintien de la berge et protection de I'ouvrage). Sur ce site, |a terre végétale doit
étre décapée sur 20 cm au minimum et |a pente amoindrie pour approcher un maximum de 15 %. La rampe d'accés est ensuite
stabilisée par du gravier (géotextile et granulométrie grossiére, tapis de stabilisation, madriers en bois, etc.) de maniére a limiter
I'entrainement des matiéres organigues et des sédiments vers la riviére quand le bétail la piétine ou lors des épisodes pluviewsx.

- Pompe de prairie (ou pompe mécanigque a museau) : en cherchant & boire, 'animal actionne une pompe mécanigue reliée
au cours d'eau, qui alimente une auge de contenance moyenne de 1.5 litres. Ce type « d'abreuvoir » s'adapte a la quasi-totalité
des cours d'eau, y compris les petits ruisseaux, les sources et les puits. Pour éviter le désamorgage de la pompe, |a lame d'eau
dans laguelle |a crépine est installée doit toujours &tre supérieure 3 20 cm.

- Des abreuvoirs gravitaires : mise en place sur |la parcelle, d'un ou plusieurs bacs permettant de stocker I'eau issue d'origines
diverses (sources, puits filtrants, mares, cours d'eau...). Il peut étre facilement déplacé si le bac est en PVC ou maintenu dans la
pature dans le cas d'un bac en béton.

- Autres systémes : pompes solaires
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passage 3 gué déja existant, la mise en place de pont cadre, demi-buse ou de passerelle. L'aménagement de passage 3 gué,
consiste & stabiliser le lit et |a berge pour permettre le passage d'engins agricole, cela limite le colmatage du cours d'eau. La
stabilisation du lit veillera & ne pas créer de chute/obstacle a I'écoulement.

A chague aménagement d'abreuvoir ou de franchissement, I'accés au cours d'eau est limité par une cléture le long de la berge.

La reconstitution de |a ripisylve sera faite par technigue de génie végétal, par exemple avec un rebouturage de saules. Une gestion
ciblée de la ripisylve (arbres sénescents, arbres penchés menacants d'arracher la berge, embacles) et des atterrizsements
génants, peut &tre menée en paralléle de la mise en défens si le cours d'eau ne bénéficie pas d'actions de restauration (cf.fiche
action C.1).

Chacune de ces mesures doit 8tre menée en collaboration étroite avec les propriétaires des differentes parcelles afin de répondre a
leurs besoins, et d'autant plus que certains d'entre eux possédent parfois les outils et les matériaux adéquats. Une coordination
avec les chambres d'agriculture et/ou le CEM pour la prise en compte des zones humides ou des mares pour |'abreuvement sera
mis ceuvre.

Mise en ceuvre
Elabaration de la phase projet :
Diagnostic affiné des parcelles (propriétaire. usager, habitude des troupeaux, niveau d'eau a I'étiage)
Elaboration du dossier administratif
Elaboration du C.C.T.P. & destination des entreprises de travaux public et procédure de consultation
Mesures correctives visant 3 limiter les accés 3 la riviére pour le bétail -

! 1

KA 1 al 12 | al Ml

Réalisation au préalable d'une DIG et d'un conventionnement avec les propriétaires ou
exploitants ; Communication lors des DIE (cf.B.2) et des différentes réunions & destination des
professionnels et du grand public ; Validation des projets par I'administration et les financeurs

Condition de mise
en ceuvre

Appuis techniques OFB ; DDT ; Opérateurs agricoles ; CEN ; FDAAPPMA
possibles

Objectif de résultats 10 & 20 points aménagés et 2 a 4 km de cldture par an

Détail et coat des opérations prévisionnel

Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aménagements agricoles SMABGA 67 500€ | 90000 € | 90 000 € 67 500 € 67 500€ | 45000€
Travaux dans le cadre d'appel & projet (cf.B.1) -£ -£
Total 247 500 € 180 000 €

Financement potentiel

. AELB 50% ] ] 123 750 €
tFlr:_ﬂr:wtt"ts Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 20% Z;U”ti?ar;“eﬂx”:ﬂ“‘ pre 49500 €
potentiels et taux _— Y
e finaneement gonse?: :t?pa:emenia: gaute \ienne fg: Phase 1 (2024-2026) ;i ?:g z
maximum onseil départemental Creuse
Taux aides max 80% 198 000 €

Développement de la végétation

Surveillance du linéaire et de la morpho-dynamique du cours d'eau
MNombre d'abreuvair ; lingaire de clétures posé

Linéaire de ripisylve planté

Linéaire de ripisylve restauré

MNombre d'agriculteurs sollicités/ Nombre de visite de terrain
Mombre de point de franchissement

Evaluation/

Indicateurs de suivi
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer la continuité écologique : diagnostics

Diagnostic de franchissabilité par les biefs etfou vannages sur les ouvrages en
liste 2

La Benaize abrite de nombreux habitats favorables au cycle de vie de la
truite fario, de I'anguille ou d'autres espéces migratrices. Le potentiel de cet
axe ne peut malheursusement étre pleinement exploité en raison de la
présence d'ouvrages hydrauliqgues perturbant la libre circulation des espéces
et limitant fortement la connexion avec la rividre Anglin. La Benaize été
classé en 2012 en liste 2 au titre de [aricle L214-17 du code de
I'Environnement sur sa partie en aval de la confluence avec le Glévert et 11
ouvrages ont été répertoriés sur le territoire du contrat.
Contexte et Ainsi, tout proprigtaire d'owrage entravant la continuité écologigue doit | Codt total Phase 1:
enjeux mettre en place des actions wvisant a assurer le transport sufisant des
sediments et la circulation des espéces piscicoles migratrices amphihalines
et holobiotiques.

C'est dans ce contexte gue le SMABGA, sur la période 2014/2015 a mené
une premiére étude globale visant & évaluer l'impact des 11 ouvrages sur la
Benaize aval. Aprés ce travail et le début d'une concertation avec les
propriétaires durant le 1er contrat, aucune suite n'a été donnée et ils
constituent toujours des obstacles a la continuité écologique.

Remettre & jour les données concernant les ouvrages prioritaires
Apporter des éléments scientifigues et technigues sur le scénario de

rétablissement de la continuité par les biefs et vannages Maitrise d'ouvrage -
SMABGA

Liens avec ilautres CE CT
fiches actions
Descriptif de I'action

Il est proposé d'étudier sur plusieurs ouvrages sur cours d'eau classé en liste 2 la possibilité de rétablissement de |a continuité
écologique par les biefs et/ou vannages danciens moulins. Huit ouvrages potentiels peuvent &tre concernés par ['étude
(présence d'un bief et de vannages) mais il conviendra de s'assurer de I'état et la fonctionnalité des différents organes en amont
de |'étude. L'étude doit mettre d'analyser les vitesses d'écoulement, de |a hauteur d'eau et de ['attractivité au niveau du bief et/ou
des vannes a 3 periodes différentes d'une année hydrologique : hautes, moyennes et basses eaux. Le calendrier envisage est le
suivant :

Objectifs de
I'action

11 -ligii=llg-—1=1:-5| La Benaize en liste 2

Liens avec le

SDAGE Orientations chapitres 9

Opérations préalables

- Animation et concertation : rencontres propriétaires, usagers, services police de I'Eau ;

- Mise a jour des informations - propriété, droits liés a l'ouvrage, usages, statut réglementaire ;
- Diagnostic de l'ouvrage pour la franchissabilité piscicole et diagnostic sédimentaire ;

- Vérification de ['état et fonctionnement des différents organes

- Choix définitif des ouvrages a étudier ;

- Définition du cahier des charges ;

- Conventionnement avec les propriétaires.

Mise en place de I'étude sur une année hydrologique (septembre 2024 3 ao(t 2025) aprés sélection du prestataire.

G R TN DIG ;. Conventionnement avec les propriétaires ; validation des ouvrages et du cahier des charges par
ceuvre les partenaires technigues et financiers
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Appuis techniques
possibles

DOT ; OFB ; FDAAPPMA ; EPTB ; AAPPMA ; Bureaux détudes

Objectif de résultats

Rapport sur la franchissabilité par les biefs et/ou vannages sur les ouvrages en liste 2

Détail et coiit des opérations prévisionnel

Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude biefsivannes SMABGA 10 000 €
Total 10 000 € 0€

Financement potentiel

Financeurs

potentiels et taux
de financement

maximum

AELB 50% 5000€
Conseil régional Nouvelle-Aguitaine 20% montant maximum pris 2000€
oo . en charge du total
Conseil départemental Haute-Vienne 25% Phase 1 (2024-2026) 2500€
Conseil départemental Creuse
Taux aides max 80% g 000€

Evaluation/
Indicateurs de suivi

Mombre de propriétaires contactés
Mombre d'ouvrages sélectionnés
MNombre d'ouvrages étudiés

Déclaration d'Intérét Général — CT « Salleron, Benaize & Affluents » 2024-2029 — SMABGA

52



Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer la continuité écologique : diagnostics

Etudes d'aide a la décision

Sur 'ensemble du territoire, Il a &té recensé prés de 200 ouvrages « non
transparents » sur les cours d'eau prospectés avec un linéaire de retenue
derviron 30km soit un taux dinfuence de 16%. De part la position
d'ouvrages verrous, moins de 10 km de cours d'eau est colonisable sur le
terntoire.
La Benaize été classé en 2012 en liste 2 au titre de I'article L214-17 du code
de I'Environnement sur sa partie en aval de la confluence avec le Glévert et
11 ouvrages ont &té répertoriés sur le territoire du contrat.
Ainsi, tout propriétaire d'ouvrage entravant la continuité écologique doit
mettre en place des actions visant & assurer le transport suffisant des
sédiments et la circulation des espéces piscicoles migratrices amphihalines
Contexte et et holobiotiques. Colt total Phase 1:
enjeux 84 000 €
C'est dans ce contexte gue le SMABGA, sur la période 2014/2015 a meneé
une premiére étude globale visant a évaluer I'impact des 11 ouvrages sur la
Benaize aval. En cours de contrat, 2 ouvrages ont étudiés sur le Glévert.
Aprés ce travail et le début d'une concertation avec les propriétaires durant le
1er contrat, aucune suite n'a été donnée et ils constituent toujours des
obstacles & la continuité écologique.

Le choix de la solution & mettre en ceuvre pour restaurer la continuité
écologigue au droit d'un ouvrage transversal réguliérement installé revient a
son proprigtaire. || est proposé daccompagner individuellement les
propriétaires via la réalisation d'étude d'aide a la décision.

Restaurer la continuité écologique en accompagnant les propriétaires ;
Objectifs de Reallse_r des études précises daide a la décision sur 'd:?s ouvrages
hydrauliques sur cours principaux afin de restaurer la continuité écologique ; o, )
Cibler la meilleure solution technique de restauration de la continuits | Maitrise diouvrage -
écologique avec un rapport codt/gain écologigue optimal SMABGA

I'action

W0 gl e lg— == [Z53| Priorité 1 : Benaize ; Priorité 2 : Asse et Bel rio

Liens avec le ) ) ) Liens avec autres
SDAGE Orientations chapltres 1.9et 11 C.7
Descriptif de I'action

La réalisation d'une étude d'aide a la décision est souvent une des principales étapes nécessaires a la réalisation de travaux de
restauration de la continuité écologique. Ces études peuvent se réaliser en plusieurs étapes :

1. Opérations préalables

- Animation concertation : rencontres propriétaires, usagers, senvices police de 'Eau,
conventionnement avec propriétaires ;

- Constitution et dépdt des dossiers de demande de subvention pour les études préalables d'aide
ala décision ;

- Formation d'un comité de suivi (propriétaire, services instructeurs, partenaires technigues

et financiers).

2. Diagnostic affiné des ouvrages

Recueil des données administratives, réglementaires, technigues -

I'évolution du statut réglementaire,

la propriété des ouvrages et terrains alentours,

les usages actuels et les projets & venir,

I'évolution des lignes d'eau en fonction des débits (mesures de terrain),

la topographie et la bathymétrie si besoin (ouvrages, abords, profil en long dans les retenues).
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3. Diagnostic ef étude des scénarios envisageables

- Pour chague site, le prestataire réalisera 1 a 3 avant-projets sommaires et pourra proposer une fourchette de codt pour chague
scénario ;

- Validation du choix du scénario par le propriétaire en lien avec le comité de suivi.

Au regard de la diversité des ouvrages hydrauligues retenus, autant en termes de typologie que d'impacts, les scénarios de
restauration de la continuité écologique peuvent &tre trés variés. Différents catégories de travaux seront sans doute envisagées
méme si la suppression de l'ouvrage reste souvent le scénario le plus “efficace” :

- l'arasement (effacement partiel) d'un ouvrage consiste a réduire la hauteur de chute de ce dernier en en effagant une partie,
afin d'améliorer la dynamigue fluviale et la continuité écologique.

- la création d'un dispositif de contournement ;

- I'aménagement d'un dispositif de franchissement piscicole (passe a poissons, rampe, prébarrages...).

Pour les ouvrages hydroélectrigues, |a dévalaison serait également prise en compte dans les études.

4. Réalisation des avants projets détaillés

Suite aux choix des propriétaires, les solutions retenues seraient travaillées au stade avant-projet
détaillé. Dans le cas d'un équipement, le dimensionnement hydrauligue des aménagements sera calé
finement. Le prestataire proposera la liste et un chiffrage des éventuelles études complémentaires
(géotechnie, etc.) a réaliser, les démarches administratives a effectuer et également les modalités de
réalisation des travaux.

Dans le cas d'un arasement ou d'un dérasement, les incidences hydrauliques et morphologigues seront
de plus étudiées.

Les travaux ainsi dimensionnés pourront faire I'objet dune mise en oeuvre dans (C.7) ou hors contrat selon les modalités
financiéres et de mise en oeuvre.

Les études pour la restauration de la continuité écologique seront engagées sur les masses d'eau et
sous-bassins prioritaires mais le syndicat se laisse la possibilité de travailler a l'opportunité. Ces
études découleront d'échanges avec les propriétaires volontaires dans cette démarche.

Condition mise en
oeuvre

Appuis techniques DDT - OFB - Bureaux d'études - FDAPPMA - EPTB

possibles
Objectif de résultats 4 a 5 études sur des ouvrages hydrauligues impactant la continuité écologigue
Operation Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude ourage SMABGA 24000€ | 30000€ | 30000€ 30 000 € 30000€ 30 000 €
Total 84 000 € 90 D00 €

Financement potentiel

AELB 100%* 84 000 €

Financeurs Conseil régional Mouvelle-Aquitaine 20% montant maximum pris 16 800 €
potentiels et taux . Y en charge du total

de financement Conseil départemental Haute-Vienne 25% Phase 1 (2024-2026) 21000€

maximum Conseil départemental Creuse 10% 8400 €

*uniguement dans le cadre de suppression Taux aides max 80% 67 200 €

. Mombre de propriétaires et/ou exploitants contactés
Evaluation/ Mombre d'études réalisces

Tt CHTERG ERTTTY Mature des aménagements proposes

Part des études suivies de travaux
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer la continuité écologique : fravaux

Travaux d'aménagement ou d'arasement faisant obstacles a la continuité

Les cours d'eau du territoire du SMABGA sont jalonnés de trés nombreux
ouvrages hydrauligues aux impacts variables selon leurs caracteristigues
techniques leurs positions sur le bassin versant.

Contexte et Prés de .200 ouvrages !pt_}sant F:Ies difﬁcu_ltés de ct}nEin'ui_té éct}l_c:gique Coit total Phase 1 -
(perturbation du transit sédimentaire et/ou piscicole) ont été inventoriés sur 345 000 €

le territoire du CTMA.

Deux ouvrages sur le Glévert ont été étudiés lors du 1er contrat sans mise
en oeuvre de travaux. Environ 30 owvrages devraient faire l'objet d'études
technigues et financiéres précises (cf C.6).

enjeux

Objectifs de R_estaurer la -::.ontmmte ecql&glque &n accompagnant Ieg proprietaires. o
Cibler la meilleure solution technigue de restauration de la continuité

:cologi t coiit/gain scologi imal. Maitrise d'ouvrage -
écologique avec un rapport coidt/gain écologique optimal SMABGA

I'action

W= Gl == H 1 ] Prionité 1 - Benaize ; Priorité 2 - Asse et Bel rio

Liens avec le i i i Liens avec autres
SDAGE Orientations chapitres 1, 9 et 11 C.6
Descriptif de I'action

Suites aux études (C_6), différents catégories de travaux sont possibles afin de restaurer la continuité écologique -

L'effacement (la suppression) de I'obstacle est la solution la plus eficace pour restaurer la fonctionnalité du milieu et des
populations piscicoles.

L'obstacle peut &tre équipé d'un dispositif permettant le franchissement des espéces piscicoles et le transit des sédiments
(passe a poissons, rampe, prébarrages...). Cette solution impligue un entretien régulier, afin de préserver la fonctionnalité du
dispositif.

L'ouvrage peut aussi étre modifié significativement (abaissement, création d'une bréche...) ou contourné.

L'effacement et 'arasement partiel bénéficient d'un taux d'aide de I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne guelgue soit la position de
l'ouvrage quand I'équipement n'est financé que sur les ouvrages positionnés sur les cours d'eau en liste 2.

- Si effacement - signature par le propriétaire d'une attestation de renonciation & son droit d'eau

- Si équipement : consultation pour le choix d’'un maitre d'oeuvre, si nécessaire (conception d'un

dispositif de franchissement piscicole)

- Conception technigue de la solution retenue et des éventuelles mesures correctives, en concertation avec le comité de suivi
- Consultation de prestataire (entreprise de travaux publics) et constitution et dépdt des dossiers réglementaires

- Mise en place sur site d'un panneau informant des travaux a venir

- Féalisation des opérations de sauvetage : péche électrigue de sauvetage dans tous les cas

- Réalisation des travaux

Différents suivis peuvent &tre prévus dans le cadre des travaux

- Suivi photographigue de I'évolution du site : prises de vue localisées avant et aprés les travaux, suivi sur 3 ans

- Suivi de I'évolution de la population piscicole via la réalisation d'inventaires par péche électrique sur 2 stations (station de
référence et station en amont immédiat de |'obstacle) : avant les travaux et aprés les travaux (n+3 par exemple) ;

- Suivi morphologigue : avant les travaux et aprés les travaux (largeur lit mouillé, faciés, profondeurs, vitesses, granulométrie,
via des transects a I'étiage stabilisé, dans la retenue en amaont et sur un trongon de méme longueur en aval du seuil).

L'estimatif des travawx est basé sur une fourchette moyenne de 25 000 a 30 000€ par ouvrage selon les chiffrages des études
antérieures. Les chiffrage sont extrémement variables selon |a nature des travaux et 'accessibilité du chantier.

Les travaux pour la restauration de la continuité écologigue seront engagées suite aux études d'aides a
W GO R RN [a décision (C.6). Cependant le syndicat se laisse la possibilité de travailler a l'opportunité en

ceuvre privilegiant les masses d'eau et sous-bassins en prionté. Ces travaux decouleront d'échanges avec les
propriétaires volontaires dans cette démarche.
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I R DDT ; OFB : Bureaux d'études : Entreprise TP : FDAPPMA : EPTB

possibles
Objectif de résultats Une douzaine ouvrages en phase 1 du contrat
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Travaux continuité SMABGA 65 000 € | 105 000 € | 175 000 € 175 000€ | 150 000 € | 125000 €
Total 345 000 € 450 000 €

Financement potentiel

AELB 100% 345 000 €

Financeurs Conseil régional Mouvelle-Agquitaine J0% montant maximum  pris 103 500 €
potentiels et taux . Y en charge du total

de financement Conseil départemental Haute-Vienne 20% Phase 1 (2024-2026) 69 000 €

maximum Conseil départemental Creuse 10% 34 500 €

* Déplafonnement des aides publiques a 100% dans le cas de l'arasement dun ouvrage privé

Mombre d'ouvrages traités, effacés et équipés
. Linéaire de cours d'eau ouvert
Evaluation/ Linéaire de cours d'eau dénoyeé
Tt TR T Evolution des taux d'étagement et de fractionnement
Resultats des sumis realises
Sumi espéces indicatrices
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Restaurer la continuité écologique : fravaux

Travaux d'aménagement ou d'arasement sur de la petite continuité

On distingue les travaux relevant de la « grande continuité écologigue » et
qui concernent les seuils de moulins, et les travaux de « petite continuité »
Contexte et qui concernent les petits owrages infranchissables (radiers de pont,

. Codt total Phase 1:
passages busés, ...).

enjeux Sur le territoire, il a été recensé prés de 200 ouvrages « non transparents » 60 000 €
sur les cours deau prospectés. Prés de 90 dentre eux concement des
passages busés ou des micro-seuils.
Objectifs de Restaurerlla c‘ontmmte écologigue . . _
I'action Travaux d'aménagement ou de suppression de petits ouvrages hydrauligues Mattrise d )
afin de restaurer le transit sédimentaire et piscicole ainse douvrage -
SMABGA

- G S Prionité 1 ; Benaize ; Prionté 2 - Asse et Bel rio

Liens avec le i i ) Liens avec autres PR
Descriptif de I'action

La petite continuité concerne des obstacles a l'écoulement dont la chute est inférieure & 50cm, généralement des passages
busés, aménagement de route ou de pont. Si l'ouvrage constitue un obstacle, plusieurs approche sont envisageable :

- Aménagement d'un nouvel ouvrage franchissable (pont-cadre, portique, buse correctement dimensionnée et calibré...);

- Effacement de |'ouvrage;

- Aménagement de I'ouvrage existant rampe, enrochement).

L'action peut se dérouler de la maniére suivante -

- Démarchage auprés propriétaires, réalisation de convention ;

- Visite de terrain, réalisation de devis, réalisation dossiers administratifs, lien avec les senices de I'état ;
- Réalisation des travaux ;

- Suivis aprés chantier (photographigue, morphologique...)

L'estimatif est de 10 000€ par aménagement en prenant en compte les possibles mesures correctrices sur le cours d'eau en
amaont.

Condition mise en i . .
DIG ; conventionnement avec les propriétaires

oeuvre
L L T DDT : OFB : Entreprise TP : FDAPPMA - Collectivités
possibles

Objectif de résultats 6 aménagements en phase 1

Détail et coiit des opérations prévisionnel
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Travaux petite continuité SMABGA 20 000€ | 20000€ | 20 000 € 20000€ | 20000€ | 20000€

Total B0 000 € 60 000 €
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Financement potentiel

Financeurs
potentiels et taux
de financement
maximum

AELB 50%
Consell régional Nouvelle-Aguitaine 20%
Consell départemental Haute-Vienne 25%
Conseil départemental Creuse 10%

montant maximum pris
en charge du total
Phase 1 (2024-2026)

30 000 €

12 000 €

15 000 €

6000 €

Evaluation/
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Améliorer I'hydromorpheologie des cours d'eau

Limiter I'impact des plans d'eau sur les milieux et la ressource

Etudes d'aide a la décision sur les plans d'eau

Le terrtoire compte environ 1400 plans deau dont plus de 330 supérieur &
2000m*. Lors de l'étude préalable en 2015, 55 plans d'eau fil deau ont été
répertorié sur les 210km de cours d'eau prospectés.
En 2020, 'EPTB Vienne a porté une étude globale sur le bassin de la Vienne
avec pour objectif de déterminer des secteurs a enjeux et des plans d'eau
prioritaires.
Une douzaine de sous-bassins montrent un indice de wulnérabilité élevé a
enjeu plan deau sur les & masses deau du contrat. La quasi-totalité des
bassins du Bel rio (Anglin), du Marablon et du Salleron sont concernés. Pour
la masse d'eau de ['Asse, il s'agit de I'axe principal sur sa partie en amont de
I'étang de Murat et celle la plus en aval en limite avec la Vienne. Pour la
masse d'eau de la Benaize, le bassin de la Chaume et la partie la plus aval de
Contexte et la Benaize présente un indice de vulnérabilité élevé. Coit total Phase 1 :
enjeux Au final, 169 plans deau d'une supericie supérieure @ 1000m? sont situés 75000€
dans ces zones a enjeu et 46 dentre deux sont sélectionnés comme
prioritaires selon les critéres définis dans I'étude.
La phase de reprogrammation a permis de visiter 91 plans plan d'eau dont les
46 prioritaires et ceux présents sur les sous-bassins de [Asse amont et de la
Chaume. Ces plans deau constituent tous un obstacle a la continuité
écologique et certains provoguent une rupture de 'écoulement en aval en
période estival.
Ces plans d'eau peuvent avoir un impact important sur la qualité des milieux
aquatiqgues a leur aval (réchauffement de l'eau, évaporation, blocage des
sédiments, etc.).
Certains plans deau ont été ciblés prioritaires et des études daide & la
décision devront Etre menées pour accompagner les propriétaires volontaires.

Accompagner les proprietaire pour ameliorer la gestion des etangs.
Restaurer la continuité écologique et améliorer la qualité de I'eau.
Objectifs de Prendre en compte l'impact de chaque plan d'eau selon les évolutions
Ilaﬁtiﬂn pDSBiblES du climat Maitrise d'&uwage .
Reéaliser des études précises pour chague etangs en etudiant différents SMABGA
scénarios d'aménagement ou d'effacement selon le cas

Sous-bassins prioritaires © La Chaume, I'Asse amont, le Salleron et le
Marablon

Liens avec le . i . Liens avec autres )
SDAGE Origntations chapitres 1, 3, 7, 9 et 11 C.1;C.8.2
Descriptif de I'action

Ces études technico-économiques permettent de déterminer les protocoles de travaux, les dimensionnements des ouvrages et
les chiffrages des travaux. Les scenarii les plus adaptés techniguement, financiérement et tenant compte du gain écologique
seront choisis en fonction de chague site. L'objectif est de mettre aux normes ou effacer certains plans d'eau pour rétablir la
continuité écologique, améliorer la qualité de l'eau (cyanobactéries, température ) et limiter les assecs des cours d'eau
(&vaporation : zonage sécheresse). La programmation financiére se base sur 5 plans d'eau étudiés par an avec un codt estimatif
de 5000€ par étude.

Territoires cibles

Laction consiste a -

- ldentifier les propriétaires, les droits liés a l'ouvrage, les usages ;

- Démarchage auprés des propriétaires (démarche active) ou rencontre suite 3 un contact (démarche passive) ;
- Conventionnement avec le propriétaire ; i

- Visite de terrain, réalisation dossiers administratif et/ou de subvention, lien avec les services de [Etat ;

- Etude avec propositions de différents scenarii daménagements ou d'effacements selon les cas.

Une étude sur certains grands plans deau du bassin pourra &tre mise en oeuvre pour évaluer leur potentiel en matiére de soutien
d'étiage
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o . Les études seront engagées sur les masses deau et sous-bassins prioritaires mais le syndicat se laisse
Condition mise en P, . - o " . " e
la possibilité de travailler a l'opportunité. Ces études découleront d'échanges avec les propriétaires

SEUNEE volontaires dans cette démarche. DIG ; Conventionnement avec propriétaires
Appuis te_i:hnlques DDT ; OFB ; Bureaux d'études ; Entreprise TP ; FDAPPMA ; EFTB ; Opérateurs agricoles
possibles
Objectif de résultats 15 plans d'eau étudiés en phase 1 du contrat
Détail et colt des opérations prévisionnel
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude Plan d'eau SMABGA 25000€ | 25000€ [ 25000€ 25000€ | 25000€ | 25000€
Total 75000 € 75000 €

Financement potentiel

. AELB 100% ) ) 75000 €
tFlll?l}CeTts Conseil régional Mouvelle-Aquitaine 20% go”ti’;tar;‘eax":;‘m tg{';l 15 000 €
potentiels et taux - Y, N
de financement gonse!: j?pa:ementa: gaute Vienne = Phase 1 (2024-2026) - 50€U =
maximum onseil départemental Creuse
Taux aides max 80% 60 000 €

Mombre de propriétaires et/ou exploitants contactés
Mombre d'études réalisées
Mature des aménagements proposés

Evaluation/

Indicateurs de suivi
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Ameliorer I'hydromorphologie des cours d'eau

Limiter I'impact des plans d'eau sur les milieux et la ressource

Travaux d’aménagement ou d'effacement sur les plans d'eau

Le territoire compte environ 1400 plans d'eau dont plus de 330 supérieur &
2000m® Lors de I'étude préalable en 2015, 55 plans d'eau fil d'eau ont été
répertorié sur les 210km de cours d'eau prospectés.
En 2020, 'EPTB Vienne a porté une étude globale sur le bassin de |la Vienne
avec pour objectif de déterminer des secteurs a enjeux et des plans d'eau
prioritaires. Une douzaine de sous-bassins montrent un indice de
vulnérabilité élevé a I'enjeu plan d'eau sur les 5 masses d'eau du contrat.
La phase de reprogrammation a permis de wvisiter 91 plans plan d'eau dont
les 46 prioritaires et ceux présents sur les sous-bassins de ['Asse amont et
de la Chaume. Ces plans d'eau constituent tous un obstacle a la continuité
Contexte et écologique et cetains provoquent une rupture de I'écoulement en aval en | Coit total Phase 1:
enjeux période estival. 180 000 €
Ces plans d'eau peuvent avoir un impact important sur la gualité des milieux
aquatiques a leur aval (réchauffement de I'eau, évaporation, blocage des
sédiments, etc.).

Aucun projet sur des étangs n'a eté réalisé ou initié via le precédent contrat.
Certains plans deau ont été ciblés prioritaires et des études daide a la
décision devront étre menées pour accompagner les propriétaires volontaires
(C.B1). Suite a ces études, les propriétaires pourront bénéficier dun
accompagnement par le SMABGA et dune aide technigue, administrative
voire financiére selon les cas.

Accompagner les propriétaire pour améliorer la gestion des étangs.
Restaurer la continuité écologique et améliorer la qualité de l'eau.
Objectifs de F’ren-:_:ire en compte limpact de chague plan deau selon les évolutions
possibles du climat ) )
Réaliser des travaux sur les plans deau afin de restaurer le transit | Maitrise diouwrage -
sédimentaire et piscicole et limiter leur impact sur la qualité de l'eau SMABGA
(thermigue et chimigue)

Sous-bassins priontaires - La Chaume, [Asse amont, le Salleron et le
Marablon

I'action

Territoires cibles

Liens avec le i i . Liens avec autres .
SDAGE Orientations chapitres 1, 3, 7, 9 et 11 C.71;C5

Descriptif de I'action

Ces travaux feront suite aux études réalisées et seront ciblées en fonction des masses d'eau prioritaires. Les propriétaires
pourront obtenir une aide technique, administrative voire financiére selon les cas. Les travaux éligibles aux aides de [Agence de
I'eau pourront étre réalisés par le SMABGA en accompagnement des propriétaires.

Au regard de la diversité des plans d'eau du territoire, autant en termes de typologie que d'impacts, une multitude de travaux
sont envisageables a des codts variés. Si l'effacement du plan d'eau n'est pas envisageable, différentes solutions
d'ameénagements sont préconisées (dérivation, dispositif de franchissement, évacuation des eaux par le fond, etc.). La
programmation financiére ci-dessous est basée sur un colt moyen de 20 000€ par plan d'eau.

L'action consiste a -

- Rencontre avec les propriétaires si suite a un contact ;

- Conventionnement avec les propriétaires ;

- Réalisation de devis (sur la base des études ou des préconisations de IEtat si pas d'étude) et des dossiers administratifs, lien
avec les senvices de [Etat et les partenaires financiers ;

- Réalisation des travaux ;

- Suivi des travaux.

Différents suivis peuvent étre prévus dans le cadre des travaux en fonction de leur importance et des besoins :
- Suivi photographigue de I'évolution du site ;

- Suivi de I'évolution de la population piscicole ;

- Suivi physico-chimigue.
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DIG ; conventionnement avec les propriétaires volontaires
Les travaux seront engagées suite aux études d'aides a la décision (C.7.1). Cependant le syndicat se
laisse la possibilité de travailler a l'opportunité tout en privilégiant les sous-bassins prioritaires.

Condition mise en
oeuvre

. ; ; Bureaux d'études ; Entreprise TP ; ; : Opérateurs agricoles
oo T e DDT : OFB - B détudes - Entreprise TP - FDAPPMA - EPTB - Opé icol
possibles
Objectif de résultats 9 plans d'eau aménagés ou effacés durant |a phase 1 du contrat
Détail et colit des opérations prévisionnel
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Travaux plans d'eau SMABGA 40000€ | 6O O00€ | 8O OOO € 100 000€ | 100 000€ | 100000 €
Total 180 000 € 300 000 €

Financement potentiel

AELB 100% 180 000 €
Financeurs Conseil régional Nouvelle-Aguitaine 30% montant maximum  pris 54 00D €
potentiels et taux . Y en charge du total }
de financement Conseil départemental Haute-Vienne Phase 1 (2024-2026) £
maximum Conseil départemental Creuse 10% 18 000 €

* Déplafonnement des aides publiques a 100% dans le cas de l'effacement dun plan deau privé

. Mombre de plans d'eau mis aux normes ou effacés
Evaluation/ Part de plans d'eau &tudiés ayant fait 'objet de travaux

LU R RN Résultats des différents suivis

Evolution des taux d'étagement et de fractionnement
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Axe D Reduire le ruissellement et limiter les pollutions diffuses

Action D.1 Identifier les zones vulnérables au ruissellement sur le territoire

A lissue de I'étude bilan du 1er CT et 'analyse des suivis sur les stations du
territoire, on constate une certaine dégradation de paramétres chimigues.
Méme sur les masses deau classees en bon ou moyenne état, les
concentrations en carbone organique dissous, en matiéres en suspension,
en Mitrates ou Phosphore semblent augmenter. La diminution de la qualité
des eaux superficielles est en partie due 4 la présence dimportantes
quantités de particules en suspension issue de ['érosion des sols. En
colmatant le fond des lits des rivieres, elles contribuent également a
banaliser le milieu et limiter la diversité de la faune aquatique.

Le ruissellement peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur un territoire
Contexte et - 'érosion et le transfert des pollutions diffuses vers les milieux récepteurs. Coit total Fhase 1 :
enjeux Le diagnostic agricole quant a lui met en évidence une augmentation de la 20000 €
pat de «culture qui tend & s'accentuer ces derniéres années.
L'homogénéisation de I'occupation du sol (grandes cultures) et |a disparition
partielle d'éléments structurants du paysage (fossés, haies, talus) accentue
les phénoménes de ruissellement, d'érosion des sols et de transfert de

potentielle pollution.

En paralléle, le changement climatique semble accentuer les événements
pluvieux particuliérement intenses et souléve parfois des probléemes de
gestion des ruissellements agricoles et urbains.

Il est proposé de mener une étude de caracténisation des secteurs a enjeu
ruissellement sur le territoire du contrat.

Connaitre les zones vulnérables au ruissellement et au transfert
PR Localiser les zones tampons a préserver ou restaurer proche du réseau
Objectifs de ; p p P
hydrographigue
Améliorer connaissances locales afin de proposer un conseil agricole adapté
et de cibler les zones actions

I'action

Maitrise d'ouvrage :
SMABGA

1= Tl EE Ensemble du périmétre

Liens avec le i i ) Liens avec autres S . .
SDAGE Orientations chapitres 1, 2, 3 et 4 D.2;B.1;B.2;C.2;E3
Descriptif de I'action

L'objectif est de localiser, hiérarchiser et prioriser les zones vulnérables au ruissellement et A I'érosion des sols. | conviendra de
prendre en compte les éléments paysager pouvant jouer un réle important sur la dynamique et chemin de I'eau (haies, talus,
fossés, mares, zones humides) et didentifier les zones tampons existantes ou potentielles.

L'étude comprendra une phase d'enguéte (communes) pour recenser les différents éléments puis une phase de cartographie
sous SIG des sous-bassins versants. Les données concernant les fossés aériens et canalisés, les drains, les sources
potentielles de polluants, les mares, les haies, les zones de débordements et les figures d'érosion seront compilées sous SIG.
A partir du réseau de fosseés recensés et de la topographie, un premier découpage des versants et sous-bassins versants
pourra étre réalise, avec pour exutoires les principaux cours d'eau du territoire.

Afin d'évaluer les enjeux érosion et ruissellement de chacun des bassins versants délimités précédemment, deux indicateurs
ont été utilisés - la sensibilité des terrains A 'érosion et les volumes ruisselés théoriques.

Ainsi & partir des données sur l'occupation du sol, les pentes, la pédologie, les pluies, les surfaces de bassins, on modélisera)
la sensibilité potentielle & I'érosion hydrigue et les caractéristiques liées au ruissellement si possible par saison.

Le croisement de ces deux indicateurs permet de hiérarchiser les bassins versant de la zone d'étude en termes d'enjeux
érosion (potentiel de départ de particules fines, érosion diffuse). ruissellement (volume d'eau ruisselé important, contribution aux
crues).

Sur les secteurs a enjeux, I'étude devra permettre didentifier les zones tampons existantes ou potentielles et les actions a
mettre en place {adaptation gestion, restauration, création).

Ces données permettront d'apporter des éléments complémentaires afin d'orienter la localisation des actions de certaines
maitres dowrages (B.1, B.2, E.1, E_.3) et concernant la gestion ou réhabilitation de zones tampons (D_2) .
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Condition mise en Walidation du cahier des charges par les partenaires techniques et financiers. Récupération des

ceuvre différentes données locales (pédologie, occupation des sols...)
Appuis techniques Collectivités ; DDT : OFB ; Chambre d'agriculture ;: EPTB Vienne ; BRGM : CEN
possibles

Objectif de résultats Rapport d'étude hiérarchisant les bassins versants selon l'enjeu « Ruissellement et érosion »

Détail et colt des opérations prévisionnel
Opeération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Etude ruissellement SMABGA 20000 €

Total 20 000€ D€

Financement potentiel

AELB 50% 10 000 €
Financeurs Conseil régional Nouvelle-Aguitaine 20% montant maximum  pris 4000 €
potentiels et taux 4 e XY en charge du total )
de financement Conseil départemental Haute-Vienne Phase 1 (2024-2026) £
maximum Conseil départemental Creuse -E

Rapport d'étude
Surface étudiée et priorisée pour I'enjeu ruissellement
Eléments ou zones identifiés limitant le ruissellement et le transfert

Evaluation/

Indicateurs de suivi
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Reduire le ruissellement et limiter les pollutions diffuses

Réhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant le ruissellement,
I'érosion des sols et le transfert de pollutions

Le ruissellement peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur un territoire
- ['érosion et le transfert des pollutions diffuses vers les milieux récepteurs.
L'’homogénéisation de l'occupation du sol (grandes cultures) et la disparition
partielle d'éléments structurants du paysage (fossés, haies, talus) accentue
les phénoménes de ruissellement, d'érosion des sols et de transfert de
i Potentielle pollution. o . Coilt total Phase 1 -
enjeux En parallele, _Ie {_:hangement climatique serr!hle accentuer les eve\nements 10 000 €
pluvieux particulierement intenses et souléve parfois des problemes de
gestion des ruissellements agricoles et urbains.
Suite a la réalisation de I'étude “Ruissellement et érosion® (D.1), il est
proposé de mener des actions afin de gérer et restaurer les zones tampons
ou autre éléments paysagers permettant de limiter le ruissellement et ses
impacts.

Objectifs de Réhabiliter et gérer les zones tampons ou éléments paysagers limitant le
I'action ruissellement, lérosion des sols et le transfert de pollutions. Maitrise d'ouvrage :

SMABGA

11 -lpaiellg =125 Selon le résultat de I'étude D1

Liens avec le i ) i Liens avec autres 0.2;B.1;B.2;C.2;
SDAGE Orientations chapitres 1, 2, 3 et 4 5 E1E3
Descriptif de I'action

Suite a la réalisation de 'étude “Ruissellement et érosion™ (D.1), il est proposé de mener des actions afin de gérer et restaurer
les zones tampons ou autre éléments paysagers permettant de limiter le ruissellement et ses impacts.

Différentes actions peuvent étres mis en place afin de limiter le ruissellement, 'érosion des sols et le transfert de pollutions :

- la gestion activités sur parcelles concernees notamment via du conseil agricole (B.1 et 2) ;

- l'acquisition de parcelles de zones humides ou de mares (E.1), leur restauration et leur gestion (E.1; E.3) ;

- la restauration ou la plantation de ripisylve (C,2), la mise en place d'aménagements agricoles (C.5) ;

- 'aménagement hydraulique (gestionfaménagement/suppression de drains et fossés) ;

- la mise en place de haies.

L'action vise principalement 8 mettre en place par le SMABGA les deux actions ci-dessus et si besoin des travaux de
restauration en lien avec les zones humides. |l s'agit de maximiser les effets des actions en recherchant la complémentarité
avec les autres maitres douvrage (plusieurs actions sur un méme secteur dintervention).

Ces interventions peuvent étre couplées avec dautres dispositifs hors contrat (appels a projets régionaux “Arbres” ou “zones
humides”). L'animation et la coordination des actions est comprise dans 'animation genérale et thematigque (A1.3 ,B.1).

Condition mise en Définition des zones A enjeux et identification des éléments « tampons » (D.1). Les actions seront
ceuvre portées suite 3 un conventionnement avec les propriétaires volontaires.

Appuis techniques Collectivités ; ODT ; OFB ; Chambre d'agriculture ; BIO MA ; Agriculteurs ; EPTB Vienne ; BRGM ;
possibles CEN ; Région (AAP)

Ameénager et gérer des parcelles en bord de cours d'eau en zones vulnérables au ruissellement et
I'érosion des sols

Détail et colit des opérations prévisionnel

Objectif de résultats

Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Travaux zones tampons SMABGA 10 000 € 15000 € 16 000 € 15000 €
Total 10 000 € 45000 €
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Financement potentiel

AELB 80% 8000 €
Financeurs Conseil regional Nouvelle-Aguitaine 20% montant maximum  pris 2000¢€
potentiels et taux o XY en charge du total )
de financement Consell départemental Haute-Vienne Phase 1 (2024-2026) £
maximum Conseil départemental Creuse -€
Taux aides max 80% 8 000 €

Evaluation/ - .
Mares ou zones humides restaurées

Linéaire de haies planté
Linéaire de drains ou fossé aménagé

Indicateurs de suivi

Typologie et nombre daménagements réalisés
Agriculteurs ou propriétaires ayant bénéficié de consell de gestion (agronomigues, zones humides)
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Evaluer les actions du contrat

Indicateurs de suivi — Cours d'eau

Le réseau de suivi de la qualité physico-chimigue et biologique des eaux
superficielles concerne les 4 cours d'eau principaux du contrat - la Benaize
et [Asse dans le territoire, le Marablon et le Salleron hors territoire. Pour la
masse deau «FRGR0413», |la station représentative est située dans lIndre
en amont de la confluence du Bel rio (seul cours d'eau de la masse d'eau
présent dans le territoire du contrat).

En Loire-Bretagne, le premier programme de surveillance 2010-2015
cormespondait & un cycle d'acquisition de connaissance sur des stations
définies avec un suivi quasi systématique chague année. Depuis les

Contexte et programmes de surveillance s'orientent vers un suivi des « changements de Coit total Phase 1 -
enieux l'état de ces masses deau suite aux programmes de mesures » et les 35 000 € i
I données sont donc clairsemées depuis 2016 & l'exception de la station de
[Asse.

La simulation de |'état des masses d'eau réalisée dans le cadre de la DCE
ne permet pas d'identifier systématiqguement |'origine des pressions. D'autre
part. les points de sumw sont trés fréeqguemment positionnés a 'exutoire des
cours d'eau entrainant alors une meéconnaissance de la qualité et des
perturbations des tétes de bassin versant.

Pour le programme de surveillance 2022-2027, les stations sur la Benaize,
le Marablon et le Salleron ne font pas I'objet de suivi pour les années 2024 et
2025, et uniguement des suivis physico-chimiques pour 2026 et 2027.

Faire un état zéro des dégradations du territoire et identifier les sources de
pollutions a leur origine.
Suivre les effets des actions effectuées dans le cadre du présent contrat,
8]-]1- = G CB afin d'apprécier Iimpact de ces mesures et de dimensionner les efforts de
I"action restauration a fournir. Maitrise d'ouvrage -
Disposer de connaissances sur les evolutions a long terme des milieux SMABGA
aquatiques (stations de référence) afin d'anticiper au mieux les effets du
changement climatique.

= Gl H ] ] Lensemble du teritoire

Liens avec le . : . BT VTS TSI Ensemble des fiches
SDAGE Orientations chapitre 1, 2, 3 et 14 actions
Descriptif de I'action

1. Dispositif de suivi

Suite a I'évaluation du réseau de suivi existant lors de la phase de reprogrammation, il est proposé de définir un dispositif de
suivi qui puisse répondre aux objectifs & court (temporalité du CT) et plus long terme notamment dans un contexte de
changement climatique (quantité, qualité, biodiversité) -

- |dentifier les sources de pollutions

- Permettre de suivre les effets des actions par rapport & |a localisation des actions programmées dans le cadre du CT.

- Disposer de connaissances générales sur les cours d'eau du territoire.

Pour ce faire, une priorisation devra étre effectuée en intégrant dés a présent un réel besoin de suivi complémentaire des cours
d'eau :

- masses d'eau non suivies subissant des pressions et/ou présentant des risques de non atteinte du bon état

- cours d'eau sur lesquels des actions de restauration seront mises en osuvre afin d'évaluer les gains.

Basé sur le programme de suivi DCE de I'Agence de I'eau Loire-Bretagne 2022 3 2027, des suivis physico-chimigues etfou
biologiques (IBD ; 12M2) complémentaires des cours d'eau sera réalisé au niveau des stations identifiées dans le cadre d'une
prestation externalisée.

En premiére estimation, I'enveloppe financiére nécessaire pour la réalisation de ces suivis complémentaires est estimée a 35
000€ pour la période 2024-2026 -

- 2 a4 stations avec physico-chimie générale (6 prélévements/an ; N, P, T, pH, O2 dissous...) = T 000€;

- 3 stations avec physico-chimie compléte (6 prélévements/an ; avec ions métalliques) - année 2025 =6 000€ ;

- 1 a 2 stations avec pesticides en 2024 et 2026 (5 prélévements/an ; 600 molécules) - 10 000€;

- 4 stations [2M2 - 12 000€ (1 000 £/station)
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En plus des campagnes externalisées sur les points de sumvis DCE, le SMABGA pourra réaliser des campagnes plus
ponctuelles sur les cours d'eau en téte de bassin versant - suivi température, oxygéne, phosphore et nitrates.

Les données acquises selon les protocoles standardisées seront bancarisées dans Naiades.

Ce dispositif pourra faire I'objet de modifications suites aux échanges avec les structures opératrices qui permettra d'évaluer
toutes les composantes du réseau actuel de suivis physico-chimigue et biologique et d'appréhender les différentes stratégies
d'actions.

Afin d'orienter les actions de la deuxiéme tranche du contrat (2027-2029), une analyse des mesures acquises sera effectuée et
partagée auprés des potentiels porteurs d'action du contrat.

Une synthése communicante sera réalisée et diffusée auprés des collectivités et structures partenaires du territoire.

2 - Bilans évaluatifs

Les bilans annuels seront réalisés en interne par la cellule d'animation du contrat. lls seront présentés pour validation au comité
de pilotage. Afin de faciliter ce travail, des indicateurs ont été définis pour chague type d'action. A l'issue de la 38me année de
contractualisation, un travail plus approfondi sera mené afin de redéfinir la programmation prévisionnelle de la deuxiéme phase
du contrat, dans l'objectif de 'adapter au mieux aux enjeux qui auront pu évoluer.

A l'issue de la derniére année de la deuxiéme phase du contrat, une étude bilan compléte sera effectuée.

WG LG R TN Prise de contact avec les structures opératrices de suivis ; validation du dispositif de suivi en comité de
ceuvre pilotage

Appuis techniques AE LB ; OFB ; DREAL ; ARS ;| FDARPPMA. | LOGEAMI ; Collectivités ; syndicats gestionnaires

possibles AEP/Assainissement.
Objectif de résultats Compte-rendu de suivi ; Bilan évaluatif
Opération Maitre d'ouvrage 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Suivi cours deau SMABGA 10000€ | 10000€ | 15000€ 15 000 € 15 000 € 15 000 €
Total 35 000 € 45 000 €

Financement potentiel

AELB 50% 17 500 €
Financeurs Conseil regional Mouvelle-Aquitaine montant maximum  pris -€
potentiels et taux P Y en charge du total
de financement Conseil départemental Haute-Vienne Phase 1 (2024-2026)
maximum Conseil départemental Creuse

Mombre, typologie et fréquences des indicateurs mis en place
Reédaction d’'une synthése communicante
Bilans évaluatifs

Evaluation/

Indicateurs de suivi
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4.8 Modalités d’entretien et de suivi des différentes opérations prévues

4.8.1 Transparence, information et concertation des riverains

La politique du SMABGA porte une attention particuliere a la concertation des riverains dans la définition
des sites a restaurer. Pour chacune des actions, I'accord des propriétaires sera requis. Aucun chantier ne
sera réalisé sans obtention de I'accord des propriétaires et exploitants.

Des contacts réguliers et une collaboration étroite seront entretenus avec les riverains et les usagers
(agriculteurs, pécheurs, propriétaires d’ouvrages) pour permettre le bon déroulement du programme
d’actions.

Avant la mise en ouvre de chacune des actions, la technicienne de rivieres prendront contact avec les
propriétaires et exploitants concernés afin de les sensibiliser aux objectifs recherchés par les travaux
envisagés et d’obtenir leur accord pour une intervention du syndicat. Les modalités d’entretien ultérieur
seront également précisées a cette occasion.

Pour le cas des actions sur ouvrages hydrauliques, en cas de modification de la ligne d’eau au droit de
I'ouvrage suite aux travaux, le SMABGA ou le maitre d’'ceuvre choisi se chargera, en lien étroit avec le
propriétaire, d’assurer la mise a jour du droit (ou reglement) d’eau. Le droit (ou réglement) d’eau ainsi mis a
jour sera transmis aux services de I'Etat concernés (DDT).

De plus, le programme dactions du Contrat Territorial intégre un volet dédié a |la
communication/concertation (§4.6.2).

4.8.2 Processus de suivi et d'évaluation

La structure porteuse aura en charge de tenir a jour le tableau de bord des opérations (avec les éléments
d’avancement technique et financier des opérations) qui permettra, a échéance du contrat d’établir un bilan
et une évaluation de la démarche.

Des indicateurs généraux et de réalisation seront mis en place dans le cadre du CT afin de suivre sa mise en
ceuvre. lls seront présentés annuellement au comité de suivi du contrat et permettront d’ajuster si
nécessaire la programmation. Ces données alimenteront également les évaluations a mi-parcours et de fin
du contrat territorial.

D’une maniére générale, ils doivent permettre de :

- suivre la réalisation et la mise en ceuvre du programme d’action, tant d’'un point de vue technique que
financier ;

- identifier I'atteinte des objectifs, ou les raisons de la non réalisation ;

- évaluer l'efficacité de certaines actions au regard de leur impact par rapport a I'état des masses d’eau.

Il s'agira autant d'indicateurs de moyens permettant de suivre les moyens mis en ceuvre, ce qui a été réalisé
chaque année par rapport a ce qui a été programmé et d’identifier la localisation ou l'aire géographique
concernée que d'indicateurs de résultats permettant d’évaluer le résultat des actions mise en ceuvre et
I'atteinte des objectifs initiaux.

Les indicateurs sont identifiés dans chaque fiche action.

Les données collectées dans le cadre du CT seront mises a disposition des différentes structures
dans le cadre d’'une convention globale d’échanges et de mises a disposition des données. Par ailleurs, les
maitres d'ouvrages et les services de I'Etat s’engagent & mettre a disposition les données dont ils disposent
et utiles a la structure coordonnatrice et aux différents maftres d'ouvrages.

Le bilan a 3 ans du CT permettra de faire le point sur la réalisation des objectifs opérationnels. Le
programme d’actions 2027-2029 sera ajusté en fonction de celui-ci, afin de proposer les actions les plus
pertinentes et efficaces possibles tenant compte notamment du niveau d’engagement.

L'évaluation de fin de contrat a 6 ans visera a analyser les succés et échecs des actions menées. Cette
capitalisation, qui pourra étre confiée a un bureau d’études, permettra de mettre en perspective les actions
réalisées. Ces indicateurs seront valorisés lors de I’étude bilan et contribueront lors de la reconduction d’un
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éventuel nouveau contrat.

4.8.3 Modalités d'entretien post-travaux et suivi

Afin d'assurer la pérennité des sites restaurés dans le cadre du Contrat territorial, le Syndicat prendra
soin de s'assurer de la bonne gestion des sites apres intervention.

Pour ce faire, la technicienne prendra les mesures suivantes :

Informer autant que possible les riverains de |'évolution potentielle de I'état du milieu apres
intervention (exemples : augmentation ou réduction du niveau de I'eau, potentiel d'ennoiement
des prairies, augmentation de I'ombrage, ...).

S'assurer d'une fonctionnalité du site compatible avec les travaux prévus (exemples : ne pas
installer de cl6tures si I'exploitant remplace une prairie paturée par une culture, garantir le maintien
du site en prairie aprés restauration de zone humide, ...).

Former les riverains aux méthodes alternatives d'entretien des sites, adaptées aux caractéristiques
de chaque site : apres restauration du lit et plantation de ripisylve, la berge ne s'entretiendra plus
par simple faucardage mais par entretien sélectif de la végétation (débroussaillage, taille des
branches...).

Effectuer des visites réguliéres sur chaque site restauré : les moyens seront mis en place pour
ajuster les aménagements lorsque cela s’avérera nécessaire.

Former le riverain a I'entretien a assurer suite a des plantations (paillage, arrosage, ajustement des
protections anti-gibier, débroussaillage, remplacement des plants morts...).

Etablir une convention (faisant office de plan de gestion) avec les riverains pour I'entretien des
parcelles ou des aménagements.

Il existe plusieurs stations de suivi de la qualité du milieu sur le bassin versant, afin de controler
I'efficacité des actions, ces stations pourraient étre utilisées.

Les données préexistantes seront I'état initial et les futurs échantillonnages feront office d’état post-
travaux. Le dispositif de suivi (type d'analyse, localisation station) sera affiné en fonction des structures
opératrices de suivis sur le territoire et des travaux planifiés par les différents maftres d'ouvrages.

m  C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

La structure demandeuse assurera la maitrise d’ouvrage pour ce type de
travaux.

Tous les propriétaires riverains seront avertis avant le début des travaux par
des réunions et des courriers. Un rappel leur sera fait sur leurs devoirs en
tant que propriétaires riverains et la nécessité d'un entretien de la ripisylve
et d'une gestion raisonnable des embacles aprés une phase de restauration.
Les bois coupés pendant le chantier sont restitués aux propriétaires.

Si la restauration est prise en charge par la collectivité, I'entretien ultérieur
revient aux riverains selon les conditions de I'article L.215-14 du code de
I’'Environnement. Une surveillance est a prévoir sur le long terme apres
travaux. Le SMABGA pourra assurer une mission de surveillance pour une
durée limitée, a définir dans le cadre de la convention, et des possibles
interventions ponctuelles seront envisageables selon le degré d'urgence et
de nécessité.

Le suivi de l'efficience des travaux

sera fait sous forme de
commentaires  (description du
milieu, analyse des
compartiments) et de

photographies (avant/apres).

Des indicateurs de réalisation
seront suivis et analysés  afin
d’estimer la mise en ceuvre du
programme comme :

* le linéaire prévu et restauré

* le nombre d'aménagements

m C.3 Restaurer localement le lit mineur et les berges

Entretien des aménagements

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et
ses Affluents assurera la maitrise d’ouvrage des opérations a
travers la signature volontaire d’une convention avec les
propriétaires riverains.

Si la restauration est prise en charge par la collectivité, I'entretien
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Le suivi de l'efficience des travaux sera fait
sous forme de commentaires (description du
milieu, analyse des compartiments) et de
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ultérieur revient aux riverains selon les conditions de larticle
L.215-14 du code de I'Environnement.

Une surveillance est a prévoir sur le long terme aprées travaux.

Le SMABGA pourra assurer une mission de surveillance pour une
durée limitée, a définir dans le cadre de la convention.

pourront étre mis en ceuvre avant et apres
travaux.

Des indicateurs de réalisation seront suivis et
analysés afin d’estimer la mise en ceuvre du
programme comme :

* Le nombre d'aménagements réalisés

* Le linéaire de cours d'eau aménagé

m C.4 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de renaturation

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Gartempe et ses Affluents assurera la maitrise d’ouvrage
des opérations a travers la signature volontaire d’une
convention avec les propriétaires riverains.

Si la restauration est prise en charge par la collectivité,
I'entretien ultérieur revient aux riverains selon les
conditions de [larticle L.215-14 du code de
I’Environnement.

Une surveillance est a prévoir sur le long terme aprés
travaux. Le SMABGA pourra assurer une mission de
surveillance pour une durée limitée, a définir dans le
cadre de la convention.

comme :

Le suivi de I'efficience des travaux sera fait sous forme
de commentaires (description du milieu, analyse des
compartiments) et de photographies (avant/apres).
Des suivis physico-chimiques et biologiques pourront
étre mis en ceuvre avant et aprés travaux.

Des indicateurs de réalisation seront suivis et analysés
afin d’estimer la mise en ceuvre du programme

* Le linéaire de cours d'eau renaturé
* Le linéaire de cours d'eau remis a ciel ouvert
* Le linéaire de cours d'eau remis en fond talweg

m C.5 Créer des aménagements agricoles : points d’abreuvement et franchissement

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

Les abreuvoirs et les clétures appartiennent aux
propriétaires, ceux-ci doivent donc assurer leur bon état
de fonctionnement. Pour les clotures, un désherbage
mécanique sera préconisé. Lexploitant agricole devra
s’assurer que ses clotures sont en bon état et évitent bien
a ses animaux d’accéder au cours d’eau ou uniguement
aux endroits prévus a cet effet.

Une convention volontaire est signée entre la structure
publique, le propriétaire et I'exploitant, le cas échéant. Un
suivi est effectué par la collectivité pour s’assurer que les
aménagements sont conformes a l'engagement inscrit
dans la convention.

(avant/apres).
Des suivis

Des
analysés

physico-chimiques
pourront étre mis en ceuvre avant et apres travaux.
indicateurs de réalisation seront suivis et
afin d’estimer
programme comme :

* le nombre d’abreuvoirs
* |le linéaire de cl6tures posé

* |le nombre de point de franchissement

Le suivi de lefficience des travaux sera fait sous
forme de commentaires (description du milieu,
analyse des compartiments) et de photographies

et Dbiologiques

la mise en ceuvre du

m C.6.3 Restauration de la continuité écologique
d’ouvrages

: Travaux d'aménagement ou effacement

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et ses
Affluents assurera la maitrise d’ouvrage des opérations a travers la
signature volontaire d’une convention avec les propriétaires des ouvrages.
Lensemble des travaux entrent dans le champ de la réglementation sur
I’'Eau et de sa nomenclature.

Concernant les arasements d’ouvrages, aucun entretien ultérieur n’est
normalement a prévoir puisque cette opération doit permettre de revenir
a un fonctionnement de la riviere plus naturel. Toutefois, le syndicat
assurera une mission de surveillance de I'état de la ripisylve apres
arasement. En effet, la mise hors d’eau de systemes racinaires d’arbres et
arbustes de bord de riviere pourrait entrainer une dégénérescence
nécessitant une intervention ultérieure.

Concernant les aménagements, les ouvrages réalisés seront restitués aux
propriétaires des lieux. Pour un bon fonctionnement, il est indispensable
que les mesures de gestion et d’entretien des ouvrages aménagés (vannes

Le suivi de l'efficience des travaux
sera fait sous forme de
commentaires  (description  du
milieu, analyse des compartiments)
et de photographies (avant/apres).

Des suivis physico-chimiques et
biologiques pourront étre mis en
ceuvre avant et aprés travaux.

Des indicateurs de réalisation
seront suivis et analysés  afin
d’estimer la mise en ceuvre du
programme comme :

* le nombre d'ouvrages traités,
effacés et équipés

* le linéaire de cours d’eau ouvert
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et passes a poissons) soient assurées. Le syndicat apportera documents et
éléments techniques a chaque propriétaire bénéficiant de ces
aménagements.

Toutefois, chaque propriétaire restera responsable de ses équipements et
devra assurer l'entretien ultérieur. Ces modalités d’entretien seront
définies dans les conventions ou par arrété préfectoral et/ou réglement
d’eau.

* |'évolution des taux d’étagement
et de fractionnement des cours
d'eau

m C.7.2 Travaux d'aménagement ou d’effacement de plans d’eau

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et ses
Affluents pourra assurer la maitrise d’ouvrage des opérations a
travers la signature volontaire d’'une convention avec les propriétaires
des plans d’eau concernant les aménagements ou les effacements.
Lensemble des travaux entrent dans le cadre de la réglementation sur
I'Eau et de sa nomenclature.

Dans le cas d’'aménagement, une surveillance des équipements mis
en place devra étre effectuée par le propriétaire apres les travaux.

La gestion de I'étang devra étre effectuée correctement, pour se faire
la vidange devra obligatoirement étre faite avec l'autorisation des
services de Police de I'eau et selon les indications préconisées. Les
autres ouvrages (grilles, déversoir de crue, systéme d’évacuation des
eaux de fond, bassin de décantation, répartiteur etc) devront étre
entretenus, nettoyés et maintenus en état de fonctionner.

Pour un effacement, le site devra étre préservé avec des cl6étures si
nécessaire et la ripisylve entretenue.

Le suivi de l'efficience des travaux sera
fait sous forme de commentaires
(description du milieu, analyse des
compartiments) et de photographies
(avant/apres).

Des  suivis  physico-chimiques et
biologiques pourront étre mis en ceuvre
avant et apres travaux.

Des indicateurs de réalisation seront
suivis et analysés afin d’estimer la mise
en ceuvre du programme comme :

* Nombre de plans d'eau mis aux
normes ou effacés

* Evolution des taux d’étagement et de
fractionnement

m D.2 Réhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant le ruissellement, I'érosion
des sols et le transfert de pollutions (travaux)

Entretien des aménagements Indicateurs de suivi

Le suivi de l'efficience des travaux sera fait
sous forme de commentaires (description du
milieu, analyse des compartiments) et de
photographies (avant/apres).

Un suivi du milieu peut étre mis en place a
I'année N+1 puis N+5.

Des indicateurs de réalisation seront suivis et
analysés afin d’estimer la mise en ceuvre du
programme comme :

* Nombre de zones tampons réhabilitées ou
crées

* Linéaire de haies restaurées ou plantées

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et
ses Affluents pourra assurer la maitrise d’ouvrage des opérations
a travers la signature volontaire d’une convention avec les
propriétaires des parcelles.

Les préconisations de gestion des zones tampons, haies, zones
humides ou mares restaurées ou nouvellement créées seront
précisées dans la convention. Toutefois, chaque propriétaire
restera responsable des aménagements et devra assurer
I’entretien ultérieur.

Déclaration d'Intérét Général — CT « Salleron, Benaize & Affluents » 2024-2029 — SMABGA 72



PARTIE 5: CALENDRIER D'INTERVENTION PREVISIONNEL

Le calendrier prévisionnel de réalisation des opérations prévues dans le cadre de ce dossier est précisé
dans chaque fiche action (§4.7). Le tableau ci-dessous synthétise I'information.

I S T2 7 F Erl T

C.1. Réaliser un diagnostic hydromorphologique
C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et les berges X X X X X X
C.3. Restaurer localement le lit mineur et les berges X X X X X X
C.4.1 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Etudes de x X x X
renaturation
C.4.2 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de x x N N
renaturation
C.5 Créer des aménagements agricoles : points d’abreuvement et
. X X X X X X

franchissement
C.6.1&2 Restauration de la continuité écologique : Etudes X X X X X X
C.6.3&4 Restauration de la continuité écologique : Travaux

S ) X X X X X X
d'aménagement ou effacement d’ouvrages
C.7.1 Etudes d'aide & la décision sur les plans d'eau X X X X X X
C.7.2 Travaux d’aménagement ou d’effacement de plans d’eau X X X X X X
D.1 Identifier les zones vulnérables au ruissellement (étude) X
D.2 Reéhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant
le ruissellement, I'érosion des sols et le transfert de pollutions X X X X
(travaux)
F.2 Indicateurs de suivi -Cours d'eau X X X X X X

Tableau 12: Calendrier prévisionnel des actions visées par la DIG

Les actions (ou actions portées par d’autres maitres d’ouvrages) prévues dans le CT mais n‘ayant pas
nécessité de bénéficier d’'une DIG ne sont pas inscrites dans ces tableaux.
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PARTIE 6 : VOLET FINANCIER

6.1 Personnes susceptibles de participer financiérement

Catégories de personnes privées Catégories de personnes publiques

Les Fédérations pour la péche et la protection du milieu aquatique |Les collectivités pour les communautés de
de la Haute-Vienne et de la Creuse communes adhérentes au SMABGA

Les propriétaires riverains des cours d'eau concernés par la DIG Le Conseil département de la Haute-Vienne

Les exploitants agricoles riverains des cours d'eau concernés par la

DIG Le Conseil département de la Creuse

Les propriétaires d'obstacles a la continuité écologique (seuils,

passages busés, radier...) La Région Nouvelle-Aquitaine

Les propriétaires d'étangs L'Agence de I'Eau Loire-Bretagne
AAPPMA L'Europe

Tableau 13: Personnes susceptibles de participer financierement

6.2 Détails des financements possibles pour les actions du programme du
CT concernées par la DIG

Le tableau ci-dessous présente le calendrier prévisionnel des actions concernées par la DIG et les
enveloppes financieres annuelles. Pour rappel, le bilan des estimatifs financiers pour la totalité du
programme sur 6 ans est présenté dans le paragraphe 4.6.4.

T edorsoion | a026 | a5 | o | zuar | aoze | aoas

C.1.Réaliser un diagnostic hydromorphologique |10 000 €

C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les

A 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 48 000 € | 30 000 € | 30 000 €
embécles et les berges

bcéféeze“a“rer localement le lit mineur et les | ¢ 5455 ¢ [ 12000€ | 12000€ | 12 000€ | 12000 € | 12000 €

C.4.1 Restaurer les cours d'eau fortement

modifiés : Etude de renaturation 6000 € 6000 € 6000€ 6000 €

C.4.2 Restaurer les cours d'eau fortement

e . 30000€ | 3000€ 3000€ | 30000¢€
modifiés : Travaux de renaturation

C.5 Créer des aménagements agricoles - points | ¢7 500 ¢ | 90 000 € | 90 000 € | 67 500 € | 67 500 € | 45 000 €
d’abreuvement et franchissement

C.6.1&2 Restauration de la continuité

- ; o 34000€ | 30000€ | 30000€ | 30000€ | 30000€ | 30000€
écologique : Etudes

C.6.3&4 Restauration de Ila continuité
écologique : Travaux d'aménagement ou | 85000 € |125 000 €195 000€|195000€| 17 000 € | 145 000 €
effacement d’ouvrages

C.7.1 Etudes d'aide a la décision sur les plans

d'eau 25000 € | 25000 € | 25000 € | 25000 € | 25000 € | 25000 €

C.7.2 Travaux d'aménagement ou d’'effacement

, 40 000 € | 60 000 € | 80 000 € | 100 000 €]100 000 €100 000 €
de plans d’eau

D.1 Identifier les zones vulnérables au

ruissellement (étude) 20000 €

D.2 Réhabiliter et gérer les zones ou éléments
paysagers limitant le ruissellement, I'érosion 10000€ | 15000€ | 15000 € | 15000 €
des sols et le transfert de pollutions (travaux)

Tableau 14: Calendrier prévisionnel des opérations et des enveloppes financieres

Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le tableau 15. Il est a noter que les taux d’aides
inscrits dans ce tableau sont les taux maximums possibles des différents financeurs a ce jour. Ces taux
peuvent évoluer en fonction des décisions des différents partenaires financiers et des types
d’aménagement choisi.

Déclaration d'Intérét Général — CT « Salleron, Benaize & Affluents » 2024-2029 — SMABGA 74



Montant total

Financeurs potentiels

Intitulé de I'action prévisionnel 2ayi
(TTC) aets | Re9OM | cpgr | cpa2s

C.1.Réaliser un diagnostic hydromorphologique 10 000 € 50% 20% 25%
C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les 288 000 € 50% 20% 20% 10.00%
embécles et les berges ’
C.3. Restaurer localement le lit mineur et les o o o o
berges 66 000 € 50% 20% 20% 10%
C.4.1 Restaurer les cours d'eau fortement o o o
modifiés : Etude de renaturation 24000 € 50% 20% 25%
C.4.2 Restaurer les cours d'eau fortement o o o o
modifiés : Travaux de renaturation 60000 € 50% 20% 20% 10%
C.5 Créer des aménagements agricoles : points o o o o
d’abreuvement et franchissement 427500 € 50% 20% 20% 10%
C.6.1&2 Restauration de la continuité R o o o o
écologique : Etudes 184 000 € 50 a4 100% 30% 25% 10%
C.6.3&4 Restauration de la continuité
écologique (aménagement ou effacement 915 000 € 0a100% | 0a30% 20% 10%
d’'ouvrages)
C.7.1 Etudes d'aide a la décision sur les plans 150 000 € 50 4 100% 30% 10%
d'eau
C.7.2 Travaux d’'aménagement ou d’effacement s o s ano, 0a15%
de plans d'eau 480 000 € 0a100% | 0a30% HT
D.1 Identifier les zones vulnérables au o o o
ruissellement (étude) 20000 € 50% 20% 25%
D.2 Réhabiliter et gérer les zones ou éléments
paysagers limitant le ruissellement, I'érosion 55 000 € 50a80% | 0a20% 04a20% 0410%
des sols et le transfert de pollutions

Tableau 15: Synthése des possibilités de financement des actions visées par la DIG

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents en tant que maitre
d’ouvrage des opérations est en charge de la collecte des participations publiques ou privées.
Dans certains cas, des fonds européens pourront également étre sollicités.

6.3 Proportion des dépenses estimées pour les particuliers amenés a

participer financiérement

Selon chaque action, les propriétaires peuvent avoir une partie a financer. Ces taux sont étroitement liés

aux taux d’aides publiques présentés dans le tableau 10. Ces taux étant variables en fonction des décisions
des différents partenaires financiers et des types d’aménagement choisi, les modalités de participations
éventuelles des particuliers sont présentées sous forme de fourchette dans le tableau suivant.
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Intitulé de I'action Taux de participation des particuliers

C.1.Réaliser un diagnostic hydromorphologique

Aucune participation sollicitée

renaturation

C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, les embéacles et les berges De 0 a 20%

C.3. Restaurer localement le lit mineur et les berges De 0 a 20%

C.4.1 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Etude de + 5A0
) De 0 a2 20%

renaturation

C.4.2 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de De 0 3 20%

C.5 Créer des aménagements agricoles :
franchissement

points d’abreuvement et

De 20 & 30% selon les aménagements et
les modalités de participation des
financeurs publics

C.6.1&2 Restauration de la continuité écologique : Etudes

De 0 a 30% selon le statut des cours d’eau
au titre de l'article L.214-17 du Code de
I'environnement et les choix des
propriétaires

C.6.3&4 Restauration de la continuité écologique (aménagement ou
effacement d’ouvrages)

De 0 a 100% selon le statut des cours
d’eau, les ouvrages concernés, les choix
des propriétaires et les engagements des

partenaires financiers

C.7.1 Etudes d'aide & la décision sur les plans d'eau

De 0 a 30% selon le statut des cours d’eau
au titre de l'article L.214-17 du Code de
I'environnement et les choix des
propriétaires

C.7.2 Travaux d’aménagement ou d’effacement de plans d’eau

De 0 a 100% selon le statut des cours
d’eau, les ouvrages concernés, les choix
des propriétaires et les engagements des

partenaires financiers

D.1 Identifier les zones vulnérables au ruissellement (étude)

Aucune participation sollicitée

D.2 Réhabiliter et gérer les zones ou éléments paysagers limitant le
ruissellement, I'érosion des sols et le transfert de pollutions

De 0 & 30% selon les aménagements et les
modalités de participation des financeurs
publics

Tableau 16: Synthése des conditions éventuelles de financement des propriétaires privés

Il est important de préciser que pour chaque projet réalisé avec la participation financiere d’un
propriétaire, une convention sera signée au préalable entre la structure maitre d’ouvrage (SMABGA) et le
propriétaire concerné. Elle précisera notamment le descriptif technique du projet, les conditions de
réalisation ainsi que le colt accompagné du plan de financement actualisé. Aucun projet ne sera donc

réalisé dans I'accord du propriétaire concerné.
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PARTIE 7: NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES

OPERATIONS PREVUES ET RUBRIQUES DE NOMENCLATURE LOI
SUR L'EAU

7.1 Articulation entre la procédure de DIG et les procédures Loi sur ’Eau

La procédure applicable et le contenu du dossier d’enquéte publique varient selon les caractéristiques
des travaux projetés et leur statut par rapport a la réglementation sur I'eau (procédures dites Loi sur I'Eau,
prévues par les articles L.214-1 a L.214-6 du Code de I'environnement, codifiant 'article 10 de la loi n°92-3
du 3 janvier 1992 sur I'eau).

Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes- déclaration d’intérét générale
d’une part, et de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur I'eau d’autre part — ont été
rapprochées. Cela a été confirmé par la LEMA du 30 décembre 2006, qui a intégré au Code de
I'environnement plusieurs articles relatifs aux opérations groupées d’entretien régulier des cours d’eau
(article L.215-15).

« Les opérations groupées dentretien régulier d'un cours deau [..] sont menées dans le cadre
d'un plan de gestion établi a I'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec
les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lorsqu'il existe. »

« Lorsque les collectivités territoriales [...] prennent en charge cet entretien groupé en application
de larticle L.211-7 du présent Code, lenquéte publique prévue pour la déclaration d'intérét
général est menée conjointement avec celle prévue a l'article L.214-4 [lenquéte publique dite Loi
sur I'Eau]. La déclaration d'intérét général a, dans ce cas, une durée de validité de cing ans
renouvelables. »

Le dossier soumis a enquéte publique contient donc a la fois les pieces exigées pour la procédure de DIG
(articles R.214-101 et R.214-99 du Code de I'environnement) et celles relatives a la législation sur I'eau
(articles R.214-6 et R.214-32 du Code de I'environnement).

7.2 Rubriques de la nomenclature « Eau » potentiellement visées par les
travaux

Le programme d’actions de ce second contrat territorial cible une intervention pour la préservation, la
restauration et la valorisation des milieux aquatiques, dont certaines sont des travaux soumis a la
réglementation au titre de la loi sur I'eau.

Selon la nature des travaux, tout projet susceptible d’avoir un impact sur l'eau, les milieux aquatiques, les
zones humides et les lits d’inondation des cours d’eau est soumis a I'obligation |égale et réglementaire de
déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la police de I'eau selon une procédure
définie dans le livre Il de la partie législative du code de I'environnement et précise par la nomenclature
définie aux articles R. 214-1 a 5 du Code de I'Environnement. Si le projet releve d’'une autorisation, une
enquéte publique peut étre initiée sous la responsabilité de la Préfecture.

Concernant les travaux de restauration des cours d’eau prévus dans la programmation du CTMA, le présent
dossier fera également office de dossier de déclaration au titre de la Loi sur I'Eau sous les rubriques
suivantes (article R.214-1 du Code de I'environnement, décret n°2006-881du 17 juillet 2006) :

m Rubrique 3.3.5.0.

Travaux mentionnés ci-apres ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires a la réalisation de cet
objectif (D) :

«1° Arasement ou dérasement douvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de
son titre Ill, lorsque :

« a) lls sont implantés dans le lit mineur des cours deau, sauf s'il s'agit de barrages classés en
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application de larticle R. 214-112 ;

« b) II sagit douvrages latéraux aux cours deau, sauf s'ils sont intégrés a un systeme
dendiguement, au sens de larticle R. 562-13, destiné a la protection d'une zone exposée au
risque d'inondation et de submersion marine ;

« ) Il s'agit douvrages ayant un impact sur I'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques
autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés a des aménagements
hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux
risques d'inondation et de submersion marine ;

« 2° Autres travaux :

« a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement
de celui-ci dans son talweg ;

« ) Restauration de zones humides ou de marais ;

« ¢) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;

« d) Revéegétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;

« e) Reméandrage ou restauration d'une géomeétrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;

« f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours deau ;

« g) Remise a ciel ouvert de cours deau artificiellement couverts ;

« h) Restauration de zones naturelles dexpansion des crues.

« La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans
préjudice des obligations relatives a la remise en état du site et, s'il sagit douvrages de
prévention des inondations et des submersions marines, a leur neutralisation, qui sont prévues
par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'étre
édictées pour leur application par l'autorité compétente.

« Ne sont pas soumis a la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n‘atteignant pas
les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. » ci apres.

W Rubrique 3.1.2.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant a la dérivation d'un cours d'eau :

* 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100 m (Autorisation)

*  2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m : (Déclaration)
Le lit mineur d'un cours d'eau est I'espace recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant
débordement
m Rubrique 3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :

* 1° Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (Autorisation)

*  2° Sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure a 200 m (Déclaration)

m Rubrique 3.1.5.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature a
détruire les frayeres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature a détruire
les frayeres de brochet :

* 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayeres (Autorisation) ;

e 2° Dans les autres cas (Déclaration).

B Rubrique 3.2.1.0.

Entretien de cours d'eau ou de canaux, a I'exclusion de I'entretien visé a l'article L. 215-14 réalisé
par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de
navigation, des dragages visés a la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés a la

Déclaration d'Intérét Général — CT « Salleron, Benaize & Affluents » 2024-2029 — SMABGA

78



rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
* 1° Supérieur a 2 000 m3 (Autorisation) ;
* 2° Inférieur ou égal a 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence S1 (Autorisation) ;
* 3° Inférieur ou égal a 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1 (Déclaration).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut étre supérieure a dix ans. L'autorisation
prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

mRubrique 3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non :

* 1° Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha (Autorisation)

* 2° Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais inférieure a 3 ha (Déclaration)
Ne constituent pas des plans deau au sens de la présente rubrique les étendues deau
réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0, 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la présente nomenclature, ainsi
que celles demeurant en lit mineur réglementée au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au
titre de la présente rubrigue.

La rubrique 3.1.3.0 n‘est pas visée car les éventuels passages busés installés pour les dispositifs de
franchissement de cours d’eau resteront inférieurs a 10m.

La rubrique 3.1.1.0 n’est pas visée non plus, car les éventuels travaux dans le lit mineur seront prévus de
telle facon qu’ils ne constitueront pas d’obstacles a la continuité écologique.

Au regard de la nomenclature des dossiers de déclaration et d’autorisation « Loi sur I’'Eau », les travaux
envisagés dans ce contrat territorial des milieux aquatiques ne nécessite pas d’autorisation.

Concernant les travaux d’aménagement de seuils, barrages ou digues, ouvrages transversaux des cours
d’eau ou au niveau d’un étang, le présent dossier fera office de dossier de déclaration au titre de la loi sur
I'eau sous la rubrique 3.1.5.0. (Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature a détruire les frayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens de moins de 200 m2). Dans le cas oU les travaux envisagés
sur ces ouvrages viendraient a modifier les profils en long ou en travers du lit mineur du cours d’eau sur une
longueur supérieure ou égale a 100 m, un dossier d’autorisation ultérieur sera proposé.

Aussi, tous travaux ou aménagements correspondant a un régime d’autorisation de la nomenclature
« Eau », nécessitera la rédaction d’un dossier d’autorisation donc une procédure séparée.
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Rubrique(s) de la Régime
Type d’opération Nomenclature visée(s)| (D : Déclaration)

Restaurer et gérer la ripisylve, les embacles et 3.3.5.0
les berges 3.1.5.0
3.35.0
Restaurer localement le lit mineur et les 3.1.2.0
C3 beraes 3.14.0 D
9 3150
3.2.1.0
3.35.0
, . 3.1.2.0
Restaurer les cours d'eau fortement modifiés :
C4.2 : 3.14.0 D
Travaux de renaturation
3.1.5.0
3.2.1.0
C5 Créer des aménagements agricoles : points 3.3.5,0 D
' d’abreuvement et franchissement 3.1.5.0
3.35.0
. Co . 3.1.2.0
C.6.3 |Restauration de la continuité écologique
. , 3.14.0 D
C.6.4 |(aménagement ou effacement d’ouvrages) 3150
3.2.1.0
3.3.5.0
3.1.2.0 D
Travaux d’aménagement ou d’effacement de 3.1.4.0
C-7 ’
plans d’eau 3.1.5.0
3.2.1.0
3.2.3.0
Réhabiliter et gérer les zones ou éléments
D.2 paysagers limitant le ruissellement, I'érosion Sans objet Sans objet
des sols et le transfert de pollutions

Déclaration d'Intérét Général
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PARTIE 8: DOCUMENT D'INCIDENCE

Lobjectif de ce programme global de travaux est de tendre vers l'atteinte du bon état écologique défini par
la Directive Cadre sur I'Eau. Cela nécessite donc de travailler en concertation avec les acteurs locaux, les
propriétaires riverains et les agriculteurs, ce qui nécessite un travail important d’animation et de
sensibilisation.

Chaque intervention doit tenir compte de :

des enjeux existants sur les linéaires de cours d’eau (présence d’ouvrage d’art, urbanisation...)

de la sensibilité des cours d’eau et notamment des problématiques d’étiage (préservation et
conservation des zones humides, maintien de certains embacles...)

de la présence d’especes patrimoniales : Castor, Loutre d’Europe, Sonneur a ventre jaune, Chabot,
Lamproie de planer, Truite fario...

de I'état des cours d’eau et de la problématique trés forte du colmatage des fonds et du manque de

continuité écologique (transport solide et circulation piscicole)
* dela fonctionnalité de la ripisylve et de l'objectif de reconquéte d’un corridor écologique

Afin de justifier I'intérét et les objectifs de chaque intervention, des fiches actions (§4.7) détaillent :
* |e cadre général de l'intervention avec le contexte actuel et les résultats envisagés,
* la localisation de l'action avec les criteres de sélection de lintervention et les cours d’eau

concernés,

* la description technique de l'action avec les principes d’intervention et le mode opératoire qui
précise les précautions prendre ainsi que la période et la durée d’intervention.

Il est certain que les opérations prévues auront une incidence ponctuelle sur le milieu aquatique mais
celles-ci seront négligeables par rapport a I'amélioration générale de I'état des cours d’eau attendue suite
aux travaux. Les incidences envisageables sont les suivantes :

Actions programmées

Incidences possibles sur le milieu
aquatique

Objectifs de I’action

C.2 Restaurer et gérer la
ripisylve, les embécles et les
berges

Départ de matiéres en suspension
Destruction de frayére ou de zone de
croissance de la faune associée aux
milieux aquatiques

Améliorer I'hydromorphologie
des cours d’eau

C.3 Restaurer localement le lit
mineur et les berges

C.4.2 Restaurer les cours d'eau
fortement modifiés : Travaux de
renaturation

Modification du profil en long du cours
d’eau

Départ de matiéres en suspension
Destruction de frayére ou de zone de
croissance de la faune associée aux
milieux aquatiques

Améliorer I'hydromorphologie
des cours d’eau

C.5 Créer des aménagements
agricoles : points
d’abreuvement et
franchissement

Modification du profil en long du cours
d’eau

Départ de matiéres en suspension
Destruction de frayére ou de zone de
croissance de la faune associée aux
milieux aquatiques

Améliorer I'hydromorphologie
des cours d’eau et réduire les
dégradations morphologiques
en milieu agricole.

C.6.3 & C.6.4 Restauration de
la continuité écologique
(aménagement ou effacement
d’ouvrages)

Modification du profil en long du cours
d'eau

Départ de matiéres en suspension
Destruction de frayére ou de zone de
croissance de la faune associée aux
milieux aquatiques

Améliorer I'hydromorphologie
des cours d’eau

Améliorer la qualité de I'eau et
du milieu

C.7 Travaux d’aménagement
ou d’effacement de plans d’eau

Modification du profil en long du cours
d’eau

Départ de matiéres en suspension
Destruction de frayére ou de zone de
croissance de la faune associée aux
milieux aquatiques

Améliorer I'’hydromorphologie
des cours d’eau

Améliorer la qualité de I'eau et
du milieu

Tableau 18: Incidences des actions sur le milieu
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8.1 Analyse des impacts temporaires du projet (phase chantier)

Pendant les travaux, la qualité physique du lit mineur des cours d'eau sera en cours de remaniement et
temporairement perturbée. Les travaux pourront détruire temporairement certains habitats aquatiques,
mais ces effets limités a la phase de travail dans le lit laisseront trés vite une mosaique d'habitats
aquatiques améliorée, diversifiée.

Incidences sur la qualité de |'eau :

Les interventions dans le lit mineur provoqueront une augmentation du taux de matieres en suspension
(MES) avec modification temporaire de la turbidité de I'eau. Cette situation pourra provisoirement colmater
certains habitats et affecter la chaine trophique.

Les risques de déversements accidentels d'hydrocarbure peuvent également se produire. L'emploi de béton
ou de ciment sur les aménagements proposés sera réduit au maximum afin de limiter les risques de
pollutions avec les laitances.

Incidence sur la qualité physique :

Lors de la phase travaux une qualité physique de I'eau temporairement perturbée limitée au travail dans le
lit qui laissera trés rapidement une mosaique d'habitats aquatiques améliorée, diversifiée et
immédiatement attractive et fonctionnelle.

incidences sur la faune et la flore :

En phase travaux, I'impact sur la faune sera important et risque d'engendrer des mortalités.

Des précautions importantes seront a prendre envers les risques dépollution accidentelle, les problemes liés
a l'assechement en arriere des batardeaux, la destruction des herbiers d'hydrophytes et autres flores
aquatiques, la destruction de la macrofaune, la déstabilisation momentanée de la chaine alimentaire et lors
de la reproduction de certaines espéces piscicoles.

La planification des travaux est a réaliser en tenant compte des caractéristiques du milieu aquatique afin
que les especes soient le moins perturbées. Dans ce contexte, il est nécessaire d’éviter les périodes de fraie
et de nidification.

Avant toute intervention, le maitre d’ouvrage prévoit de consulter les différentes associations naturalistes
du territoire afin de vérifier la présence ou non d’especes protégées pour adapter en conséquence le
protocole des travaux et pour sensibiliser les intervenants sur les chantiers.

Comme présentés ci-dessus, les travaux peuvent étre a l'origine de différentes incidences spécifiques sur le
milieu aquatique. Celles-ci seront essentiellement liées, dans le cadre du présent projet, aux méthodes de
mise en ceuvre du chantier qui peuvent engendrer ou nécessiter :
* Un mouvement de matériaux susceptible de provoquer I'entrainement de particules fines vers la
riviere ;
* Lacirculation et le stationnement prolonge d’engins ou de matériels en bordure du cours d’eau ;
* Une nuisance sonore qui peut causer un dérangement ponctuel de la faune;

Les mesures temporaires sont définies en prenant en compte les méthodes utilisées par I'entreprise
chargée des travaux.

Il s’agira, lors des travaux, :

e d’éviter de stationner des engins a proximité immédiate du cours d’eau, les engins mécaniques seront
limités notamment sur les berges ;

e d'éviter de stocker des matériaux a proximité immédiate du cours d’eau afin de limiter les risques
pouvant engendrer des troubles importants et persistants du milieu aquatique. Il en sera de méme
pour les substances toxiques, les huiles ainsi que pour les hydrocarbures.

* de nettoyer au fur et a mesure le chantier, pour éviter 'amoncellement de bois ou I'écoulement de
substances toxiques.

* de limiter la mise en ceuvre de travaux pendant les périodes de crues, de fraies ou de nidification.

e d'éviter tout entrainement et remise en suspension de particules fines ou de matériaux
(branchages...) vers le cours d’eau.
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e de limiter le piétinement des cours d’eau lors de ces travaux.

e de veiller a ce que le matériel a moteur utilisé soit en bon état de marche et ne présente pas de
fuite d'hydrocarbure.

e de travailler hors d'eau pour les travaux dans le lit du cours d'eau, en asséchant partiellement ou
totalement la zone de travail par l'utilisation de batardeaux ou d'un canal de dérivation.
Idéalement, on devrait faire cette opération en période d’étiage, alors que le niveau d’eau est bas.
Quelle que soit la méthode retenue, on doit toujours s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau pour
permettre a la faune aquatique de circuler en aval du site.Dans certains cas, une péche de
sauvetage pourra étre préconisée.

A la fin des travaux, le site se doit étre remis en étant, en enlevant les batardeaux et remblayant le canal de
dérivation temporaire.

Sécurité des intervenants et usagers
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de garantir la sécurité des employés et des usagers :
*  Mise en place de signalisation ;
¢ Accés délimités aux habitations et aux activités ;
¢ Maintien en bon état de la voirie et des réseaux ;
* Nettoyage des chantiers, des abords et des voies de circulation.
* La mise en place de protections contre le bruit (panneaux, toiles tendues, ...) permettra également
de réduire les nuisances sonores liées au déroulement des travaux (si nécessaire).
De plus certains usages ne pourront pas étre exercés durant la période de réalisation des travaux :
* Pratique de la péche perturbée temporairement sur les secteurs concernés par les travaux (travaux
sur le lit mineur et les berges).
La planification et 'optimisation du déroulement des travaux permettront de réduire le délai de réalisation
de ceux-ci et par conséquent leur impact sur les usages.

Propriétés privées
La majorité des travaux s’effectuera sur des parcelles privées.
Mesures réductrices :
Les propriétaires et les exploitants seront informés des travaux prévus par le biais de I'enquéte publique
associée a l'instruction de la DIG, de réunions publiques (si besoin) et directement par le maitre d’ouvrage.
Par le biais de ces différentes étapes, les éléments suivants leurs seront communiques :

* Localisation et nature des travaux ;

¢ Date d’interventions ;

*  Procédure appliquée.
Avant la mise en ceuvre des travaux d'aménagement agricoles, d'ouvrages hydrauliques ou de restauration
du lit une convention entre le propriétaire et le maitre d’ouvrage sera systématiquement signée.
Les travaux seront réalisés avec I'accord des propriétaires, dans le respect des installations en place et
aucun dommage ne devra étre constaté. Dans le cas contraire, un accord sera recherché entre le
propriétaire, I'entreprise et le maitre d'ouvrage.
Dans le cas de parcelles agricoles, les clotures perturbant l'acces aux sites de travaux seront enlevées
pendant le déroulement des opérations puis réinstallées par I'entreprise en charge des travaux. Dans le cas
de paturage, les opérations seront préférentiellement réalisées en I'absence de bétail.

8.2 Respect des prescriptions générales

Les actions portées par le SMABGA seront engagées dans le respect des arrétés fixant les prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration
pour les rubriques concernées :

> arrété du 28 novembre 2007 pour la rubrique 3.1.2.0 (voir tableau ci-dessous),

> arrété du 30 septembre 2014 pour la rubrique 3.1.5.0 (voir tableau ci-dessous),
> arrété du 9 juin 2021 pour la rubrique 3.2.3.0.
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Concernant la rubrique 3.2.3.0, des dossiers techniques complémentaires seront déposés apres accord des
propriétaires de plans d’eau concernés par des travaux et les conditions d’application des prescriptions y
seront décrites. La rubrique 3.3.5.5 reprend I'ensemble des prescriptions ci-dessous.

Rubrique-

Nomenclature Arrété - Article

Loi Eau

Commentaires

3.1.2.0

Arr.

28/11/2007

—Art4

Les aménagements pour I'abreuvement et le franchissement
n‘engendrent pas de modifications significatives du régime hydraulique
et permettent d’améliorer la granulométrie du lit mineur. Les inondations
ne seront pas aggravées. Leur implantation sera faite a I'endroit le mieux
adapté, suivant le tracé du cours d’eau.

Pour les travaux de continuité écologique, les ouvrages et leur
dimensionnement feront I'objet d’'une étude préalable permettant de les
adapter aux conditions environnementales, aux usages. Les
aménagements n’engendrent pas de modifications significatives du
régime hydraulique mais rétablissement le fonctionnement
hydromorphologique du milieu permettant notamment de restaurer la
composition granulométrique du lit mineur. Les inondations ne seront
pas aggravées.

3.1.2.0

Arr.

28/11/2007

—Art.5

Les travaux seront réalisés en période d’étiage.
Le CCTP des travaux et l'organisation du chantier seront fournis aux
services de Police de I'Eau suffisamment en amont du début des travaux.

3.1.2.0

Arr.

28/11/2007

—Art.6

Le SMABGA sera chargé de prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter la création de désordre (éviter la formation d’érosion et des
perturbations des écoulements). Pour les descentes aménagées et les
passages a gué, le madrier placé en pied de berge sera aligné dans le
prolongement de la berge existante.
Pour les travaux de continuité écologique, I'étude préalable aux travaux
permet de prévoir et dimensionner les différents aménagements
nécessaires a I'accompagnement de l'effacement de I'ouvrage de fagon a
éviter la formation d’érosion et des perturbations d’écoulements. Le but
des aménagements et de permettre le rétablissement de la continuité
écologique et de redonner au cours d’eau une diversité d’écoulements.
Labaissement de la lame d’eau peut entrainer des déstabilisations de
berges qui peuvent étre traités, en cas de besoin pour la sécurité
publique, par la mise en place de protections de berge. Le maitre
d’ceuvre sera chargé de prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter la création de désordre dans ces aménagements par le suivi
régulier du chantier.
Les protections de berge ne bloqueront pas les échanges avec le milieu
terrestre.

3.1.2.0
3.1.5.0

Arr.

28/11/2007

—Art.7

Arr.

30/09/2014

—Art.11

Le CCTP des travaux prévoira un volet sécurisation du chantier vis-a-vis
des pollutions avec notamment I'isolation des matiéres polluantes et leur
utilisation en retrait du cours d’eau.

Les entrepreneurs seront garants, dans le cadre du CCTP de travaux, de
leur capacité d’intervenir rapidement en cas de crues pour assurer le
repliement des installations.
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3.1.2.0
3.1.5.0

Arr. 28/11/2007
—Art.8et 10
Arr. 30/09/2014

Art.12

Le chantier sera suivi par le SMABGA et dans certains cas par un maitre
d’ceuvre, qui veilleront a la gestion du chantier en cas de pollution ou de
désordre hydraulique. Le maitre d’ceuvre sera chargé de la gestion du
chantier sur son ensemble et notamment a I'organisation des réunions
de chantier, a la fourniture d’un plan de recollement qui sera transmis
aux services de I'Etat.

Les engins seront en bon état de fonctionnement afin d’éviter toute fuite
d’huile ou d’hydrocarbure dans le cours d’eau.

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.3

Les aménagements pour l'abreuvement et le franchissement feront
I'objet d’une visite sur site permettant de les adapter aux usages et aux
conditions environnementales du site. lls sont réalisés avec pour objectif
le rétablissement de la morphologie du lit mineur. Ils sont compatibles
avec le SDAGE Loire Bretagne (1A et 1C).

Pour les travaux de continuité écologique, les ouvrages et leur
dimensionnement ont fait 'objet d’'une étude préalable permettant de
les adapter aux conditions environnementales du site. lls sont réalisés
avec pour objectif le rétablissement de la continuité écologique, la
restauration du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau
sur chaque site et notamment la diversification des écoulements. lls sont
compatibles avec le SDAGE Loire Bretagne.

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.4

Le présent dossier reprend I'ensemble des précisions demandées vis-a-
vis des aménagements et de leur réalisation

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.5

Les travaux ne se dérouleront pas pendant la période de reproduction
des espéces ciblées dans le décret « frayeres ».

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.6

Les travaux se dérouleront autant que possible depuis les berges afin
d’éviter I'évolution des engins dans le lit mineur.

Cependant, au droit des ouvrages et vu la largeur du cours d’eau, un
engin aura besoin de se déplacer dans le cours d’eau pour détruire les
seuils de moulins et exporter les matériaux. Aucune zone de frayeres n'a
été identifiée sur le secteur de travaux.

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.7

Les travaux seront réalisés de maniére a éviter les perturbations sur le lit
mineur. Suite aux travaux d’aménagement d’abreuvoirs ou de
franchissement, le cours d’eau sera mis en défens par la pose d’une
cloture sur chacune des berges.

Les travaux permettront de restaurer un fond du lit du cours d’eau
concerné plus diversifié permettant par la suite la restauration de zones
de frayéres.

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.8

Les services de police de I'eau et les maires des communes concernés
seront prévenus 15 jours minimum avant le début du chantier. Les dates
de début et de fin de chantiers seront annoncées et les entreprises
retenues pour les travaux seront communiquées.

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.9

Le maitre d’ceuvre sera chargé de l'organisation du chantier et de
transmettre 'ensemble des pieces liées aux travaux et a la sécurité sur le
chantier

3.1.5.0

Arr. 30/09/2014
—Art.10

Toutes les précautions seront prises pour éviter I'émission de matiéeres en
suspension dans I'eau pendant les travaux.

Tableau 19: Respect des prescriptions générales dans la mise en ceuvre des travaux
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8.3 Analyse des impacts permanents du projet

L'un des principaux objectifs de ces travaux est I'amélioration de la qualité physique des cours d'eau, et
notamment d'améliorer les quatre descripteurs que sont hétérogénéité, I'attractivité, la connectivité et la
stabilité.

L'effet permanent recherché de ces aménagements est d'optimiser la fonctionnalité écologique des
cours d'eau sur I'ensemble du territoire d'action.

En considérant que les effets a long terme se feront au bénéfice de I'ensemble de la faune et de la flore,
ces actions permettront le rétablissement plus rapide de la ripisylve, I'implantation d'herbiers
d'hydrophytes, la création de I'ensemble des éventails d'habitats, la diversification des substrats-supports
exploitable pour une macrofaune benthique diversifiée.

8.4 Document d'incidence selon le type de travaux

Pour chaque type d’opération susceptible d’avoir une incidence sur le milieu aquatique, les notices
d’incidence sont décrites ci-dessous.

C.2 Restaurer et gérer la ripisylve, les embéacles et les berges

Restauration légere de la ripisylve

Définition
La ripisylve est la végétation riveraine d'un milieu aquatique. Son entretien doit permettre de favoriser une
protection naturelle des berges en conservant la végétation existante. Une grande diversité d'essence et
une variabilité d'age des individus augmentent le réle protecteur de la ripisylve. Toute intervention doit étre
réfléchie et doit se faire dans un souci de protection et de maintien des différents milieux de vie présents.

Objectifs poursuivis
e Conserver un couvert végétal suffisamment dense pour assurer I'équilibre de I’hydrosysteme (notamment
la stabilité des berges par I'enracinement des végétaux), un ombrage suffisant et des zones de refuge pour
la faune.
e Augmenter la section mouillée du lit en crue.
e Augmenter l'accessibilité des berges et du lit.
e Limiter la concurrence des herbacées envahissantes vis a vis des plantes ligneuses endémiques.

Prescriptions techniques
L'intervention sur la végétation ne doit pas étre systématique. De maniere générale, il s'avére nécessaire
de:
e Conserver les souches, les buissons et le maximum de végétation en place ;
e Eliminer les essences non adaptées aux berges de cours d’eau (acacia, peupliers, résineux...) ;
e Selon les secteurs, couper les arbres qui poussent dans le lit du cours d’eau ;
e Couper les arbres morts ou dépérissant qui risquent de tomber dans la riviére.

Recépage et balivage

Le recépage consiste a couper l'arbre au plus prés du sol et permet de rajeunir la ripisylve. Cette
intervention concernera principalement les cépées situées en bas de rive.

La technique du balivage permet de sélectionner le ou les brins les mieux conformés au sein d’'une méme
cépée afin de travailler a leur profit. On gardera les pousses les plus droites et parmi celles-ci les plus
vigoureuses, de facon a obtenir deux ou trois tire-séves par cépée. Les coupes seront franches et effectuées
raz terre.

Débroussaillage

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire I'objet d’'un débroussaillage, comprenant la coupe des
ronces, lianes, buissons et arbustes. Le débroussaillage systématique lors d’une restauration de riviere est
tout a fait inutile ; il appauvrit le milieu et s’il n‘est pas suivi d’entretien rapproché, I'augmentation de
I'éclairement favorise la repousse de certaines especes (souvent les moins intéressantes). De plus, les
broussailles présentes sur les rives servent de refuge et de nourriture pour la faune, elles permettent
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également de protéger les berges contre I'érosion, et luttent contre le ruissellement. Il devrait se limiter aux
cas suivants : problémes d’accessibilité au cours d’eau, secteur trés fréquenté par le public (péche,
promenade); sur des petits affluents ol la largeur est trés faible et la végétation "étoufferait" le milieu.
Lemploi de produits chimiques et I'utilisation de bouteurs, de godets ou autres pelles mécaniques sont
interdits pour exécuter ces prestations.

Abattage sélectif des arbres problématiques:

Les arbres sur la berge feront uniquement Il'objet d'un trongonnage sélectif. Les souches doivent étre
conservées pour maintenir la berge. Le bois abattu doit étre évacué afin d'éviter que celui-ci ne soit
emporté lors de crues.

L'abattage se limitera donc :

- aux arbres formant obstacle a I"écoulement des eaux (arbres dans ou en travers du lit), ces arbres sont
souvent responsables de la formation d’embacles,

- aux arbres menacant de déstabiliser la berge. Pour les arbres dont le bon équilibre est difficile a

apprécier, ce qui varie beaucoup selon les especes, le risque de déstabilisation de berge sera analyse au cas
par cas,

- a certains arbres morts, malades ou sénescents susceptibles de tomber dans la riviere.

Les arbres devant étre abattus, situés sur la berge ou en rive seront coupés le plus prés possible du sol (ras
terre) ; le plan des sciages étant impérativement paralléle a celui-ci.

Les arbres seront abattus conformément aux bonnes pratiques de blcheronnage ; en aucun cas ils ne
devront étre abattus ou déracinés a l'aide d’engins ou de matériels autres que ceux servant habituellement
au blcheronnage.

Si nécessaire, les branches des arbres seront enlevées avant abattage. Il sera procédé a la mise en ceuvre de
tous les moyens nécessaires a diriger et a contréler la chute des arbres (charniére, emploi de coins, pose de
cables, bottage,...).

On coupera les arbres a abattre a la base et parallelement au talus, le plus prés possible du sol et en
conservant impérativement la souche (sauf rares cas implicitement mentionnés par le S.M.A.B.G.A.).

Aprés abattage, les arbres seront ébranchés et ététés si nécessaire de facon a laisser une bille de pied et
une surbille propres, les coupes des branches étant franches et effectuées le plus pres possible du tronc.

Etétage

Si tous les saules arborescents peuvent étre ététés, d’autres supportent également ce traitement (fréne,
orme, tilleul,...). Lététage s’adressera aux arbres tétards matures dont la téte est susceptible de générer des
embacles a moyen terme (5 ans).

L'opération consistera a couper les tiges au ras de la téte pour qu’elle se régénére. Toutefois, une ou deux
jeunes tiges diamétralement opposées devront étre laissées sur chaque téte afin qu’elles fassent office de
<tire-séve >>et qu’elles maintiennent I'arbre en vie. La sélection des tétards a traiter se fera en fonction de
I'dge/taille de la téte et de I'essence. Dans le cas oU la végétation est soumise a la pression animale, cette
pratique présente un intérét dans la mesure ou les rejets ne sont pas accessibles par le bétail.

Ce type de traitement est donc particulierement adapté a des arbres isolés, dans des patures, mais est
fortement déconseillé en situation de ripisylve dense.

Elagage

Il peut étre utile afin de supprimer les branches basses qui génent I'écoulement de l'eau, celles faisant
pencher excessivement |'arbre vers le lit de la riviére, ou encore les branches mortes, cassées.

L'élagage ne doit rester qu'une opération ponctuelle et ne doit pas endommager I'arbre. On veillera
notamment a toujours garder les branches basses de faible diameétre (<5 cm), qui ralentissent I'écoulement
des crues, protégent la berge et forment des habitats piscicoles.

Modalités techniques
Matériel a utiliser

e Moyens manuels : débroussailleuse portative, fourche, trongconneuse, taille haies, etc.
e Moyens mécaniques : le travail doit s’effectuer en arriere de la berge (nécessité d’un chemin d’acces). Ex. :
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tailleuse de haie montée sur tracteur agricole

L'utilisation de matériels lourds (pelle hydraulique, bouteur, etc.) est exclue pour les opérations d’abattage
d’arbres, d’élagage et de débroussaillage. Lemploi de produits chimiques est interdit pour toutes les
prestations.

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés, le S.M.A.B.G.A. pourrait refuser leur utilisation sans que
I'entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou une indemnité quelconque.

Sens d’exécution des travaux et rétention des déchets

Sauf instructions particuliéres du S.M.A.B.G.A., les travaux, objet du présent marché seront exécutés de
I'amont vers l'aval. Quels que soient les sens de réalisation, I'entrepreneur devra toujours prendre les
dispositions propres a piéger les déchets et les détritus de toute nature, flottants ou semi-flottants qui se
trouveraient dans lI'eau ou tomberaient dans celle-ci a 'occasion des travaux. Cette rétention devra étre
assurée immédiatement a 'aval des chantiers et a 'amont immédiat des ouvrages d’art ou tous ouvrages
travaillant par éclusées. Les déchets flottant seront évacués régulierement.

Devenir des produits de coupe

Les produits de coupe demeurent la propriété des riverains. Par conséquent, ils peuvent étre déposés sur
les rives pour leur libre exploitation par les propriétaires riverains.

Produits de coupe sans valeur marchande :

Les débris végétaux ne pouvant étre réutilisés en bouturage seront éliminés :

- Par broyage

- Par transport en déchetterie ou centre de revalorisation pour les plus gros éléments

(spécifiqguement pour les grosses souches humides et chargées en terre)

Tous les résidus provenant des travaux forestiers, seront éliminés, soit par broyage, soit par brilage, soit par
évacuation vers une décharge autorisée apte a les recevoir. Lenfouissement des cendres et résidus de
brilage ou de broyage pourra étre effectué apres accord du S.M.A.B.G.A. et du propriétaire de la parcelle.
Les embacles ou arbres impropres a un quelconque usage pourront étre enfouis dans les mémes conditions.
Les enfouissements seront effectués a une distance d’au moins 8 metres de la rive et les déblais
excédentaires devront étre régalés sur une épaisseur maximum de 20 centimétres.

Les déchets a enfouir devront étre recouverts de terre sur une épaisseur de 1 métre minimum, avec un
léger bombement en prévision du tassement ultérieur.

Dans tous les cas, aucun résidu ne devra rester en place pour la réception des travaux.

Le brllage sera exécuté a plus de quatre metres des couronnes des arbres et en tout état de cause jamais
sous un arbre ou a proximité de son tronc.

Produits de coupe avec valeur marchande :

Ces produits peuvent étre déposés sur un site préalablement identifié ou sur les rives pour leur libre
exploitation par les propriétaires riverains. Ce bois sera débité en bout d’'une longueur inférieure ou égale a
1 metre et entassé sous la forme de tas suffisamment hauts et stables pour éviter qu’ils soient emportés en
cas d’inondation.

Le bois de chauffage est entreposé sous la forme de parallélépipédes dont la base au sol est un rectangle
d’1l m de largeur par x metres de longueur et dont la hauteur est comprise entre 1 et 2 meétres.

La stabilité des extrémités sera assurée au choix du prestataire, par croisement des étages de rondins, par
des pieux ou par toute autre technique assurant le méme résultat (par ex. troncs d’arbres vivants). Les tas
inférieurs a 1 stére pourront étre entreposés en triangle.

Si possible, leur stockage se fera a I'extérieur de la berge, sur un emplacement prévu a cet effet. Sinon, afin
d’éviter la création d’embacles en période de crue, ces bois doivent étre évacués rapidement dans un délai
préalablement fixé, au terme duquel le maitre d’ouvrage procédera a leur enlevement.

Si le propriétaire n‘a pas l'intention d’exploiter les produits de coupe, il doit le signaler a I'équipe
d’entretien ou au maitre d’ouvrage. I'entrepreneur ou le S.M.A.B.G.A. lui feront signer une attestation de
cession gratuite de ces produits ; I'entrepreneur ou le maitre d’ouvrage auront alors la latitude de valoriser
pour leurs propres comptes lesdits produits.

Incidence
Les travaux d’élagage et de recépage permettent de maintenir en état la ripisylve, de diversifier les
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classes d’age et les essences. Le débroussaillage sélectif permet de dégager des jeunes plants « étouffés »
dans les ronciers et permet ainsi de favoriser leur développement pour reconstituer a terme une ripisylve
de qualité. Le maintien d’un bon état sanitaire de la ripisylve et la suppression de branches basses
retombant dans le lit évitent la formation d’encombres en période de crue. L'élagage des branches basses
ne doit étre systématique. Il est recommandé de conserver un certain ombrage sur les secteurs profonds
(pour éviter le réchauffement de I'eau, et favoriser les zones d’abri, notamment pour les truites adultes) et
de favoriser I'’éclairement sur des habitats plus courants, type radier.

L'abattage des arbres morts se justifiera s'ils présentent une menace pour la stabilité des berges.

La coupe préventive d’'un tel arbre permettra d’éviter la formation d’'un obstacle important aux
écoulements et de prévenir I'arrachement et I'érosion de berges.

Lenlevement des arbres morts et qui penchent sera réalisé lorsque la chute de I'individu coté riviere est
anticipée et/ou lorsque le lieu est fréquenté par différents usagers et/ou surtout lorsque I'enjeu hydraulique
est présents (bordure de route, habitations a proximités...). Dans les autres cas, les arbres morts ne seront
pas traités.

Les travaux seront réalisés de I'amont vers I'aval du cours d’eau. Certains embaécles pourront alors étre
déplacés vers l'aval au cours des travaux. Cependant, le sens de progression des travaux permettra de les
récupérer au fur et a mesure.

Le bois coupé sera mis hors d'atteinte des hautes eaux.

Les plantations prévues dans ce programme auront évidemment pour but de revaloriser la ripisylve. Une
utilisation d'espéces indigénes sera exigé et on veillera a diversifier les essences plantés.

Traitement des embacles

Définition
Un embacle est le résultat de I'accumulation de débris végétaux auxquels peuvent venir s’ajouter d’autres
déchets. D’'apres l'article L215-14 du Code de I'environnement, le riverain est tenu a un entretien régulier
sous condition de ne pas détruire de frayeres ou de ne pas modifier le profil en long et en travers.
Lenléevement d’'embacle est donc autorisé sans signalement particulier a la police de I'eau.
Il convient également de souligner que la réalisation d’une restauration légére de la ripisylve (coupe des
branches basses, recépage, abatage sélectifs des arbres trop penchés ou instables) limite fortement le
risque de formation d’embacles.
La clé de décision ci-apres donne un apercu de la conduite de réflexion qu’il convient d’avoir dans le choix
de conserver ou de retirer un embécle :

Uembacle est il d'origine naturel (arbre ou grosse branche tombé partiellement ou

intégraternent dans le lit du cows deau) 7
aul MOrM

"
L'embacie provoquet’il ou risque t'il de provoquer des phénomanes d'érosiond'une berge @ enjeua [présence de

vaatione rint de bemga d'une digue ate.) ?

NOMN

L
Lambicle provaqua t’ll ou rlsgue il d'aceraitre Minondation 4"une rone b enjeus (2one

hakxtes) ? ouil
NCN

} oul
Cembdcle constitue 1N ow risgue ©1 de devenir un obstache &ia
continultéécologhque ?
]
MO

o

L'embécle risgue il de sa déplacer dansuna
rone & enjeux lors d'une crua ?

NON ou

* - + 1
Laisser 'embacie an place Stabiliser'embacie Retirer totalement ou particllement "embacle

Illustration 13: Clé de décision pour la conservation ou non d'un embdcle
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Objectifs poursuivis

Limpact des souches se trouvant au milieu du lit sera réduit par découpe de la partie proéminente.

¢ En fonction des matériaux qui le constitue, un embacle méme tres localisé, peut constituer un barrage sur
de petits cours d’eau, produisant un effet de seuil, avec formation d’une fosse de dissipation d’énergie en
aval et une éventuelle dégradation des berges, dont la pente risque de s’accentuer. En amont, comme dans
le cas précédent, une augmentation du niveau d’eau pourra favoriser les inondations en temps de crue.

e La rupture soudaine du barrage constitué par I'embacle, est alors susceptible de créer des désordres a
I'aval par une crue subite, de méme qu’en amont, par un abaissement soudain du niveau d’eau.

Prescriptions techniques

Abattage préalable

Cette action concerne les arbres constituant un embacle.

Pour les interventions réalisées dans le lit mineur, il est important de faire attention a la protection des
berges lors de I'enlevement des troncs.

Les souches des arbres et des arbustes abattus en berge seront laissées en place pour conserver la stabilité
de celles-ci. Dans le méme but, les systémes racinaires dessouchés seront remis en place.

Suppression des embacles

Les moyens a engager sont dépendants du volume d'embacle a extraire. Un tracteur forestier, équipé d’un
treuil ou d’une grue, est généralement le moyen le plus approprié. Souvent un débitage préalable a la
trongonneuse est nécessaire lorsque des volumes de bois considérables et des troncs d'un important
diamétre sont entremélés.

Dans le cas d’embacles trés importants, l'utilisation d’une pelle hydraulique pourra étre préconisée
exceptionnellement.

Les sujets ne seront pas dévitalisés, I'utilisation de produits chimiques sera prohibée.

Lors de I'évacuation de I'embacle, on veillera a épargner au maximum la ripisylve en place a proximité, en
tirant les embacles perpendiculairement a la berge et non pas latéralement. Dans certains cas, il peut étre
méme préférable de débiter 'embacle dans le lit du cours d’eau, afin de faciliter son évacuation.

Dans d’autres cas de figure, lorsque le cours d’eau présente une lame d’eau suffisamment haute et un lit
suffisamment large, seule la partie émergée de I'embacle pourra étre coupée. La partie immergée de
I'embacle continuera alors a assurer son réle bénéfique dans la diversification des habitats piscicoles.
Lenlevement d’embacles ne doit concerner que les arbres, branches et autres débris, et en aucun cas ne
dériver vers un curage ou un creusement du lit.

Modalités techniques

Matériel a utiliser

e Moyens manuels : tronconneuse, barre a mine, pioche, pelle, etc.

e Moyens mécaniques : le travail doit s’effectuer en arriére de la berge (nécessité d’'un chemin d’acces)

Ex. : tracteur équipé d’un treuil ou d’une grue.

e Moyens flottants pour acces et évacuation : barque motorisée ou nom et barge flottante avec bras
mécanique motorisé

e Sécurité : les équipements de sécurité type blicheronnage (casque, lunettes de protection, chaussure ou
bottes coqué, harnais et cordages, etc.), voir, dans le cas échéant, le gilet de sauvetage seront
obligatoires.

Devenir des produits de coupe et autres déchets

Les souches extraites ne sont pas brllable ou réutilisable par les riverains. Un broyeur est dans la grande
majorité des cas impossible a faire parvenir sur le site. Aussi les souches pourront étre disposées en berge
pour la création d’habitats.

Les autres produits de coupe demeurent la propriété des riverains. Par conséquent, ils peuvent étre
déposés sur les rives pour leur libre exploitation par les propriétaires riverains.

Tous les produits et résidus résultant de I'exécution des ces prestations seront éliminés soit par broyage,
bralage, voire enfouissement aprés brilage, soit par évacuation.
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Les produits d'origine artificiels (métaux, plastiques, déchets divers) issus des embacles seront évacués en
décharge agréée (ou en centre de recyclage agrée).

Incidence

Le retrait des embacles va permettre d’accélérer les écoulements et peut provoquer une reprise
d’érosion et une modification du profil en long sur les cours d’eau de faible dimension et a substrats mobiles
(sables, graviers). Néanmoins, les substrats vont donc se retrouver décolmatés restaurant des habitats pour
des espéces exigeantes comme le chabot ou la truite fario.

De méme, certains embacles trés compacts sont infranchissables par la population piscicole des cours
d’eau et constituent un risque d'inondation en période de crue. Leur retrait favorisera la libre circulation
piscicole et diminuera le risque d'inondation.

Cependant, les encombres peuvent constituer des habitats trés intéressants pour le faune aquatique, le
retrait systématique est donc a éviter. Le choix du maintien de I'embacle reviendra au technicien de riviere
lors d'un premier passage avec l'entreprise en amont de la phase travaux.

Plantation

Définition
La plantation d’'une végétation arbustive et arborée s’aveére nécessaire sur les secteurs dont le déficit de
végétation conduit a des dysfonctionnements sur les cours d’eau (exces de luminosité, défaut de tenue des
berges, etc.)

Objectifs poursuivis
e Améliorer la stabilité des berges en les protégeant contre I'érosion
e Créer de 'ombrage (limiter le réchauffement excessif des eaux en période estivale)
o Améliorer la biodiversité du milieu
e Améliorer la qualité paysagére
e Favoriser des abris pour la faune terrestre et aquatique
e Epurer I'eau (cordon biologique : filtration des intrants lessives des cultures),

Modalités techniques
Matériel a utiliser :
e Tuteurs, attaches, filets, paillage et terre végétales, manchon de protection
e Jeunes plants ou balivaux selon le niveau de fréquentation du site

Mise en ceuvre :

Choix des essences végétales a utiliser :

e Choisir de préférence des espéces indigénes observées sur les berges et des espéces variées qui
assureront une protection de berge a tous les niveaux. Les espéces couramment préconisées en raison de
leur croissance rapide sont : les saules (Salix sp.), le noisettier (Corylus avellana), 'Aulne glutineux (Aulnus
glutinosa) et le fréne commun (Fraxinus excelsior).

e Eviter les espéces non indigénes : robinier faux acacia, peuplier, résineux.

Choix des implantations :

e Privilégier la rive sud pour 'ombrage du milieu

e Respecter la zonation des espeéces sur la berge :

Recommandations

e Les plants a mettre en terre doivent tenir compte des usages du cours d’eau (il est préférable de planter
des bosquets dans les secteurs trés fréquentés par les pécheurs).

e Eviter les alignements monotones.

e Privilégier si possible les mélanges d’espéces.

e Ne pas planter trop lache (risque de formation d’encoches d’érosion). Planter de maniére serrée et tenir
compte du développement futur des arbres (ex : le systeme racinaire d’un aulne adulte protége environ 6
meétres de berge).

e Veiller a ne pas léser les racines des plants au cours de l'opération.

e Respecter les conditions d’entreposage des plants en attendant leur mise en terre (endroit ombragé, ne
pas les laisser se dessécher, etc.).
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e Technique au champ d’application restreint pour les secteurs a fortes contraintes hydrauliques.

e Dans les secteurs ou les arbres sont sous-cavés, la plantation d’'une haie en arriere de la berge peut étre
une solution alternative a I'érosion de la berge (et donc a son recul).

e Bien protéger les jeunes plants des risques de dégradation par les animaux sauvages.

Incidence

Incidences sur le régime hydraulique et la qualité de 'eau

La restauration de la ripisylve n’entrainera pas d’impact direct sur le régime hydrologique ou les conditions
d’écoulement. Cependant, cela limite l'augmentation de la température de l'eau et donc diminue son
évaporation.

Incidences sur le milieu naturel (faune et flore) :

Les travaux vont favoriser le développement d’une ripisylve fonctionnelle (classe d’age, peuplement)
favorable au développement d’un réseau racinaire dense capable de stabiliser les berges et limiter leur
érosion. Une ripisylve fonctionnelle va permettre sur le long terme l'installation de cortéges faunistiques

et floristiques variés.

Incidences sur les activités humaines :

La plantation de ripisylve aura un impact sur la gestion fonciére des parcelles concernées.

C.3 Restaurer localement le lit mineur et les berges

c4.2 Restaurer les cours d'eau fortement modifiés : Travaux de renaturation

Ces actions sont regroupées car elles répondent au méme objectif de restauration morphodynamique
des cours d’eau.

Objectifs poursuivis

rétablir le bon fonctionnement du cours d’eau

diversifier les facies d'écoulement

favoriser la formation d'habitats et I'oxygénation de |'eau
lit mineur

section hydraulique plus adaptée

dynamique du cours d'eau

Modalités techniques

Plusieurs techniques peuvent étre envisagées, selon les caractéristiques et enjeux de chaque zone a
restaurer :

¢ le peigne qui permet aussi de protéger I'ensemble de la berge, est constitué d’'une accumulation de
végétaux grossiers (saules vivants et autres espéces) en pied de berge afin de piéger les sédiments fins en
suspension dans I'eau. Ces végétaux sont retenus par des fils de fer galvanisés ou des cables fixés entre deux
rangées de pieux (l'une fixée sur la berge, l'autre dans le cours du lit),

¢ |e tressage de branches de saules vivants entrelacées autour de pieux d’une longueur de 150 a 200 cm,
d’un diameétre de 10 a 15 cm et distants les uns des autres d’environ 80 cm,

* la fascine de fagots de branches de saules (d’'un diameétre de 1 a 3 cm et d’une longueur supérieure a 120
cm) fixés par deux rangées de pieux écartés de 20 a 40 cm, lorsque les branches sont trop courtes pour
réaliser un tressage, également en pied de berge,

¢ le bouturage : boutures de 60 a 100 cm et de 2 a 5 cm de diametre,

¢ |es épis, végétaux ou minéraux, qui permettent de diversifier les écoulements,

¢ la recharge granulométrique afin de recréer un substrat favorable ou rehausser le lit du cours d’eau
favorisant ainsi le débordement des cours d’eau sur ces secteurs ciblés,

¢ le reméandrage du cours d'eau.

Incidences

Incidences sur la qualité de I'eau :
Du fait de la nature (végétaux) des matériaux utilisés, ces protections de berges ou les petits aménagements
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de diversification des écoulements n‘ont pas d’incidence négative sur la qualité des eaux. Par contre, elles
limiteront la fuite de matieres en suspension en jouant un rdle de filtre, améliorant ainsi localement la
qualité des eaux.

La diversification des faciés entrainera un certain nombre d’incidences bénéfiques pour le fonctionnement
du cours d’eau, notamment en période de basses eaux :

¢ Oxygénation favorisée du cours d’eau ;

¢ 'augmentation de la ligne d’eau et des vitesses limiteront le réchauffement du cours d’eau ;

¢ Création d’habitats pour la faune aquatique ;

e La restauration de la fonctionnalité des milieux humides attenants favorisera I'auto-épuration du

cours d’eau ;

¢ Diminution de I'apport de matieres en suspension dans le cours par I"érosion des berges.

Incidences sur le milieu naturel (faune et flore) :
La protection de berges sur les zones de forte érosion permettra de rétablir une végétation de bord de
berge, par bouturage. La diversité de la ripisylve sera alors favorisée.

Incidences sur le régime hydraulique :

Les protections de berges ou les petits aménagements de diversification pourront entrainer une légere
augmentation du courant, favorisant le décolmatage du lit. Limpact restera cependant négligeable.

Le reméandrage du cours d’eau permet de restaurer le profil en long et en travers du cours d’eau ainsi
gu’une capacité hydraulique adaptée. La fréquence des débordements dans les parcelles adjacentes sera

de ce fait modifiée.

La reconnexion du cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement favorisera le stockage en période
hivernale puis la restitution en condition de basses eaux (réduction des durées d’étiages et d’assecs).

Impact sur le milieu naturel et son fonctionnement écologique

Le reméandrage permettra de restaurer une morphologie du cours d’eau proche de sa configuration
naturelle (gabarit, sinuosité, pente, granulométrie, etc.). Les travaux sont donc de nature a favoriser la
restauration des habitats aquatiques ainsi que la continuité écologique et hydraulique. Le retour a une
sinuosité plus naturelle permettra également de limiter I'apport de MES dans le cours par I'érosion des
berges.

Le rehaussement du lit mineur correspond a un apport important de substrat (granulométrie variée) dans le
lit mineur du cours d’eau. L'objectif est de rehausser celui-ci afin de favoriser la reconnexion du cours d’eau
avec les parcelles adjacentes, de diversifier les habitats du lit et de favoriser une lame d’eau adaptée en
période d’étiage. Les travaux entraineront donc une modification de la ligne d’eau et une diminution de la
largeur du lit mineur.

La reconnexion du cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement favorisera la fonctionnalité des milieux
humides attenants.

Incidences sur les activités humaines :

Ces aménagements n‘auront pas d’impact direct sur la pratique des différentes activités du secteur. lls
permettront néanmoins de stabiliser certaines berges instables, favorisant ainsi la sécurité des pécheurs et
randonneurs.

Le reméandrage du cours d’eau va entrainer une perte restreinte de terrain foncier.

Le maintien des usages (paturage notamment) sera néanmoins préservé et l'accessibilité des parcelles
assurée par I'aménagement d’ouvrages de franchissement pour le bétail et I'installation de clotures.

La fermeture de I'ancien lit risque d’entrainer :

¢ inefficacité du réseau de drainage existant ;

¢ La modification des pompages prives dans le cours d’eau ;

¢ La nécessité de déplacer certaines installations (abreuvoirs notamment).

Ces potentiels effets feront I'objet de discussions avec le propriétaire et/ou I'exploitant afin d’étudier les
possibilités d'adaptation des travaux.

Une adaptation des pratiques agricoles est a prévoir.

La vulnérabilité des biens et des personnes vis-a-vis du risque inondation ne sera quant a lui pas affecté.
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Incidences sur les paysages :
Les méthodes employées utilisent des végétaux locaux. L'intégration paysagere sera alors favorisée.

Incidences pendant la période de travaux et mesures pour limiter les impacts sur le milieu :

Une attention particuliére sera portée sur la mise en ceuvre des travaux, afin d’éviter tout entrainement et
remise en suspension de particules fines ou de matériaux utilisés (branchages...) vers le cours d’eau. Il
faudra également veiller a limiter le stationnement d’engins qui pourraient étre nécessaires le long des
cours d’eau et limiter la mise en ceuvre des travaux pendant les périodes de fraies ou de nidification.

C.5 Créer des aménagements agricoles : points d’abreuvement et franchissement

Aménagement d’abreuvoir

Définition
Action visant a limiter I'impact du bétail sur les berges et le lit tout en maintenant 'usage d’abreuvement du
bétail au cours d’eau. Laménagement des abreuvoirs (abreuvoir « au fil de I'eau», abreuvoir gravitaire, etc.)
permet de maintenir I'labreuvement des animaux tout en préservant le cours d’eau.

Objectifs poursuivis
e Hydraulique : protection des berges contre I'érosion (piétinement des bordures de berges, effondrement
de berges)
e Qualité des eaux : lutte contre le piétinement (réduction des matieres en suspension et des matieres
fécales)
e Piscicole : préservation des habitats par la lutte contre le colmatage du substrat
e Ecologique : préservation des habitats
e Economique : maintien des usages (activité d’élevage — paturage)

Modalités techniques
L'implantation des points d’abreuvements doit tenir compte de quelques regles :
e La distance parcourue par les animaux pour accéder au dispositif d’abreuvement qui influence la
fréquence d’alimentation et la quantité d’eau absorbée a chaque passage.
e Les systemes d’abreuvement, exceptée la descente aménagée, doivent étre situés a une distance
raisonnable des cours d’eau afin d’éviter que les matiéres fécales y soient transportées par ruissellement
(prévoir un retrait minimum de 2 m).
e Les aménagements doivent étre positionnés de préférence sur un terrain plat, légérement surélevé et
bien drainé, pour éviter la formation d’une zone boueuse et garder les équipements hors d’eau.
e Le nouvel aménagement doit étre situé le plus prés possible de l'ancien acceés pour faciliter
I'accoutumance du troupeau.
Pour calculer la capacité et / ou le nombre d’abreuvoirs a installer dans une parcelle, il faut évaluer:
e |es besoins en eau du troupeau lors du paturage ;
e |e débit a I'étiage de la ressource utilisée (ruisseau, source, retenue collinaire, puits ...) ;
e |le débit minimum utile pour permettre un bon fonctionnement du systeme d’alimentation envisagé
(renouvellement de I'eau stockée...) ;
e |a distance a parcourir entre le nouveau site d'abreuvement et le point le plus éloigné de la parcelle ;
e |la température de l'eau idéale.
Chaque systéme comprend des avantages et des inconvénients. Les facteurs qui doivent influencer le choix
du dispositif sont :
e |es caractéristiques du site : dénivelé entre le point d’abreuvement et la zone de pompage, présence de
zones inondables...
e la nature (bovin, ovin...) et la taille du troupeau
e la composition du cheptel : adultes, jeunes, troupeaux laitiers, troupeaux allaitants
e les périodes d’acces : permanentes, rotations...
¢ 'habitude du bétail : systéemes d’abreuvement dans les batiments ou les autres pacages (abreuvoirs en
bac, utilisation de pompes)...
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e |les caractéristiques techniques et le co(t des dispositifs
e |e travail d’installation et d’entretien
o les préférences et les compétences de I'exploitant

Période d’intervention

De préférence I'été, saison ou le niveau est le plus bas et la demande animale en eau la plus forte. Cette
période permet également d’éviter les dégradations dans les champs lors des manceuvres des engins.
L'abreuvoir au fil de ’eau est bien adapté aux rivieres qui ont des débits réguliers sans étiages sévéres

Il permet de réhabiliter d’anciens points d’abreuvement en stabilisant et protégeant la berge. Il est simple a
réaliser et d’entretien léger. En revanche, il impose un travail de terrassement et de stabilisation de la rampe
d’accés. Il ne doit pas étre situé dans une courbe (risque d’érosion et de dépot) et doit offrir une lame d’eau
d’au moins dix centimetres.

Ce type d'abreuvoir peut étre aménagé a un emplacement nouveau, dans ce cas, le travail de terrassement
sera plus important de méme que le volume déblayé est nettement plus important.

Une barriére de bois permet aux animaux de s’abreuver (par en dessous) sans se blesser et les berges des
parcelles aménagées doivent étre protégées par une cloture afin d’obliger les animaux a utiliser I'abreuvoir.

Prescriptions techniques :

- un retalutage de la berge afin d’offrir une pente douce aux animaux (maximum 30°) afin d’éviter le mal-
étre des animaux a I'abreuvement et la descente des granulats dans le cours d'eau. La partie basse de la
descente devra étre en pente tres douce (<10 %).

- Le volume déblayé sera entreposé dans sa parcelle d'origine. Le plus souvent, il sera utilisé pour remblayer
les abreuvoirs sauvages de la parcelle.

- Assurer un évasement important de la descente afin d’éviter la poussée du bétail dans les angles

- Pose d’une cl6ture pour limiter la descente des bétes dans le cours d’eau

- Le bastaing de pied de berge pourra étre maintenu en un 3™ point en son milieu et sera au mieux
boulonné ou au moins vissé aux poteaux pour assurer sa stabilité par rapport au niveau d’étiage.
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- La lisse du bas devra étre fixée a environ 75 a 80 cm d’écart avec le bastaing de pied de berge, ce qui
donne un passage de téte suffisant.
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lllustration 14: Exemple d'aménagement de pomt d abreuvement en riviére
- Enrochement de la descente dans le lit, le fond est empierré avec des cailloux grossiers et tassés a la pelle
mécanique.

La stabilité du granulat est un élément crucial au bon fonctionnement de I'abreuvoir. Le prestataire devra
étre vigilant sur la qualité du granulat utilisé. La migration du granulat dans le lit mineur au cours de la
premiére saison d'utilisation est un motif de non-conformité.

Pompe a museau fixe :

La pompe a nez est actionnée mécaniquement par le museau de I'animal quand celui-ci souhaite s'abreuver.
L'alimentation en eau est assurée par un tuyau de PVC fermé par une crépine immergée dans la riviere.
Pour habituer les animaux a utiliser cet abreuvoir, il faut supprimer toutes les autres sources d'eau dans le
paturage et, dans la mesure du possible, installer la pompe a nez prés du site d'abreuvement précédent.. En
général, les animaux apprennent facilement et rapidement a utiliser ce dispositif. L'eau peut étre puisée
d'un ruisseau, d’une source, d’'un étang ou un d’un puits peu profond. La pompe a nez se déplace
facilement.

Il s'agit d'un systeme d'abreuvement qui offre un bon rapport colt-efficacité dans le cas des petits
troupeaux. Ce type de pompe fonctionne parfaitement, évite le contact entre le bétail et le milieu
aquatique et facilite les opérations de reboisement. Il s'adapte a toutes les situations.
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lllustration 15: Exemple de dispositif de
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Prescriptions techniques :

- Mise en place de la pompe a museau sur un socle cimenté ou sur des piquets de chataignier, chéne ou
acacia de diameétre 12cm au minimum,

- Stabilisation des abords de la pompe par empierrement,

- Encrage de la crépine dans le cours d’eau dans un secteur suffisamment profond, en amont d’un radier, de
manieére a éviter son enfouissement sous les sédiments, et de maniére a éviter la création d’un encombre,

- les pompes permettront soit I'alimentation d'un animal adulte, soit I'alimentation simultanée d'un animal
adulte et d'un animal jeune (type vache allaitante),

- La crépine sera équipée d'un clapet anti-retour,

- Selon la configuration, la hauteur et |la portance de la berge, la pompe pourra étre installée en retrait de la
berge de plusieurs metres

L'abreuvoir gravitaire

Cette technique consiste a alimenter au sein de la parcelle, a I'écart du cours d’eau, un bac en trop plein.

Ce type d’abreuvoir, trés simple a mettre en ceuvre, nécessite tout de méme un cours d’eau relativement
pentu et a faible hauteur de berge pour créer une charge suffisante a I'alimentation du bac, par la seule
force de la gravité.

Leau peut provenir du cours d’eau par un fossé, ou un tuyau. Dans ce cas, selon le volume et le débit
prélevé, une autorisation au titre du code de I'environnement peut étre nécessaire.

Lalimentation de ces abreuvoirs pourrait aussi s’effectuer par captage de sources directement dans les
parcelles concernées ou a proximité, il est également envisage l'acquisition de pompes thermique qui
permettrait de mutualiser cet équipement pour I'alimentation rapide, simple des abreuvoirs lors des visites
des troupeaux.

L'avantage principal de cet abreuvoir est une consommation d’eau qui ne correspond qu’aux besoins des
animaux. Lalimentation de bacs successifs peut étre envisagée en cas de besoin.

Cette technique offre I'lavantage de limiter les impactes quantitatifs sur le cours d’eau.

Prescriptions techniques :

- la contenance du bac sera décidé en amont avec l'exploitant selon la taille du troupeau mais une
contenance de 500 ou 1000 litres peut étre envisagé, il pourra étre en béton ou en polyéthyléne,

- Le flexible d'alimentation sera suffisamment rigide pour empécher la formation de coudes et son diametre
sera adapté en fonction du type d'alimentation et de la contenance du bac,

- Le flexible d’alimentation sera soit solidement fixé dans le lit mineur, sous I'eau, en pied de berge, soit si
I'alimentation s’effectue par un captage (pécherie, drains, source) déja existant, raccordé a ce captage.

- Le flexible d’alimentation sera résistant aux dommages pouvant étre causes par le gel,

- Le bac sera dote d’un trop plein pour éviter I'humidification de la zone piétinée autour du bac, I'exutoire
sera soigneusement choisi pour que |'eau du trop plein retourne au milieu naturel,

- Le bac sera en retrait de la berge au minimum de 1 a 2 métres.
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L'abreuvoir-gué / passage a gué

Ces passages a gué, souvent sauvages (dénués d'aménagement), sont utilisés pour le passage du bétail ou
des engins agricoles d’une berge a l'autre, modifiant la morphologie du cours d’eau.

Lors du passage du bétail, des matiéres fécales et matiéres en suspension partent au cours d’eau (ces
passages servent aussi souvent d’abreuvoirs). Afin d’éviter ces apports de matieres, les points de passage
dans le lit doivent étre limités.

La création d’un passage a gué aménagé permet de réduire ces perturbations. Il est possible de soit mettre
en place un passage a gué empierré soit combiner technique abreuvement et la mise en place de
passerelle.

Laménagement des gués a passage des animaux permanent ou quotidien se compose de différents travaux
réalisables indépendamment. Les travaux s'accompagnent d’une mise en défens des berges sur 'ensemble
de la parcelle.

Prescriptions techniques

Les gués dont le passage des animaux est saisonnier pourront étre aménagés avec des <<abreuvoir-gué >,
un sur chaque rive. répondent aux mémes caractéristiques techniques que les abreuvoirs <au cours d'eau
>>a la différence prés que les barriéres bois peuvent étre amovibles.

Si le gué permet le passage d'animaux ou d'engins de maniére plus fréquente, les barriéres bois amovibles
peuvent étre remplacées au profit d'une cloture transversale : une cloture disposée transversalement
au cours d'eau, de part et d'autre du passage a gué peut étre implantée de maniére a empécher le bétail de
parcourir le lit mineur longitudinalement. La cl6ture sera amovible pour permettre son effacement en
période de crue.

Passage a gué empierré

Les prescriptions technigues sont similaires a celles pour I'abreuvoir fil d'eau. Les travaux consistent a
reconstituer un lit mineur par apport de matériaux : généralement des blocs de pierres et de galets.

- La pente d’acces doit avoir une pente allant de 10° a 35°, en fonction de la largeur de la berge.

- Mise en place de blocs de pierre de 20-50 cm

- Mise en forme avec une mini-pelle a chenille est a privilégier

- Une largeur de 3 m est préconisée si il y a passage d’engins agricoles (sinon, prévoir une largeur de 2 m)

- apreés retalutage, s'assurer de la stabilisation de la descente et de I'empierrement correct du lit pour éviter
la mobilisation importante de fines et le risque de blessures des animaux.

La zone empierrée sera constituée de matériaux d’une granulométrie adaptée aux caractéristiques
hydrologique du cours d’eau. Les matériaux apportés ne doivent pas étre remis en mouvement par les forts
débits.

De plus, un entretien doit étre réalisé pour éviter la dégradation de I'aménagement (déstabilisation de la
rampe empierrée, risque d’érosion de la berge au droit de 'aménagement...).

Mise en défends des berges

Définition

La pose de clotures, associée a 'aménagement d’abreuvoirs, permet de contrdler I'acces du bétail au cours
d’eau et d’'empécher la dégradation des berges par piétinement. Ces clotures doivent donc étre placées
suffisamment en retrait de la berge pour ne pas la déstabiliser, pour faciliter I'implantation spontanée d’une
végétation riveraine qui évoluera vers une ripisylve et pour conserver lI'accés au cours d’eau.

Cette action permet de protéger la végétation rivulaire contre I'abroutissement excessif par le bétail dans
les patures. Cette mesure est indispensable dans le cas d’un cordon rivulaire étroit. Les jeunes pousses de
ligneux sont trés appréciées par les animaux, de ce fait la ripisylve ne peut se régénérer naturellement et
vieillie rapidement. Sur les berges ou est implantée une large bande de ligneux, la pénétration par les
animaux est moindre et réduit les impacts de I'abroutissement.

Objectifs poursuivis

e Piscicole : préservation des habitats par la lutte contre le colmatage du substrat
¢ Qualité des eaux : lutte contre le piétinement (Matiéres en suspension, Microbiologie)
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e Hydraulique : protection des berges contre I'érosion (piétinement des bordures de berges, effondrement
de berges)

e Ecologique : préservation des habitats

e Economique : maintien du paysage et des usages

Prescriptions techniques

Plusieurs types de clétures peuvent étre envisagés : les clotures en fil de ronce, dites « classiques », et les
clétures électrifiées.

Les prescriptions a respecter dans tous les cas sont les suivantes :

e Implanter la cloture suffisamment loin de la berge (a au moins 1 metre) ;

e Enfoncer tous les 3 a 5 m un piquet de cléture a environ 70 cm de profondeur ;

e Piquets en chataignier ou acacia (longueur totale 2m, longueur hors-sol 1,30 m, intervalle de 3 m) ;

Le choix du type de cl6ture se fera en concertation avec le propriétaire. Différentes techniques sont
envisagées :

e Systeme électrique classique si une alimentation préexiste. Le fil sera positionné assez haut pour
permettre aux animaux de brouter en dessous et ainsi faciliter I'entretien.

e Systeme électrique avec fil déporté pour faciliter I'entretien.

e Systéme avec cloture amovible permettant une fois par an de décaler la cléture pour que les bétes, elles
mémes, assurent |'entretien.

e Systeme de cloture en fil barbelé.

Un systeme d’alimentation en eau pour chaque parcelle doit étre mis en place lors de la pose de clétures
afin d’assurer I'abreuvement du bétail (cf. partie précédente).
Il peut s'avérer nécessaire de prévoir des échaliers sur certains secteurs.

Incidences

Incidences sur la qualité de l'eau :

D’une maniere générale, les aménagements des abreuvoirs permettront de diminuer la diffusion de
matieres en suspension dans les cours d’eau, ce qui aura pour conséquence de limiter I'ensablement des
fonds et de favoriser les habitats. La qualité de I'eau pour I'alimentation du bétail sera également largement
améliorée (qualité bactériologique meilleure). Cet effet est renforcé par la pose de clétures qui accompagne
ces aménagements.

Incidences sur le milieu naturel (faune et flore) :

La mise en place d’abreuvoirs permettra de limiter le colmatage des zones potentielles de frayeres, ainsi que
la dégradation des berges du cours d’eau, favorisant alors les zones préférentielles aux populations
piscicoles et la flore de bord de berges.

Incidences sur le régime hydraulique :

Ces ouvrages n‘auront pas d’incidence notable sur le régime hydraulique des cours d’eau. Méme si le cours
d’eau est source d’alimentation de I'abreuvoir, les volumes d’eau nécessaires restent négligeables.
Incidences sur les activités humaines :

Ces aménagements restent efficaces si une mise en défens de la riviere par des clétures est réalisée.
Obstacles a la pratique de l'activité de la péche, les cl6tures seront disposées pour permettre I'entretien par
le broutage des animaux tout en conservant une largeur suffisante par rapport a la riviére permettant le
cheminement le long de la berge.

Incidences sur les paysages :

Les descentes aménagées seront réalisées avec des matériaux de bois locaux, favorisant ainsi leur
intégration paysagére. Les autres aménagements n’auront pas d’impact visuel important du fait de leur
dimension et du caractére rural du secteur.

Incidences pendant la période de travaux et mesures pour limiter les impacts sur le milieu :

Les travaux d'aménagement d’abreuvoirs n‘auront pas d’incidences notables sur le milieu. Seule la mise en
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place de descentes aménagées peut avoir un impact sur le milieu naturel. Ces travaux seront réalisés en
période d’étiage. Aussi, afin de limiter la dégradation du sol au niveau des bacs d’alimentation, la mise en
place d’'un empierrement sera privilégiée.

Restauration de la continuité écologique (aménagement ou effacement

C63&C6.4 ;
d’ouvrages)

Objectifs poursuivis
— Restaurer la continuité piscicole et favoriser les migrations
— Restaurer le transport sédimentaire et limiter le colmatage des cours d'eau
— Limiter I'érosion des berges et les zones d'incision du lit
— Rétablir la continuité écologique sur les axes secondaires et assurer 'accés aux tétes de bassin
— Maintenir les usages existants tout en limitant leurs impacts sur le milieu
— Améliorer la libre circulation des espéeces aquatiques (migrateurs)

Prescriptions techniques

Chaque site sera étudié au cas par cas avec le propriétaire concerné et fera l'objet au préalable d’une
étude d‘aide a la décision si elle n'existe pas déja. Les travaux pourront étre de différente nature. On
distingue les travaux relevant de la « grande continuité écologique » et qui concernent les seuils de moulins,
et les travaux de « petite continuité » qui concernent les petits ouvrages infranchissables (radiers de pont,
passages busés, ...). Sous le contrdle des services de I'état compétents, différents aménagements pourront
étre proposés :

« Effacement total de l'ouvrage,

» Arasement de I'ouvrage (effacement partiel avec création d’une bréeche ou autre dispositif),

« Aménagement de la passe a poissons ou riviere de contournement,

« Restauration des systemes de vannages,

« Remplacement de l'ouvrage pour la petite continuité (pont cadre, pont PIPO, ...)

« Autres types d'aménagements (radiers, ...).

Laménagement des petits ouvrages de franchissement (pont, buse,...) vise a restaurer la continuité
piscicole sur des ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop
fine pour assurer le franchissement par la faune piscicole. La plupart de ces ouvrages présente des hauteurs
de chute faible facilement traitable avec de solution technique déclinées en plusieurs variantes
(engraissement du lit, prébarrage, rampe en enrochement). Toutefois dans certains cas de figure complexe,
la solution la plus appropriée reste le remplacement total de l'ouvrage par un pont cadre assurant ainsi la
continuité du radier du lit.

Ces ouvrages seront étudiés au cas par cas sous le contréle de la police de I'eau (DDT, AFB...) en
concertation avec les propriétaires. Les seuils a équiper ou effacer seront étudiés au cas par cas et ces
projets nécessiteront I'avis technique ou l'aval de I'administration (DDT, AFB...). lensemble des schémas,
plans et protocoles précis sera fourni en phase projet.

Remplacement par pont cadre

Modalités techniques

Cette approche est de loin la solution la plus adéquate pour supprimer tout dysfonctionnement associé a la
présence de 'ouvrage mais est également tres onéreuse en prenant en charge la dépose de I'ouvrage
existant et la pose du nouveau pont cadre. Le pont cadre permet de maintenir la continuité du radier du lit.
La section du pont cadre sera idéalement proche de la section du cours d’eau. Son radier sera positionné au
moins 30 cm sous le niveau du lit afin que le cours d’eau reforme son lit dans le pont cadre.

Le travail consiste en :

e Terrassement en déblai de maniéere a permettre la mise en ceuvre d'un lit de pose en sable de carriére

de 10 cm a minima
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e Dépose et évacuation de I'ancienne buse

¢ Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose
e Pose du pont cadre

® Remblaiement latéraux

o Réfection de la surface roulante

e Renforcement des berges par enrochements

v'  Etat initial S

' ‘ Hauteur de chubs

Fosse de pied de buse

v Etat projeté

Pont cadre

Recalage/Remplacement par buse mieux calibrée

L'aménagement des petits ouvrages de franchissement dont les buses vise a restaurer la continuité piscicole
sur des ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop fine pour
assurer le franchissement par la faune piscicole.

Une des solutions est le remplacement de la buse mal calée par une buse de plus grand diameétre.

Modalités techniques

Une pente d'équilibre est mesurée ou estimée a I'aval de la buse en dehors de son incidence directe et
permet de déterminer la pente de la buse a mettre en ceuvre.

Le calage de la buse se calcule par rapport a un point de lit a I'aval, a partir duquel on applique la pente
précédemment calculée, en respectant un enfouissement de 30 cm de maniére a ce que le lit se reforme a
I'intérieur. L'ouvrage est dimensionné pour avoir une section proche de la largeur plein bord du cours d’eau.
Le travail consiste en :

e Terrassement en déblai de maniere a permettre la mise en ceuvre d'un lit de pose en sable de carriere
de 10 cm

e Dépose et évacuation de I'ancienne buse

e Comblement de la fosse en matériaux @ 0/200 mm

¢ Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose

e Pose de la nouvelle buse (si possible diameétre équivalent a la largeur du cours d’eau)

e Remblais d’apport

e Réfection de la voirie (gravier, ciment, enrobé, etc.)
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v Etat initial v Etat projeté

Hauiowr do chuse Mo

R ——— Far e e
[T’ - - o 3 losse

Fosse o8 peed 00 Duse Profordeut de lowse P

- Reconstitution naturelle du it

v Etat projeté

Ancienne buse

- Eroslon régressive du lit

- Pt du (Il recdife

!I Zam' Zﬂ d ,‘

Comblement de la fosse

Mise en place de pré-barrages en blocs rocheux ou rampe en enrochement

L'opération vise a améliorer, au niveau d’ouvrage (buse,...), la continuité écologique (franchissement par les
poissons, transfert des sédiments) en compensant la hauteur de chute liée a 'ouvrage par la mise en place
de seuils en blocs rocheux (appelés pré-barrages) ou par la mise en place d’'une rampe de blocs rocheux
pour reconstituer des conditions d’écoulement favorables. L'usage associé au franchissement du cours d’eau
est généralement conservé.

- création de rampe en enrochement qui ennoie la chute formée en aval du radier : mise en place de bloc
d'enrochement et comblement avec des cailloux alluvionnaires.

- création de pré-barrages : fractionnement de la hauteur de chute initial par la mise en place de pré-
barrages afin créer une succession de ressauts plus favorables au franchissement.

AVANT

Buse Hauteur de chute

infranchissable

APRES

Augmentation
hauteur d'eau

Prébarrages
franchissables

Incidences
Incidences sur la qualité de I'eau :
Les aménagements de seuils pourront entrainer une oxygénation supplémentaire en aval, qui aura toutefois
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une influence négligeable sur la qualité des eaux. Larasement et I'effacement permettront de limiter les
nombreuses zones d’envasement en amont des barrages et de rétablir des fonds de cours d’eau plus
naturels.

Incidences sur le milieu naturel (faune et flore) :

Laménagement des ouvrages permettra la remontée de certaines espéces piscicoles (espece cible : Truite
fario...) sur des linéaires plus importants et donc de leur permettre d’atteindre les zones de reproduction. La
suppression des zones de remous permettra également de rétablir des conditions d’habitat plus favorables
pour les espéces aquatiques grace au décolmatage des fonds.

Incidences sur le régime hydraulique :

Les arasements et effacements des ouvrages auront un impact certainement non négligeable sur le régime
hydraulique en permettant a nouveau le libre écoulement des eaux et le retour des riviéres a I'état naturel.
Il sera indispensable de prendre en compte le contexte géo morphodynamique des cours d’eau dans les
perspectives d’effacement d’ouvrages afin de prendre en compte le risque d’incision et préserver |'état des
berges.

Incidences sur les activités humaines :

L'étude préalable réalisée avant tous travaux tient compte des usages existants sur chaque site. Sur les cours
d’eau concernés, il sera nécessaire d’interdire I'activité de canoé pendant les quelques jours de travaux, afin
de limiter tout risque d’accident. Lactivité de péche sera légérement perturbée sur les secteurs aval proche
des travaux. Néanmoins, cette géne restera ponctuelle. De plus, ces travaux favoriseront une meilleure
migration des populations piscicoles, d’ou un impact attendu bénéfique pour l'activité de péche.

Incidences sur les paysages :

Les sites sur lesquels sont envisagés les travaux peuvent étre dans des zones de sites inscrits. Les
aménagements envisagés seront choisis en accord avec la DRAC et I'’ABF dans ce type de cas. Dans tous les
cas les solutions d'aménagement ou effacement retenues seront validées en accord avec les propriétaires,
les structures administratives (DDT, OFB, DRAC, ABF...), le SMABGA et les différents partenaires techniques.

Incidences pendant la période de travaux et mesures pour limiter les impacts sur le milieu :

Tant pour une dérivation, une passe a poissons, 'aménagement de vannes que pour un effacement, les
travaux seront réalisés en période d’'étiage. Apres la dérivation des eauy, il est probable qu’un curage amont
ponctuel soit nécessaire tant les biefs sont généralement colmatés.

Les débits seront donc déviés au maximum par la création d’une dérivation, d’'un pompage... le temps des
travaux en maintenant les débits réservés. Une attention particuliére sera portée sur la période de mise en
ceuvre de travaux qui pourront tout de méme engendrer un mouvement de matériaux susceptibles de
provoquer l'entrainement temporaire de particules fines. La mise en place d’'une fosse de décantation et de
déflecteurs pourront étre prévus pour limiter les désordres a I'aval.

Par ailleurs, I'utilisation de béton devra étre surveillé et les formulations validées pour éviter les laitances.
L'utilisation d’une pelle mécanique causera des nuisances sonores et I'acces au lit mineur sera limité a
I'amont et a I'aval immédiat de 'ouvrage.

Lactivité péche sera perturbée principalement par les nuisances sonores et localement par la remise en
suspension de certains éléments vers I'aval. L'influence spatio-temporelle de cette nuisance sera limitée.

Néanmoins, il faudra veiller :

¢ 3 assurer la continuité des écoulements autant que besoin,

¢ a limiter 'utilisation d’hydrocarbures lors du chantier, les remplissages devront se faire hors d’eau,

¢ a interdire le stockage des matériaux (huiles, substances toxiques, hydrocarbures, etc.) a proximité
immeédiate du cours d’eau,

* a ne pas stationner les engins de chantier a proximité immédiate du cours d’eau,

* a nettoyer le chantier au fur et a mesure de I'avancement,

Déclaration d'Intérét Général — CT « Salleron, Benaize & Affluents » 2024-2029 — SMABGA 103



¢ a limiter les fuites de particules fines lors de la mise en place et I'enléevement du ou des batardeaux,
e a surveiller la fabrication et I'utilisation éventuelle des bétons.

Si besoin, les batardeaux nécessaires seront réalisés en profitant de la mise hors d’eau pour permettre un
assec au moins partiel des seuils. Des sacs type « big-bag » seront utilisés dans la mesure du possible et les
interstices seront comblés avec des matériaux étanches. Néanmoins, une solution utilisant les matériaux
issus du colmatage amont mis a l'air pourrait étre étudiée. Lensemble des schémas, plans et protocoles
précis sera fourni en phase projet. En tant que besoin, une péche électrique de sauvetage du poisson piégé
a l'intérieur des batardeaux sera organisée en accord avec la brigade départementale de I'OFB.

Il est probable que les travaux entrainent une remise en suspension des particules fines au droit des
ouvrages a restaurer. La qualité des eaux en aval immédiat du seuil pourra étre ponctuellement modifiée. La
perturbation ne sera cependant que tres limitée dans le temps. Un protocole de suivi pourra étre proposé
pour suivre différents parameétres physico-chimiques avant, pendant et aprés travaux.

En cas d’arasement, la prise en compte des volumes de sédiments amont sera indispensable. Les mesures
nécessaires a leur retrait et/ou gestion seront prises en compte.

Avant le lancement des travaux sur chaque ouvrage, un dossier complémentaire technique sera remis aux
services de la DDT pour préciser le mode opératoire prévu sur chague ouvrage.

C.7 Travaux d’aménagement ou d’effacement de plans d’eau

Objectifs poursuivis

— Restaurer la continuité piscicole et favoriser les migrations

—  Restaurer le transport sédimentaire et limiter le colmatage des cours d'eau
—  Limiter le réchauffement des eaux

—  Améliorer la qualité de I'eau

—  Limiter I'érosion des berges et les zones d'incision du lit

—  Restaurer la continuité hydraulique et limiter sur I'hydrologie a I'étiage

—  Maintenir les usages existants tout en limitant leurs impacts sur le milieu

Prescriptions techniques
Chaque site sera étudié au cas par cas avec le propriétaire concerné et fera 'objet au préalable d’'une étude
d’aide a la décision si elle n’existe pas déja. Les travaux pourront étre de différente nature. Sous le contréle
des services de I'état compétents, différents aménagements pourront étre proposés :
* Effacement total : il s’agira d’effacer la chaussée de I'étang et de rétablir les écoulements naturels.
e Aménagement ou équipement permettant la régularisation du plan d’eau (dérivation, systeme
d’évacuation des eaux de fonds, systeme de vidange, déversoir de crue, grilles, systeme de débit
réservé, pécherie...).

Incidences
Incidences sur la qualité de I'eau :
Pour la qualité des eaux, la période critique est constituée par la vidange et les assecs prolongés ou des
départs de sédiments peuvent étre constatés. lls ont pour incidence d’augmenter la charge en matieres en
suspension ainsi qu’une diminution locale de la concentration en oxygene dissous. Une précaution
particuliére sera portée a cette phase de travaux et le siphonage sera favorisé.

Incidences sur le milieu naturel (faune et flore) :

Laménagement ou l'effacement d’étangs doit permettre la remontée de certaines populations piscicoles
(espéce cible : Truite fario...) sur des linéaires plus importants et a fort intérét piscicole. Dans une période
de changement climatique, ils doivent également permettre de limiter 'augmentation de la température
des cours d’eau et bénéficier aux especes thermosensibles. A terme, ils doivent bénéficier de I'amélioration
globale de la qualité écologique des cours d’eau en limitant les impacts d’'une non-gestion des plans d’eau :
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vase, blocage du transit sédimentaire, coexistence d’especes piscicoles ou autres issues de 2 écosystemes
concurrents : poissons, écrevisses...

Incidences sur le régime hydraulique :

Les effacements d’étangs auront un impact certainement non négligeable sur le régime hydraulique en
permettant a nouveau le libre écoulement des eaux et le retour des rivieres a |'‘état naturel. Les
aménagements permettront une protection des ouvrages contre des crues centennales.

Incidences sur les activités humaines :

L'activité de péche sera perturbée sur les secteurs aval proche des travaux. Néanmoins, cette géne restera
ponctuelle dans le temps, il faudra absolument veiller a la bonne gestion de la période de vidange pour
maintenir une qualité des cours d’eau aval et ne pas perturber les activités péche sur le long terme. Ces
travaux pourront favoriser une meilleure migration des populations piscicoles, d’ou un impact attendu a
long terme plutot bénéfique pour lactivité de péche. Les travaux d’effacement de digue auront
nécessairement une incidence sur les activités de péche des propriétaires des ouvrages en modifiant les
milieux aquatiques.

Incidences sur les paysages :

Les travaux envisagés seront soit I'arasement complet de la chaussée soit des travaux d’équipements. Les
impacts paysagers pourront étre notables par la suppression de surfaces en eau et le retour de milieux
humides.

Incidences pendant la période de travaux et mesures pour limiter les impacts sur le milieu :
Ces travaux sont généralement soumis a des contraintes importantes :

e Contraintes liées a I'hydrologie
Durant les vidanges : Si I'étang n’est pas pourvu de dérivation, les débits de vidange devront forcement étre
supérieurs aux débits rentrants en queue d’étang. La capacité hydraulique des canalisations de vidange doit
permettre une vidange a n’‘importe quelle période de I'année mais plus le débit de vidange est élevé, plus le
bassin de décantation des matiéres en suspension devra étre grand. Ce bassin constituera le principal
facteur limitant de la vidange. La mise en eau du bassin de décantation devra s’effectuer en laissant un
débit réservé a la riviere. Si I'étang est déja pourvu d’une dérivation, 'ensemble des flux y seront détournés
pour cette phase.
Durant toute opération de gestion hydraulique : Lors de la vidange de I'étang, de son remplissage ou
d’abaissement susceptible de mettre a sec I'aval hydraulique, un débit réservé devra impérativement étre
mis en place. Ce débit réservé sera de 1/10eme du module au minimum. La partie de ruisseau située entre
le déversoir de crue et le canal de vidange pourra étre mise a sec lors des vidanges mais, pour ce qui
concerne la premiéere vidange, une péche de sauvetage pourra étre sollicitée.

* Contraintes liées aux sédiments
En général, 'importante rétention de sédiments dans les étangs demande que la vidange du plan d’eau
nécessite impérativement la mise en place d’un bassin de décantation. Quel que soit le scenario retenu
(effacement ou aménagement). Laprés vidange sera également une période trés délicate, les vases
pourront étre mobilisées par de fortes pluies ou par érosion du lit mineur et des berges. De ce fait, le
systeme de décantation devra étre maintenu durant cette période. Outre ces aspects qualitatifs, le principal
probléme lié a ces sédiments est généralement leur nature vaseuse et a leur épaisseur. Les sédiments
minéraliseront plus rapidement et seront moins sujet a I'érosion si la végétation s’enracine rapidement.

* Contraintes liées au cheptel piscicole de I'étang
Les especes sont capables de supporter des eaux faiblement oxygénées mais vu les fortes turbidités
possibles lors de vidange, il convient de réaliser cette derniere lorsque la température de I'eau descend en
dessous des 10°C en respectant le calendrier réglementaire. Les espéces dites nuisibles (poissons chats,
écrevisses américaines, perche soleil...) seront gérées par un pisciculteur qui les fera éliminer par un
équarisseur.

* Contraintes techniques
Pour la réalisation du bassin de décantation : Un bassin de décantation nécessite généralement un tirant
d’eau minimal de 0,5 m a mettre en place en aval de la pécherie. La ligne d’eau de ce bassin doit étre sous le
niveau de la pécherie, pour éviter de I'ennoyer et de créer un remous dans la conduite de vidange. La
maitrise fonciere des terrains en aval de la pécherie est donc un élément primordial. La séparation des
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particules se fait en réduisant suffisamment la vitesse de I'eau pour permettre leur dépét. La vitesse de
décantation des particules définit leur aptitude a se déposer : elle diminue lorsque la taille des particules
diminue. La vitesse horizontale critique joue aussi un réle important. Il s'agit de la vitesse d’écoulement
requise de l'eau pour soulever et emporter une particule qui s'est déja déposée. Elle diminue également
lorsque la taille des particules diminue.

Il est donc probable que les travaux entrainent une remise en suspension des particules fines au droit des
ouvrages a restaurer. La qualité des eaux en aval immédiat de I'étang pourra étre ponctuellement modifiée.
La perturbation ne sera cependant que trés limitée dans le temps. En cas d’effacement, la prise en compte
des volumes de sédiments amont sera indispensable. Les mesures nécessaires a leur retrait ou maintien en
place seront indispensables et prises en compte.

Un protocole de suivi pourra étre proposé pour suivre différents paramétres physico-chimiques avant,
pendant et aprées travaux.

Avant le lancement des travaux sur chaque ouvrage, un dossier complémentaire technique sera remis aux
services de la DDT pour préciser le mode opératoire prévu sur chagque ouvrage.
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PARTIE9: COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS ET OUTILS

REGLEMENTAIRES ET DE PLANIFICATION

Le programme d’actions sur les milieux aquatiques est issu d’'une démarche concertée et d’analyse du
territoire visant a tendre vers les objectifs réglementaires définis par la Directive Cadre Européenne
2000/60/CEE du 23 octobre 2000 et I'art. L214-17 du Code de I'environnement, en vue d’atteindre le bon
état écologique des milieux aquatiques et restaurer la continuité écologique des cours d’eau.

Ce Contrat Territorial sur les bassins versants du Salleron, de la Benaize et de leurs affluents s’inscrit dans
un cadre réglementaire important, au niveau local, national et européen. Il doit étre compatible avec
I'ensemble des documents réglementaires mais aussi, avec ceux, de planification.

9.1 Compatibilités avec la Directive Cadre sur I’Eau et le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne (cf.3.1.1)

La Directive Cadre sur I’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise a donner une cohérence a I'ensemble de la
|égislation avec une politique communautaire globale dans le domaine de I'eau. Elle définit un cadre pour la
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique sur le plan européen avec une
perspective de développement durable.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, a I'échelle d’un grand bassin
hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, souterraines et des
milieux aquatiques et humides.

Sur le bassin Loire Bretagne, le SDAGE révisé et adopté le 3 Mars 2022 fixe des objectifs de bon état ou
bon potentiel écologique et chimique pour la période 2022-2027. Le SDAGE 2022-2027 prolonge le délai
d’atteinte du bon état écologique de toutes les masses d’eau concernées a 2027.

Le projet envisagé respecte les prescriptions du Schéma Directeur d/Aménagement et de Gestion des
Eaux Loire Bretagne 2022-2027, et répond notamment aux orientations suivantes précisées dans le tableau
ci-dessous.

Type d’opérations

Liens avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne

C.1.Réaliser un
hydromorphologique

diagnostic[1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
bassin versant

8. Préserver et restaurer les zones humides

11. Préserver les tétes de bassin versant

fortement modifiés : Travaux de

renaturation

C.2. Restaurer et gérer la ripisylve, | 1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
les embacles et les berges bassin versant

11 Préserver les tétes de bassin versant
C.3. Restaurer localement le lit|1. Repenser les aménagements des cours deau dans leur
mineur et les berges bassin versant

11 Préserver les tétes de bassin versant
C.4.1 Restaurer les cours d'eau|1. Repenser les aménagements des cours deau dans leur
fortement modifiés : Etude de|bassin versant
renaturation 8. Préserver et restaurer les zones humides

9. Préserver la biodiversité aquatique

11. Préserver les tétes de bassin versant
C.4.2 Restaurer les cours d'eau|1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur

bassin versant
11. Préserver les tétes de bassin versant

C.5 Créer des aménagements
agricoles : points d’abreuvement et
franchissement

1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
bassin versant

3. Réduire la pollution organique, phosphorée et midrobiologique
8. Préserver et restaurer les zones humides

9. Préserver la biodiversité aquatique

11. Préserver les tétes de bassin versant
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C.6.1&2  Restauration de la|1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
continuité écologique : Etudes bassin versant

9. Préserver la biodiversité aquatique

11. Préserver les tétes de bassin versant

C.6.3&4  Restauration de la|1. Repenser les aménagements des cours deau dans leur

continuité écologique | bassin versant

(aménagement ou effacement|9. Préserver la biodiversité aquatique

d’ouvrages) 11. Préserver les tétes de bassin versant

C.7.1 Etudes d'aide a la décision|1. Repenser les aménagements des cours d'eau dans leur
sur les plans d'eau bassin versant

3. Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique
7. Gérer les prélévements d'eau de maniére équilibré et durable
9. Préserver la biodiversité aquatique

11. Préserver les tétes de bassin versant

C.7.2 Travaux d’aménagement ou|1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
d’effacement de plans d’eau bassin versant

3. Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique
7. Gérer les prélevements d'eau de maniére équilibré et durable
9. Préserver la biodiversité aquatique

11. Préserver les tétes de bassin versant

D.1 Identifier les zones vulnérables|1. Repenser les aménagements des cours d'eau dans leur
au ruissellement (étude) bassin versant

2. Réduire la pollution par les nitrates

3. Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique
4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides

D.2 Réhabiliter et gérer les zones|1. Repenser les aménagements des cours d’eau dans leur
ou éléments paysagers limitant le [ bassin versant

ruissellement, I'érosion des sols et [2. Réduire la pollution par les nitrates

le transfert de pollutions 3. Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique
4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides

Tableau 20: Liens avec le SDAGE Loire-Bretagne pour chaque action

9.2 Compatibilités avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation

Le PGRI est I'outil de mise en ceuvre de la directive relative a I'évaluation et a la gestion des risques
d’inondation. Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme et les programmes de décisions
administratives dans le domaine de I'eau. Dans le projet du PGRI du bassin Loire Bretagne, pour la période
2022-2027, 6 objectifs généraux sont annoncés :

* préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des

submersions marines

* planifier 'organisation et 'aménagement du territoire en tenant compte du risque,

* réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,

* intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale,

e améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation,

* se préparer a la crise et favoriser le retour a une situation normale.

9.3 Compatibilité avec Natura 2000

Sites Natura 2000 et localisation

Le seul site Natura 2000 présent sur le territoire correspond au « les Etangs du nord de la Haute-Vienne
(FR7401133) ». Il se décompose en deux étangs, I'étang de Murat et I'étang de Moustiers.

Le site (FR5400467) intégre une grande partie du cours du Salleron - un affluent de I'Anglin (bassin
inférieur de la Loire) - et de son réseau d'affluents secondaires sur le département de la Vienne. Le site
correspond a la « Vallée de I'Anglin et affluents (FR2400535) » intégre une grande partie du cours de
I'Anglin et de son réseau d'affluents secondaires sur le département du Centre. Hors territoire, ces sites
sont limitrophes puis situés en aval du CTMA.
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— D Sites Matura 2000 — Limites Territoire CTMA
Description du site Situés dans une zone bocagere proche de la Brenne, les étangs du

nord de la Haute-Vienne sont des étangs trés anciens qui
présentent un intérét biologique certain, notamment botanique et
ornithologique.

Le site localisé au Nord-Ouest du département (Lussac-les-Eglises,
Saint-Léger-Magnazeix, Verneuil-Moustiers) est constitué de deux
étangs représentatifs des nombreux plans d'eau de la Basse
Marche : I'étang de Murat et |'étang de Moustiers.

Ces étangs sont peu profonds avec des berges en pente douce ou
peut s'implanter une flore remarquable accompagnée d'une faune
d'une grande richesse. Leur création correspond aux périodes du
Moyen-Age comme ceux de la Brenne située a une cinquantaine de
kilométres au nord.

Le site Natura 2000 des « étangs du Nord de la Haute-Vienne » a
une superficie d'environ 171ha. Il comprend la totalité des surfaces
en eau et integre I'ensemble des parcelles riveraines des étangs.
L'étang de Murat est I'un des étangs le plus grand et le plus ancien
du département de la Haute-Vienne.

Proche de la Brenne et favorablement situé sur les axes migratoires,
I'étang accueille de nombreuses espéces d'oiseaux d'eau. Propriété
de la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Francais
de la Faune Sauvage depuis 1999, les objectifs de gestion sont la
préservation de I'avifaune d'eau, la gestion piscicole et I'accueil du
public pour l'initiation a la gestion des milieux humides et a la
connaissance ornithologique et botanique des lieux.

L'étang de Moustiers s'étend sur une superficie de pres de 8 ha et
le site en Natura 2000 comprend au total plus 55ha. Il abrite le
principal noyau reproducteur de I'ex région limousine de la Cistude
d'Europe, lié a la population brennouse.
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Des travaux de restauration des habitats (humides et landes) ont
été menés et sont poursuivis par le biais de contrats Natura 2000.
Depuis 2017, des mesures agro-environnementales ont été
contractualisées afin d’améliorer la qualité des habitats ouverts et
boisés ainsi que la qualité du milieu aquatique.

« eaux stagnantes oligotrophes a littorelles »

« plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée »
« landes seéches »

« prairies a molinie »

« mégaphorbiaies eutrophes »

Habitats naturels présents relevant
de la directive « Habitats »

Végétaux : Luronium natans Fl(teau nageant

Invertébrés : Lycaena dispar Cuivré des marais; Lucanus cervus
Lucane cerf volant ; Cerambyx cero

Reptiles : Emys orbicularis Cistude d'Europe

Mammiféres : Castor fiber

Espéeces végétales et animales
présentes d'intérét communautaire

Tableau 21: Descriptif du site Natura 2000 "Etangs du Nord Haute-Vienne"

Précautions a prendre pour limiter les incidences (Notice d’incidences N2000 — R414-19 CE) cf Partie 8

Les principales précautions seront prises lorsque les travaux concerneront le compartiment « lit mineur »
du cours d’eau. Ces actions auront pour but de limiter les risques d’introduction de matiéeres en suspension,
susceptibles de dégrader I’habitat aquatique.

On citera les dispositions suivantes :

— Les travaux dans le lit du cours d’eau seront réalisés hors d’eau, grace au techniques proposées ci-aprés et
choisie lors des travaux en fonction des contraintes de terrains et de 'aménagement.

— Les travaux seront réalisés en période de basses eaux (de Juin a Octobre).

— Toutes les interventions réalisées sans batardeau seront manuelles (pose de blocs)

— L'entrepreneur veillera a ne pas introduire d’hydrocarbures sur la berge ou dans le cours d’eau. Il devra
également s’engager a utiliser des huiles biodégradables.

Incidence du projet sur le site Natura 2000

Actuellement aucune action n’est programmeée sur le site Natura 2000 des Etangs du Nord Haute-Vienne.
Cependant I'ensemble du territoire du contrat est éligible pour des travaux d'aménagement d'abreuvoirs,
de petits ouvrages hydrauliques et de plans d'eau. Des travaux de restauration de ripisylve sont
programmeés en amont du site de Murat sur les différents cours d'eau alimentant |'étang.

Dans le DOCOB du site (2003), quelques principes de gestion et de précautions sont identifiés :

Principes de gestion et de précautions

Milieux aquatiques et amphibies Milieux non aquatiques ni amphibies

- maintenir un paturage extensif sur les joncaies
acutiflore ;
- contréler et limiter le boisement de la lande séche.

- évaluer et controler la qualité des
d'alimentation des étangs (eutrophisation) ;

- controdler ou limiter le piétinement bovin des berges a
végétation amphibies notamment ;

- limiter le ruissellement provenant des cultures vers
les étangs pour lutter contre l'eutrophisation des
eaux ;

- maintenir, sur Murat, un marnage important et donc
une exondation estivale des berges sableuses pour
favoriser |'expression des cortéges amphibies annuels.

eaux

Cistude d'Europe Cuivré des Marais

- préserver, entretenir et surveiller I'évolution des
massifs de végétation flottante et rivulaire ;

- préserver son habitat et sa plante hote :
- controler I'asséchement des zones humides ;
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- réguler les populations d'espéces exotiques telles que | - éviter la fauche des zones refuges (bords des routes
le ragondin ; ou chemins) lors des périodes de ponte et quand
- maintenir et favoriser des postes d'ensoleillement|dominent les chenilles sur les plantes hoétes ;

(coupe des arbres en rives sud et est, maintien en|- maintenir un paturage extensif et limiter le paturage
place de troncs, aménagement de plages de sable ou | sur les caricaies entre mai et octobre ;

de vase) ; - favoriser la mise en place de corridor (chemins,
- limiter la fermeture du milieu terrestre (sites de | haies...).
ponte) ;

- favoriser un acceés facilité aux sites de pontes.

Tableau 22: Principes de gestion et de précautions issus du DOCOB "Etangs Nord Haute-Vienne"

La possibilité d'aménagement d'abreuvoirs en rive des étangs du site est une action qui rentre
pleinement dans les objectifs du site (cf tab.44). Les différentes actions programmées sur les cours d'eau
alimentant les étangs (restauration et plantation de la ripisylve, enlevement d'embacles, aménagement
d'abreuvoirs, d'ouvrages et de plans d'eau) sont toutes des actions ayant pour but une amélioration des
écosystémes associés et de la qualité d'eau. Les incidences temporaires durant la phase travaux sur le milieu
aval peuvent étres limitées par différentes mesures de précautions (cf Partie 9).

La nature méme du projet permettra :

— lacréation d’un habitat plus propice et favorable aux especes communautaires,

- I'amélioration de la libre circulation piscicole,

—  de retrouver le fonctionnement hydraulique naturel de écosysteme et donc la diversité des espéeces
et habitats associes,

—  l'amélioration de la qualité de I'eau.

Les travaux prévus contribuent globalement a I'amélioration de I'habitat des espéces communautaires.

D’une maniere générale, les opérations prévues au CTMA ont une action bénéfique pour les habitats et
les espéces d’intérét communautaire en améliorant le fonctionnement écologique des milieux aquatiques.
En effet, les travaux entrepris vont dans le sens d’une amélioration fonctionnelle des hydrosystemes (lit
mineur, berges, continuité,...).

Aussi, compte tenu :
- De la cohérence du projet du CTMA avec les objectifs de Natura 2000,
- Du gain écologique du projet sur les habitats d’intérét communautaire,
- Des précautions prises pour minimiser les impacts sur le milieu pendant les travaux,
il en est conclu que le projet n’a pas d’incidences significatives sur le site Natura 2000.
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PARTIE 10 : PLAN DE SITUATION

Les cartes suivantes rassemblent les linéaires (ex : ripisylve, zones piétinées...) ou les points concernés (ex :
ouvrages, étangs...) par la DIG sur les cours d’eau prospectés par le Syndicat.

[localisation parfois approximative (précision du GPS)

localisation de I'aménagement peut étre décalé par rapport localisation actuelle des perturbations par
exemple aménagement abreuvoirs a la parcelle ]

Les linéaires ou points représentés sur les cartes sont susceptibles d’étre concernées par des actions, mais
ne constituent en aucun cas une obligation d’intervention. En effet, le SMABGA demandant une
participation aux propriétaires dans certains cas, les travaux ne se feront qu‘avec le consentement de ces
derniers.

Il est également important de soulignés que les linéaires ou points affichés dans l'atlas cartographique
suivant, ne feront pas forcément tous l'objet de travaux et que certains non indiqués ici, peuvent dans
certains cas étre ajoutés (selon les aléas des opportunités). Pour éviter des problématiques de logistiques
dans le déroulement des travaux, un maximum de linéaires ou de points ont été indiqués sur ces cartes.
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